

Reprogramación de Obras

| | | | | |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Institución : | 16500 | CONSEJOS DE DESARROLLO | Fecha elaboración | No. Reprogramación |
| Unid. Ejec.: | | MUNICIPALIDAD DE EL CHOL | 30/03/2021 | 4907 |
| No. Doc. Respado | 030-2021 | | | |
| Fecha Respado | 04/03/2021 | | | |



METAS DISMINUIDAS

| SNIP | Descripción de la Meta | Inicial | Modificado | Vigente | Unidad Medida |
|-------------------------|---|----------|------------|----------|----------------|
| Producto Final : | | | | | |
| Estructura : -- | | | | | |
| 260482 | MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LINDA VISTA EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 1,400.00 | 174.00 | 1,226.00 | Metro cuadrado |
| 260486 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL DESDE CASERIO TRAPICHE VIEJO HASTA CASERIO EL PEÑASCO EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 2,500.00 | 1,620.00 | 880.00 | Metro |

METAS INCREMENTADAS o METAS CONFIRMADAS

| SNIP | Descripción de la Meta | Inicial | Modificado | Vigente | Unidad Medida |
|-------------------------|--|----------|------------|----------|----------------|
| Producto Final : | | | | | |
| Estructura : -- | | | | | |
| 260467 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL AMATILLO EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 1,400.00 | 114.50 | 1,514.50 | Metro |
| 260461 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CONCEPCION EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 1,400.00 | .00 | 1,400.00 | Metro cuadrado |
| 260474 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BALANCHE EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 600.00 | 75.00 | 675.00 | Metro cuadrado |
| 260408 | CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA CALIENTE EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 123.00 | 24.00 | 147.00 | Metro cuadrado |
| 276641 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL POTRERO, SAN FELIPE Y EL CALVARIO, EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 1,654.00 | .00 | 1,654.00 | Metro cuadrado |
| 260481 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA LOS LOCHUYES HACIA CASERIO LA CIENEGA EL CHOL, BAJA VERAPAZ | 800.00 | 77.50 | 877.50 | Metro cuadrado |

DESCRIPCION :

0260467 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL AMATILLO EL CHOL, BAJA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio

2,021



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

- 1. **Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL AMATILLO EL CHOL, BAJA VERAPAZ
- 2. **Institución responsable:** CONSEJOS DE DESARROLLO
- 3. **Unidad ejecutora responsable:** MUNICIPALIDAD DE EL CHOL
Plan de desarrollo o agenda municipal
- 4. **Modalidad de planificación :** Plan de desarrollo o agenda municipal
- 4.1. **Modalidad específica:**

Finalidad-Función-Division:

- 5. **Función anterior:** TRANSPORTE
- Sub-función anterior :** TRANSPORTE
- 6. **Ubicación geográfica:**

5-ASUNTOS ECONOMICOS
5-TRANSPORTE
1-TRANSPORTE POR CARRETERA

| Departamento | Municipio |
|--------------|-----------|
| BAJA VERAPAZ | EL CHOL |

- 7. **Área de influencia:** Nacional

Responsable del proyecto:

Nombre: ENRIQUE MILIAN PEREZ
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 49168881
Email: enriquemilian374@hotmail.com

DIAGNÓSTICO:

8. Antecedentes:

El caserío El Amatillo es uno de los centros poblados que se encuentran a 3.3 kilómetros al casco urbano del municipio, cuenta con carretera que conduce desde el área urbana del municipio hasta el centro de la comunidad, donde se han realizado trabajos de pavimentación en tramos carreteros que durante la época húmeda son una limitante para el acceso a la comunidad, los trabajos de apertura de brecha fueron realizados por los comunitarios según datos recabados a través de entrevistas realizadas con lugareños del caserío.

El crecimiento económico que la comunidad ha mostrado en los últimos años se debe principalmente al envío de remesas por parte de personas que se encuentran en el extranjero y gracias a la cercanía que hay con el centro del municipio algunas personas cuentan con empleos en pequeñas tiendas y centros comerciales, desafortunadamente ese grupo de personas representa a una pequeña parte de la población, mientras que el porcentaje más alto depende de empleos informales, provocando que la comunidad cuente con un bajo poder adquisitivo.

Durante los último años en la comunidad ha existido un leve crecimiento comercial principalmente por la apertura de nuevos negocios informales, dentro de estos negocios se pueden mencionar: trabajos de carpintería, herrería, trabajos de albañilería en la construcción de casas, ventas de ropa, productos agrícolas; estas actividades comerciales se realizan en pequeña escala porque la convergencia de personas no resulta ser masiva, provocando que exista alza en la oferta pero baja en la demanda de productos.

9. Problemática:

10. Justificación:

El mejoramiento de las carreteras en Caserío El Amatillo mejorará la fluidez del transporte y a su vez permitirá la creación de un área de acceso público que permitirá movilizarse a los peatones para adquirir servicios e insumos necesarios, donde se puedan llevar a cabo distintas actividades tanto culturales, recreativas, de comercio y entre otros muchos usos que puedan

0260467 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL AMATILLO EL CHOL, BAJA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio

2,021



ser dados con el fin de favorecer el crecimiento de la economía local y la oportunidad a pequeños y micro empresarios. El mejoramiento de la calle de acceso al caserío El Amatillo beneficiará la economía local, facilitará el acceso de las familias a los servicios básicos, permitirá la creación de micro empresas, fomentará el turismo y afluencia de personas durante las fechas festivas en la comunidad, y facilitará el traslado de productos.

1. Descripción:

El proyecto comprende la construcción de 1,508 metros cuadrados de pavimento, comprendiendo el colocado de base compactado y la fundición de pavimento de concreto con un espesor de quince centímetros y fundición de bordillo, los renglones de trabajo se detallan a continuación:

No DESCRIPCIÓN

- 1 TRAZO REPLANTEO TOPOGRAFICO
- 2 NIVELACION DE SUB- RASANTE COMPACTADO
- 3 COLOCADO DE BASE COMPACTADO t = 0.10 m
- 4 FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m
- 5 FUNDICION DE BORDILLO
- 6 LIMPIEZA FINAL

12. Objetivos:

12.1 General:

• Aumentar la competitividad de la comunidad a través del mejoramiento de la calle y espacios públicos que favorecerá el desarrollo social y económico.

12.2 Específicos:

- 1- Impulsar el desarrollo económico y social de los pobladores de la comunidad de: Caserío El Amatillo.
- 2- Facilitar la circulación vehicular y peatonal
- 3- Aumentar el comercio local
- 4- Mejorar los espacios existentes para fomentar la recreación y aportar condiciones adecuadas para el desarrollo comercial.



13. Resultados esperados:



RESULTADOS DE LA FASE ACTUAL :

1. Fase actual: **EJECUCION**

2. Beneficiarios directos:



3. Costo/eficiencia:

4. %

5. VAN:

6. Empleo a requerir:

| | Durante la ejecución en hombre/mes | Durante la operación en hombre/mes |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Calificada | | |
| No calificada | | |

7. Situación del terreno: Ninguno

8. Diseños (especificaciones):

9. Vida útil del proyecto: años

10. Fecha de inicio de la operación:

11. Institución responsable de operación:

12. Costo anual de operación:

0260467 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL AMATILLO EL CHOL, BAJA VERAPAZ

SNIP - SEGEPLAN

Solicitud de Financiamiento, ejercicio 2,021



Meta GLOBAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CONSTRUCCION / MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL

Meta ANUAL del proyecto :

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

1,400.00 Metro cuadrados

1,400.00 Metro

PROGRAMACION FINANCIERA MULTIANUAL:

Fase: Ejecución

Decreto 2017:

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2021

Decreto 2018:

Fecha de finalización: 31/12/2021

Decreto 2019:

Descripción de la fase a financiar:

DESCRIPCION

Situación presupuestaria: Arrastre

Estructura programática:---

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2021 | Programado 2022 | Programado 2023 | Programado 2024 | Total |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| TOTAL : | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,000.00 |
| Recursos internos : | 890,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890,000.00 |
| Gobierno central : | 795,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,000.00 |
| Comunidad : | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 |
| Aporte municipal : | 86,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,100.00 |
| Otros aportes : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras fuentes : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL 2021

| Fuente de Financiamiento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|--------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| TOTAL | | | | | | | | | | | | |
| Recursos internos | | | | | | | | | | | | |
| Gobierno central : | | | | | | | | | | | | |
| Comunidad : | | | | | | | | | | | | |
| Aporte municipal : | | | | | | | | | | | | |
| Otros aportes : | | | | | | | | | | | | |
| Otras fuentes: | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMACION FISICA MULTIANUAL

| Rubro | Unidad de medida | Programado 2,021 | Programado 2022 | Programado 2023 | Programado 2024 |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Trabajos preliminares | m ² | 1,400 | | | |

2,021

| Rubro | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Trabajos preliminares | | | | | | | | | | | | |

PROGRAMACION FISICA ANUAL



ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA. En el municipio de Santa Cruz El Chol de departamento de Baja Verapaz, siendo las ocho horas con treinta minutos del quince de abril del año dos mil veintiuno, Yo, **José Abundio Bolvito Román, Notario**, Constituido en mi oficina profesional situada en "Barrio El Calvario" del Municipio de Santa Cruz El Chol del Departamento de Baja Verapaz; soy requerido por: **ENRIQUE MILIÁN PÉREZ**, de cuarenta y siete años de edad, casado, Guatemalteco, Alcalde Municipal, de este domicilio, se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- Código Único de Identificación -CUI- Número: Dos mil cuatrocientos nueve; Veinte mil setecientos setenta y cinco; Mil quinientos seis (2409 20775 1506) Extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala. Quien actúa en su calidad de alcalde municipal de Santa Cruz El Chol del Departamento de Baja Verapaz, lo que acredita con **REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ EL CHOL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, EN CALIDAD DE ALCALDE MUNICIPAL**, calidad que acredita con: a.- Acuerdo número: Cero siete – Dos mil diecinueve, de la Junta Electoral Departamental de Baja Verapaz, de fecha once de julio de dos mil diecinueve; b.- Certificación del Acta de Toma de Posesión número: Cero doce – dos mil veinte (012-2020) del libro de sesiones número dieciocho, de la sesión pública celebrada por el **CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ EL CHOL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ**, de fecha quince de enero de dos mil veinte, extendida por el Secretario Municipal, faccionada en el Municipio de Santa Cruz El Chol, Departamento de Baja Verapaz, en la cual consta la toma de posesión del cargo. Doy fe, de tener a la vista la documentación fehaciente que acredita la representación legal del compareciente y de que, dicha representación de conformidad con la ley y, a mi juicio es suficiente para la celebración del presente acto y, en el transcurso de la presente Acta Notarial, a quien se le denominará en el transcurso de la presente acta únicamente como "El **REQUIRENTE**". Como Notario hago constar que el requirente me asegura ser de los datos de identificación personal y calidad indicados, de hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y como Notario hago constar que la representación que se ejercita es suficiente a mi juicio y de conformidad con la ley, por lo que el requirente solicita de mis servicios notariales para hacer constar su **DECLARACIÓN JURADA**, en los términos siguientes. **PRIMERA:** Procedo a juramentar al requirente para que en el curso del presente acto se conduzca con la verdad, lo cual promete así hacer, por lo que plenamente advertido de las penas relativas al delito de





perjurio y de los alcances legales en que incurriere si lo manifestado fuere falso, en consecuencia declara que:

Uno.- En el proyecto **MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO EL AMATILLO EL CHOL, BAJA VERAPAZ**, el proyecto comprendía de **MIL QUINIENTOS OCHO PUNTO CERO CERO METROS CUADRADOS (1,508.00 Mts²)** de construcción de pavimento, sin estudio técnico, mismas que fueron registrados en el apartado descripción del Sistema Nacional de Inversión Pública; **Dos.-** Se hace mención de que la cantidad que debe corresponder en la descripción modificada que es de, **MIL QUINIENTOS CATORCE PUNTO CINCUENTA METROS CUADRADOS (1,514.50 Mts²)** debido a que, ya se contaba con estudios técnicos, por lo que se rectifica la cantidad inicial; **SEGUNDA:** Continúa expresando el requirente que debido al metraje modificado hace la presente declaración jurada para los efectos correspondientes, por lo que, el requirente acepta el contenido íntegro de la presente Acta Notarial de Declaración Jurada, por lo que no habiendo más que hacer constar, se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha, quince minutos después de su inicio, la cual queda contenida en una hoja de papel bond, impresa la cual es leída íntegramente por el requirente, quien enterado de su contenido, objeto, alcance, valor y demás efectos legales, la ratifica, acepta y firma junto con el infrascrito Notario quien de todo lo relacionado **DA FE.**



ANTE MI:

Lic. José Abundio Bolvito Román
Abogado y Notario