
 

1 

 

BASES DE LICITACION 2020 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE EL CHOL  

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 

GUATEMALA, C. A. 

 

LICITACION PUBLICA NACIONAL 

No. 005-2020 

 

 

 

 

PROYECTO: 

 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

 

BARRIOS:   EL CENTRO, CALVARIO, TAMARINDO Y  

 

CAMPAMENTO EN EL AREA URBANA, EL CHOL. 

 

 

NOG No. 13305794    

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

 



 

2 

 

BASES DE LICITACION 2020 

 

ÍNDICE GENERAL 
ANUNCIO ................................................................................................................................................. 4 

GLOSARIO .............................................................................................................................................. 6 

1. OBJETO. ........................................................................................................................................ 10 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................... 10 

3. MARCO LEGAL. ........................................................................................................................... 11 

4. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. .................... 11 

5. CONDICIONES EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. ..................................................... 12 

6. CÁLCULO DE LA OFERTA. ....................................................................................................... 12 

7. CONTENIDO DE LA PLICA. ....................................................................................................... 13 

8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ...................................................................... 17 

9. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS, CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
 18 

10. ACLARACIONES Y MUESTRAS. .......................................................................................... 24 

11. CONTRATACIÓN...................................................................................................................... 24 

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. ...................................................... 24 

13. PERSONAL DEL CONTRATISTA. ........................................................................................ 25 

14. PLAZO CONTRACTUAL, INICIO DE LOS TRABAJOS, PRÓRROGAS Y PROGRAMA 
DE TRABAJO. ........................................................................................................................... 26 

15. FORMA DE PAGO .................................................................................................................... 29 

16. FIANZAS Y SEGUROS. ........................................................................................................... 31 

17. SANCIONES. ............................................................................................................................. 34 

18. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. ............................................................................... 36 

19. CONTROVERSIAS. .................................................................................................................. 37 

20. PROHIBICIONES. ..................................................................................................................... 37 

21. IMPUESTOS. ............................................................................................................................. 38 

22. MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. ......................................... 38 

23. CONSULTAS Y RESPUESTAS. ............................................................................................ 38 

24. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE    CONTRATO. .............................................................. 38 

25. DISPOSICIONES ESPECIALES. ........................................................................................... 39 

26. CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO. .............................................................................. 40 



 

3 

 

BASES DE LICITACION 2020 

27. CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP). ................................. 40 

28. INSPECCIONES, TERMINACIÓN DE LA OBRA, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN: ....... 40 

29. FINIQUITO. ................................................................................................................................ 41 

30. CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA. ............................................................................ 41 

DISPOSICIONES TECNICAS GENERALES ................................................................................... 44 

DISPOSICIONES ESPECIALES AMBIENTALES (DEA). .............................................................. 87 

ANEXO 1  MODELO DE OFERTA ................................................................................................. 91 

ANEXO 2 MODELO DE CUADRO DE OFERTA ........................................................................ 94 

ANEXO 3 MODELO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO DEL RENGLON. ............. 95 

ANEXO 4   CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS .............................................................. 96 

ANEXO 5  MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DEL CARGO ............................................. 97 

ANEXO 6 MODELO DE CERTIFICACION BANCARIA ............................................................ 98 

ANEXO 7 .  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION. ........................................ 99 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

4 

 

BASES DE LICITACION 2020 

ANUNCIO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 
BARRIOS:   EL CENTRO, CALVARIO, TAMARINDO Y 

CAMPAMENTO EN EL AREA URBANA, EL CHOL. 
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.  

LA MUNICIPALIDAD DE EL CHOL, convoca a Licitación Pública Nacional, la contratación del 
proyecto de agua potable indicado anteriormente, y para el efecto hace las respectivas 
publicaciones a nivel nacional, en el Sistema GUATECOMPRAS y en el Diario Oficial, bajo las 
siguientes condiciones: 

1. El proyecto consiste en: Construir el sistema de agua potable técnicamente diseñado para 
la captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua, a los barrios urbanos en 
el municipio de El Chol, denominados:  El Centro, Calvario, Tamarindo, y Campamento, en 
el municipio de El Chol, Departamento de Baja Verapaz. El proyecto tiene una longitud en la 
línea de conducción de 13,050 metros, construcción de tanque de almacenamiento de 100 
mt³, un sedimentador, un filtro de arena, la línea de distribución de 8,471 metros lineales, 
beneficia a 441 familias en igual número de conexiones domiciliares, la captación de la 
fuente de agua se encuentra en una zona montañosa, sin acceso vehicular, en terreno 
inclinado, accesible en veredas peatonales y terreno escabroso, para el efecto se dispone 
de los planos de ingeniería. 
 

2. Toda la información y documentos de licitación estarán a disposición de los interesados 
a través de internet en forma gratuita, mediante el Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el portal www.guatecompras.gob.gt   
consultando el número de operación GUATECOMPRAS NOG  13305794. 
 

3. Pueden participar Oferentes que estén inscritos en el Registro de Precalificados de 
Contratistas del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), adscrito al 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
4. La fuente de financiamiento provendrá de fondos Municipales.  

 

5. La oferta debe ser presentada: 

a)   En forma electrónica en el Sistema GUATECOMPRAS y descargar el formulario                                    
electrónico generado en dicho sistema, el cual debe ser presentado con la 
documentación que integra la oferta. 

http://www.guatecompras.gob.gt/
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b)  En forma física mediante plica, en un (1) original y dos (2) copias simples de 
toda la oferta y dos (2) copias electrónicas en formato PDF, con indicación en 
la parte exterior de lo siguiente: 

b.1) El nombre y dirección del Oferente; 
b.2) La identificación del proyecto; 
b.3) El número NOG del evento. 

6.   Se fija para la recepción de ofertas y apertura de plicas, el día xxxxx del 2020,  de 
a las 10.30 horas en la Sala de Reuniones de la Municipalidad de El Chol, 
departamento de Baja Verapaz, transcurridos treinta (30) minutos, después de la hora 
indicada, para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptarán más ofertas y 
se procederá en acto público de apertura de plicas recibidas, de la recepción de 
ofertas, se suscribirá el acta correspondiente, conforme a las presentes bases de 
licitación. 

MUNICIPALIDAD EL CHOL 
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 

Guatemala, septiembre de 2020 
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GLOSARIO 
 
Se presenta a continuación el significado que en este documento tienen los siguientes 
términos y abreviaturas. 

ADJUDICATARIO:          Oferente a quien se adjudica la negociación. 
 

ADJUDICACIÓN APROBADA:     Es la aprobación de la actuación de la Junta de 
Licitación, realizada por la autoridad competente. 

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: Se entenderá que la adjudicación es definitiva, cuando ha 
transcurrido el plazo señalado en el artículo 101 de la 
Ley, sin que se hubiera interpuesto recurso alguno o 
habiéndose interpuesto, éste o éstos, fueren resueltos y 
debidamente notificados. 
 

ALCALDE MUNICIPAL: Autoridad administrativa superior, facultada para decidir 
al nivel correspondiente, conforme a la ley de 
Contrataciones del Estado, en los procesos de 
contrataciones.  

 
ADENDA A LAS BASES   Documento que modifica o amplia los documentos de  
DE LICITACION:  Licitación, en el proceso y antes de la fecha de recepción 

de plicas (Artículo 39 Bis de la Ley de Contrataciones del 
Estado) 

 

CONSEJO MUNICIPAL:       Es el órgano colegiado superior de deliberación y de 
decisión, de los asuntos municipales. (Artículo 9 del 
Código Municipal). 

CONTRATANTE:    Municipalidad de El Chol. 

CONTRATISTA:   Persona Individual o Jurídica, con quien se suscribirá el 
contrato de Obra. (Artículo 2 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado). 

CONTRATO:   Instrumento Legal, suscrito por el ALCALDE 
MUNICIPAL, como AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
SUPERIOR de la Municipalidad, y por el 
CONTRATISTA, que resulte adjudicado de la 
negociación, donde se establecen los derechos y 
obligaciones de ambas partes y que rigen los términos 
de la ejecución y relaciones contractuales entre las 
partes, cuyas condiciones surgen de los documentos de 
licitación pública, tanto técnicos como legales, que 
integran el proceso y de las normas legales aplicables. 
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 DISPOSICIONES ESPECIALES Documento que establece las medidas de mitigación a 
AMBIENTALES:   implementarse durante la ejecución del proyecto,  

  para evitar causar daños al ambiente y a los recursos 
naturales y culturales. 

DOCUMENTOS DE CAMBIO: Son los documentos emitidos por la entidad contratante, 
para realizar las variaciones al contrato de obra, 
conforme lo establece el (Artículo 28 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado)  

 
            ESPECIFICACIONES   Documento   que establece las normas generales de  
            GENERALES:    carácter técnico, para la construcción de las obras 

relacionadas con la construcción del proyecto de agua 
potable, objeto de Licitación (Artículo 20 de la Ley de 
Contrataciones del Estado).   

 
 ESPECIFICACIONES   Apartado donde se desglosan las características 

TECNICAS:                                      inherentes   y   específicas, para   la   construcción del               
  Proyecto, objeto de esta licitación. (Artículo 20 de la Ley 

de Contrataciones del Estado). 

EAI:   Evaluación Ambiental Inicial. 

 EIA:   Estudio de Impacto ambiental. 
 
 EL REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, de 
fecha 15 de junio de 2016 y sus Reformas. 

ESPECIALISTA: Es el ingeniero civil graduado, colegiado activo y 
con Maestría en Ingeniería Sanitaria , con 15 años 
de experiencia en proyectos de obra civil  y el 
mismo tiempo es requerido de ser colegiado en el 
Colegio de Ingenieros de Guatemala. 

 
 
                            GUATECOMPRAS:  Sistema de Información de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado, donde se anuncia e informa 
sobre las convocatorias y proceso de compra, venta y 
contratación de bienes y suministros, obras y servicios 
que requiere El Estado y sus entidades, la identificación 
digital y dirección en internet es 
www.guatecompras.gob.gt. (Artículo 4 Bis de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 

JUNTA DE LICITACIÓN:  Órgano competente integrado por tres (3) personas 
titulares y dos (2) suplentes, nombradas por el órgano 
administrativo superior, facultados legalmente para recibir, 
calificar ofertas y adjudicar el negocio. (Artículo 11 de la 
Ley de Contrataciones del Estado). 
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LA LEY: Ley de Contrataciones del Estado, contenida en el 
Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de 
Guatemala y sus Reformas. 

LAS OBRAS:   Se refiere a las actividades de construcción que forman 
parte de los diferentes componentes básicos, integrales 
y totales para la ejecución del proyecto, objeto de la 
contratación y debidamente incluidos en los Planos de 
Construcción.  

MARN:   Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
 
MONTO O VALOR TOTAL Es el valor de la contratación con el Impuesto al Valor  
DE LA NEGOCIACIÓN:  Agregado (IVA) incluido.  

MUNICIPALIDAD:   Municipalidad de El Chol. 
 

                            NÚMERO DE NOG:     Significa: Número de Operación en Guatecompras, e 
identifica el concurso de licitación pública especifico de 
este proceso en particular. 

 
           OFERTA ECONÓMICA:           Es la propuesta de precios que realiza y entrega un           

proveedor u oferente, expresada en precios unitarios y 
totales, cantidades y renglones de trabajo, conforme a 
las Bases de Licitación.   

 

OFERENTE: Persona Individual o Jurídica que presenta una oferta 
relacionada con la ejecución del proyecto, con la intención 
de que se le adjudique el negocio. No se permitirá la 
participación de personas individuales o jurídicas en 
asociación o en participación. (Artículo 2 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 

OMP:   Oficina Municipal de Planificación, de la Municipalidad de 
El Chol. 

 
            PLAZO CONTRACTUAL:  Período computado en días calendario, meses o años, 

de que dispone el contratista, para el cumplimiento del 
objeto del contrato, empieza a regir a partir de la orden 
de inicio al último día estipulado en el Contrato de obra.  

PLICA:  Sobre cerrado y sellado, paquete o caja, debidamente 
cerrada y sellada, que contiene la oferta y demás 
documentos de soporte de la oferta presentada por el 
oferente, de acuerdo con los requisitos solicitados en el 
proceso.  

 
PROGRAMA DE TRABAJO  El Oferente debe presentar un Programa de Trabajo e  
E INVERSION:    Inversión, detallando los renglones de trabajo a  
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realizar, según la lista de renglones y cantidades de  
trabajo, para todos los meses que consta el plazo de 
ejecución. El detalle mensual de las Inversiones será la 
base, para programar la disponibilidad mensual de los 
recursos, para la ejecución financiera de la obra. 

 

PROYECTO: Se refiere al Conjunto de actividades y componentes que 
le corresponde al Mejoramiento Sistema de Agua Potable 
Barrios: El Centro, El Calvario, Tamarindo y Campamento, 
en el área urbana de El Chol, departamento de Baja 
Verapaz.  

 

RGAE:    Registro General de Adquisiciones del Estado. 

SUPERVISOR: Persona Individual o Jurídica, encargada de velar por el 
cumplimiento del contrato y las normas técnicas 
administrativas y ambientales, durante la ejecución del 
proyecto. 

UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de El Chol, departamento de Baja Verapaz. 

VIGENCIA DEL CONTRATO: Período comprendido entre la fecha de aprobación del 
contrato a la fecha de aprobación de la liquidación de 
éste. 
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BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

No. 05- 2,020 

 
CONSTRUCCION DEL PROYECTO: 

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 
BARRIOS:   EL CENTRO, CALVARIO, TAMARINDO Y 

CAMPAMENTO EN EL AREA URBANA, EL CHOL. BAJA VERAPAZ. 
 

NOG No. 13305794    

1. OBJETO. 
 
La Municipalidad de El Chol, Departamento de Baja Verapaz, con el fin de contratar la ejecución 
de los trabajos de MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS: EL CENTRO, 
CALVARIO, TAMARINDO Y CAMPAMENTO EN EL AREA URBANA, EL CHOL,  BAJA 
VERAPAZ,  y establecer el proceso legal de contratación establecido en la Ley, el cual debe incluir 
los requisitos y las formalidades que garanticen la correcta recepción, calificación, evaluación de 
las ofertas de los oferentes que deseen participar en el concurso público, para la adjudicación, 
procede a realizar el presente: Evento de Licitación Pública Nacional, según se detalla en las 
presentes Bases de Licitación y las características y especificaciones técnicas contenidas en los 
demás documentos de licitación, incluyendo los requisitos y condiciones, para garantizar la 
correcta participación de los oferentes y el proceso de evaluación y adjudicación, cumpliendo con 
lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás leyes aplicables. 
 
Conforme lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado, se debe realizar 
las correspondientes publicaciones en el Sistema GUATECOMPRAS y en el Diario Oficial. Entre 
ambas publicaciones deben mediar un plazo no mayor de cinco (5) días calendario. Entre la 
publicación en el Sistema GUATECOMPRAS y el día fijado para la presentación y recepción de 
ofertas, deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario. 
 
En las Bases de Licitación, se incluyen las condiciones básicas, para la presentación de las 
ofertas, los documentos a presentar, para poder calificar la capacidad de los Oferentes y 
establecer el costo de la obra a ejecutar. 
 
Las situaciones no previstas en las Bases de Licitación se resolverán de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas (Decreto Número 57-92 del 
Congreso de la República de Guatemala), su Reglamento (Acuerdo Gubernativo número 122-
2016 reformado por los Acuerdos Gubernativos números 147-2016 de fecha 29 de julio de 2016 
y 172-2017 del 12 de agosto de 2017) y demás leyes aplicables de la República de Guatemala. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en: Construir el sistema de agua potable técnicamente diseñado para la 
captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua a los barrios urbanos en el municipio 
de El chol, denominados:  El Centro, Calvario, Tamarindo, y Campamento, en el municipio de El Chol, 
Departamento de Baja Verapaz.   Este proyecto tiene una longitud en la línea de conducción de 13,050 
metros, un tanque de almacenamiento de 100 mt³, un sedimentador, un filtro de arena, la línea de 
distribución es de 8,471 metros lineales, beneficia a 441 familias en igual número de conexiones 
domiciliares, la captación de la fuente de agua se encuentra en una zona montañosa, sin acceso 
vehicular, en terreno inclinado, accesible en veredas peatonales y terreno escabroso. Se debe 
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considerar en los costos a ofertar, que el traslado de los materiales a los puntos de construcción en la 
captación y distribución, es donde más dificultades de acceso hay, por la falta de caminos vehiculares. 

3. MARCO LEGAL. 
 
La presente Licitación se regirá por lo que al respecto establece La Ley y sus reformas, El 
Reglamento de la Ley y sus reformas, la Resolución número dieciocho guiones dos mil diecinueve 
(18-2019) del 4 de septiembre de 2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene las 
Normas para el uso del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado.  
GUATECOMPRAS-, Acuerdo Ministerial número 24-2010, del 22 de abril de 2010, del Ministerio 
de Finanzas Públicas, que contiene las Normas de transparencia, en los procedimientos de 
compra o contratación pública y demás disposiciones legales aplicables. 

4. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. 

Se requiere que los oferentes y el personal profesional y técnico que se proponga para la ejecución 
del proyecto tengan capacidad y experiencia en trabajos similares, lo que deberán acreditar al 
presentar su oferta. 

4.1.   Los oferentes deberán cumplir con todo lo descrito en el sub numeral 9.6.2 Experiencia. 

4.2.    El Ingeniero Civil que se proponga como Superintendente del proyecto, debe cumplir con 
todo lo descrito en el sub numeral 9.6.3 Experiencia del Superintendente y deberá ser un 
ingeniero especialista conforme la definición establecida en el Glosario. 

4.3.  Para participar en esta Licitación, se requiere que el Oferente, presente Constancia 
Electrónica, con la cual acredite que se encuentra inscrito en el Registro de Precalificados 
de Contratistas del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), adscrito al 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

4.4.  El Oferente debe presentar su oferta, en sobre cerrado, sin tachaduras, borrones o 
alteraciones, cumpliendo con todos los requerimientos, debidamente identificada la plica, 
con el nombre y dirección del oferente, NOG, nombre del proyecto. 

4.6.  El Oferente debe incluir en su oferta, los impuestos que le corresponden como empresa 

mercantil y las obligaciones laborales y de seguro social que, conforme a la ley, proceden 
cubrir derivado de leyes aplicables. 

4.7.   Todas las hojas de la OFERTA incluyendo las hojas de separación deberán ser foliadas, 
selladas y firmadas. En el caso de la Fianza de Sostenimiento de Oferta y su Certificación 
de Autenticidad, deben presentarse dentro de una bolsa o sobre transparente sin 
necesidad de foliar, sellar y firmar la bolsa o sobre y sin perforar la fianza respectiva. 

4.8.  No se aceptarán las ofertas presentadas por las personas individuales o jurídicas, en 
donde se tenga conocimiento por parte de la Junta de Licitación, que los representantes 
legales, directivos o gerentes, estén denunciados ante los órganos jurisdiccionales 
competentes por la comisión de delitos de cohecho activo y enriquecimiento ilícito. 
Extremo que se debe respaldar con la Declaración Jurada firmada ante Abogado. 

Si al analizar los documentos presentados por los oferentes, la Junta de Licitación, establece que 
alguno de ellos no cumple con los requisitos y condiciones, para la aceptación de la oferta, 
conforme lo indicado,  la Junta de Licitación debe rechazar la oferta sin responsabilidad de su 

 



 

12 

 

BASES DE LICITACION 2020 

parte, en cumplimiento a los procedimientos indicados en la ley y por no ser conveniente a los 
intereses del proceso de Adquisición y Contratación, debiendo hacer constar en acta el o los 
motivos de no aceptación y rechazo de la oferta. 

5. CONDICIONES EN LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

5.1.  El Oferente está sujeto en todo lo regulado y relacionado a La Ley, El Reglamento y a la 
legislación vigente de la República de Guatemala. 

5.2.  Desde el momento de presentar su oferta, el Oferente acepta todas las condiciones de 
la presente Licitación Pública Nacional, y todos los gastos relacionados con la 
preparación de la oferta, son por su cuenta y no serán reembolsados por ningún motivo. 

5.3.  No se admitirán contraofertas, ni ofertas que contengan condiciones contrarias o que 
modifiquen o tergiversen lo estipulado en estas Bases de Licitación. 

5.4.  Pueden participar únicamente los oferentes, que cumplan con todas las condiciones y 
calidades exigidas en estas Bases de Licitación. 

5.5.   Una persona solamente puede representar a un Oferente. 

5.6.   La firmeza de las ofertas está garantizada con la fianza de sostenimiento de oferta, por 

lo que no puede existir renuncia a las adjudicaciones, sin la aplicación de la fianza 

respectiva. 

5.7.  Si se determinare la existencia de colusión entre dos (2) o más oferentes, serán 
rechazadas las ofertas involucradas, sin perjuicio de las acciones penales que 
correspondan. 

5.9.  El Contratista no podrá ceder, vender, traspasar a terceros, ni disponer de cualquier otra 
forma, los derechos adquiridos mediante el Contrato que se suscriba o disponer en 
cualquier forma parcial o totalmente de los derechos que le otorgue el Contrato, bajo 
pena de nulidad de lo actuado y resarcimiento de daños y perjuicios a favor del 
Contratante. 

5.10. Los oferentes que deseen participar deben de presentar una carta de manifestación de 
interés dirigida a la Dirección Municipal de Planificación en los horarios de 9:00 horas a 
16:00 horas, del día xxxxx que servirá para la realización de la programación y extensión 
de la Constancia de Visita de Campo. 

5.10. Los oferentes que deseen participar deben obligadamente hacer una visita de campo, 
al lugar en donde se realizarán los trabajos, el día indicado en estas bases y para el 
efecto, no habrá más prorroga a la fecha de la visita, debiendo cumplir con lo 
establecido en el numeral 7.1.10 de las presentes bases. 

5.11. No podrán participar oferentes en asociación o en participación. 

6. CÁLCULO DE LA OFERTA. 
 

6.1 El Cuadro de la Oferta, se sujetará al formato indicado en el ANEXO 2, deberá identificar 
la Licitación Pública Nacional, el Nombre del Proyecto y el del Oferente, incluyendo en el 
cuadro las siguientes seis (6) columnas: NÚMERO DEL RENGLÓN, DESCRIPCIÓN 
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(Nombre del Renglón), CANTIDAD A OFERTAR, UNIDAD DE MEDIDA DEL RENGLON, 
COSTO UNITARIO y COSTO TOTAL. Los precios unitarios y totales Incluidos en la oferta, 
deben considerar el Impuesto al Valor Agregado -IVA-.  El precio unitario ofertado en cada 
renglón tendrá incluido los costos directos de cada renglón, los gastos indirectos, la 
utilidad y agregársele el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

El valor total de la oferta deberá consignarse tanto en números como en letras. El oferente 
deberá cumplir totalmente con esta especificación, como requisito fundamental, para 
considerar como válida la oferta.  

 

     6.2 El Oferente deberá adjuntar a su oferta, el Cuadro de Integración de Costos Unitarios y 
Totales, de todos los renglones establecidos como se indica en el Anexo 3, según el 
Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo de estas Bases de Licitación. 

Para el cálculo de la integración de los Costos Unitarios, el Oferente debe incluir la 
maquinaria y equipo, mano de obra, prestaciones laborales, materiales, otros gastos y 
subcontratos, y cualquier otro rubro que considere necesario, para la debida ejecución de 
los trabajos, siendo la suma de esos componentes, el Costo Total de la oferta, en cada 
Renglón y debe expresarse exclusivamente en Quetzales. 

7. CONTENIDO DE LA PLICA. 

Los oferentes interesados en participar en esta Licitación Pública deberán entregar en el lugar, 
fecha y hora señalados en el anuncio, la oferta y los documentos que se describen a 
continuación: 

7.1. Requisitos Fundamentales: 

Se consideran como requisitos fundamentales los indicados en los sub numerales del 7.1.1 
al 7.1.16. La falta de cualquiera de los Requisitos Fundamentales, originará el rechazo de la 
oferta; por lo que, la Junta de Licitación al analizar el cumplimiento de los Requisitos 
Fundamentales, establecerá si se cumplió con su presentación, en caso de incumplimiento se 
hará constar en qué consistió el mismo, y sin responsabilidad de su parte rechazarán la oferta, 
haciéndolo constar en la respectiva acta tales incumplimientos y continuará la calificación de 
los oferentes, que si cumplieron con dichos requisitos. 

7.1.1.     Carta de Oferta, debidamente firmada por el Oferente o su Representante      Legal, 
sin borrones, tachaduras o enmiendas, según el modelo que consta en el Anexo  1 
Modelo de  Oferta, de estas Bases de Licitación, con firma legalizada. 

7.1.2.     Fianza de sostenimiento de oferta y certificación de autenticidad, conforme lo 
establecido en las presentes Bases de Licitación. 

7.1.3.     Documentos que acrediten la calidad en que comparece el Oferente, según los 
casos que se exponen a continuación: 

Si el Oferente es persona individual, deberá presentar fotocopias legalizadas 

por Notario de: 

a)  La Patente de Comercio de Empresa actualizada con Código Único de 
Identificación (CUI). 
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b)  Documento Personal de Identificación (DPI) del propietario de la Empresa. 

Si el Oferente es persona jurídica, deberá presentar fotocopias legalizadas por 
Notario de: 

a) Testimonio de la Escritura Pública Constitutiva de Sociedad (o su equivalente 
si fuere extranjera) y sus modificaciones si las hubiere y la razón de la 
inscripción en los registros respectivos. 

b) Patentes de Comercio de Empresa y de Sociedad. 

c) Documento en donde conste el nombramiento del Representante Legal o 
Mandatario, que firma la Oferta y la razón de la inscripción en los Registros 
respectivos; y 

d) Documento Personal de Identificación (DPI) del Representante Legal o 
Mandatario o Pasaporte, en caso de ser extranjero no domiciliado. 

7.1.4.  Declaración jurada en acta notarial, en donde se enumere e identifique a los 
accionistas, directivos o socios que conforman la entidad según corresponda. En 
caso de sociedades mercantiles, únicamente podrán participar los que emitan 
acciones nominativas. Esto aplica solo a oferentes que participan como personas 
jurídicas y deberán adjuntar certificación fehaciente, que las acciones son 
nominativas.  

7.1.5. Declaración Jurada en acta notarial, en la que el Oferente haga constar lo 
siguiente: 

a) Que no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el 
Artículo 1 de La Ley, según se establece en el numeral 10 del Artículo 19 de La 
Ley; 

b) Que no está comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 
80 de La Ley, según se establece en el Artículo 26 de la misma; 

c) Que su personal ha realizado la visita de reconocimiento a la zona de trabajo y 
sus alrededores, para obtener toda la información necesaria para preparar la 
oferta. 

d) Que acepta el contenido y está de acuerdo con el cumplimiento de todas las 
disposiciones establecidas en las bases de licitación. 

7.1.6.  Constancia Electrónica, en donde se acredite la Inscripción en el Registro de 
Proveedores del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), adscrito al 
Ministerio de Finanzas Públicas., se requiere la especialidad de: 

• 3600  captación, tratamiento y distribución de agua. 
• 4312 preparación del terreno. 
• 4313 movimientos de tierra y/o excavaciones.   

7.1.7.  Declaración Jurada en acta Notarial, haciendo constar la inexistencia de 
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conflicto de interés, entre el Oferente y el banco que acredita la titularidad de sus 
cuentas bancarias, donde están establecidas. 

 
          7.1.8. Declaración Jurada en acta notarial que haga constar que toda la información y 

documentos anexos, proporcionados por el Oferente al Registro de Proveedores 
del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), adscrito al Ministerio de 
Finanzas Públicas está actualizada y es de fácil acceso, según Artículo 1 inciso a) 
del Acuerdo Ministerial No. 24-2010, de fecha 22 de abril de 2010, Normas de 
Transparencia, en los Procedimientos de Compra o Contratación Pública, del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

7.1.9.    Cuadro de Cantidades Estimadas de Trabajo, según Modelo de Cuadro de Oferta 
contenido en el Anexo 2 de estas Bases de Licitación, el cual se debe presentar sin 
borrones, tachaduras o enmiendas y el precio unitario, precio total y la sumatoria 
total no debe presentar errores aritméticos, en caso contrario la oferta será 
rechazada y no se permitirá complemento o modificación al mismo, ésta deberá ser 
firmada por el representante legal. 

7.1.10.  Constancia de visita al lugar, donde se realizarán los trabajos del Proyecto y para 
el efecto se fija como fecha de la visita, el día xxxx; el oferente debe enviar con 
anterioridad la muestra de interés, indicada en el inciso 5.10, indicando Nombre 
de la empresa, Nit, Dirección, correo electrónico, número de teléfono y nombre de 
la persona que realizará la visita.  La constancia escrita de la Visita de campo, es 
indispensable y requisito fundamental para la aceptación de la oferta, para lo cual, 
se deberá acreditar en la oferta y en la visita de campo, al Superintendente 
propuesto para la Dirección técnica de la ejecución, a efecto de que el profesional 
especialista propuesto, conozca los alcances del área de trabajo.  

7.1.11.  Formulario electrónico para la presentación de ofertas electrónicas, generado por el 
sistema GUATECOMPRAS, de acuerdo con los requerimientos solicitados por 
dicho sistema, según artículos cuatro (4) BIS, cincuenta y cuatro (54) de la Ley y 
artículo cuatro (4) de El Reglamento, el cual debe estar firmado y sellado por el 
Oferente o Representante Legal. 

7.1.12. Presentación de solvencia original extendida por el Ministerio de Trabajo y 
Prevención Social, a través de la Inspección General de Trabajo, de no tener 
pendientes de pago sanciones administrativas, emitida con no más de cuarenta 
días calendario anteriores a la fecha de presentación de la oferta.  

7.1.13. Fotocopia simple del Recibo del último pago de los documentos siguientes: 

a) Constancia de la declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado del mes 
anterior a la presentación de la oferta.  

b) Impuesto Sobre la Renta anual último período -ISR-. 
c) Constancia de inscripción en el Registro Tributario Unificado —RTU-emitido 

con no más de 30 días a la presentación de la Oferta. 

           e)    Constancia de solvencia extendida por la Superintendencia de       

                              Administración Tributaria (SAT), con no más de 30 días de emitida. 

7.1.14.    Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones 
bancarias que posee. Para el efecto deberá contener la información siguiente: 
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a) Identificación de cuentahabiente, 
b) Tipo de cuentas que posee en la entidad bancaria, 
c) Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee, 
d) Tiempo de manejo de cuenta, 
e) Clase de cuentahabiente, 
f) Determinación si posee créditos, 
g) Saldo del Deudor, 
h) Clasificación o categoría del deudor de conformidad con la normativa 

correspondiente. 

7.1.15.  Programa de Trabajo, con la programación completa de las actividades, por el 
Método de diagrama de barras. La programación debe mostrar los renglones 
ofertados y sus relaciones de precedencia y sucesión, la información debe 
permitir evaluar como proyecta el Oferente, la ejecución de la obra. 

 
7.1.16 Información del profesional de la ingeniería, propuesto para el cargo de       

Superintendente del proyecto, en  este caso debe ser ingeniero Civil, como 
se indica en el Glosario en la sección “Especialista” de las presentes bases de 
licitación, para el efecto, se deberá acompañar: 

  
Carta de aceptación del cargo, firmada y sellada en original, con una validez mínima 
de 120 días, contados a partir de la fecha de presentación de ofertas, indicando 
que es específica para este proyecto. 
 
a) Hoja de Vida del profesional propuesto como Ingeniero Superintendente del 

proyecto, debidamente firmado y sellado en todas sus hojas.  
 

b) Constancia original de Colegiado Activo y fotocopia legalizada del título 
de especialista en ingeniería sanitaria, extendida por una universidad 
legalmente acreditada en el país.  

 

7.2. Requisitos No Fundamentales: 

Los siguientes documentos son de obligatoria presentación, pero no se considerarán 
fundamentales, por lo que podrán subsanarse dentro del plazo común de dos (2) días hábiles 
que la Junta de Licitación fije a todos los Oferentes que incumplan con algún requisito no 
fundamental. Si el Oferente no presenta dentro del plazo común fijado, los documentos 
requeridos o se presentan incompletos, la Junta de Licitación sin responsabilidad de su parte, 
procederá a rechazar la oferta presentada. Los requisitos No Fundamentales son los que se 
indican en sub-numerales 7.2.1 a 7.2.3 

 

7.2.1.  El Oferente debe presentar dentro de su oferta, la Metodología de la 
Construcción, describiendo la estrategia general del Proyecto, organización 
administrativa, según los requerimientos contenidos en los renglones de trabajo 
a contratar, enumerados en estas Bases de Licitación. 

 7.2.2.    Plan Básico en no menos de ocho hojas tamaño carta, donde detalle las Medidas 
de Seguridad y Salud y otro documento similar para las medidas de control 
ambiental en la obra, el cual deberá ser ejecutado durante el proceso de 
construcción y del plazo contractual. 



 

17 

 

BASES DE LICITACION 2020 

7.2.3.     Sistema de Control de Calidad de la obra, que describa la organización y sistema 
de control de calidad, atendiendo lo indicado en las Especificaciones Generales 
y Especificaciones Técnicas. En este programa de control de calidad, debe 
detallarse el tipo y cantidad mínima de los ensayos a realizar, en los renglones 
básicos de la construcción.  

      

    FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

Las ofertas y todos los documentos que deben adjuntarse a la misma deberán ser 
redactados en idioma español, sin borrones, tachaduras, adiciones o enmiendas y 
presentados en original y dos (2) copias, adicionalmente dos (2) copias electrónicas en 
formato PDF en CD. 

La documentación debe entregarse a los miembros de la Junta de Licitación, en tres (3) 

plicas o sobres debidamente identificados como: Original, Copia 1 y Copia 2. 
 

Las copias electrónicas serán anexadas de la siguiente manera: una copia electrónica se 
deberá de adherir a la oferta original y la otra copia electrónica se deberá de adherir a 
una copia física (Copia 1). 

Todas las hojas de la OFERTA incluyendo las hojas de separación deberán ser foliadas, 
selladas y firmadas. En el caso de la Fianza de Sostenimiento de Oferta y su Certificación 
de Autenticidad, deben presentarse dentro de una bolsa o sobre transparente, sin 
necesidad de foliar, sellar y firmar la bolsa o sobre y sin perforar la fianza respectiva. 

En el exterior de los sobres, debe consignarse la identificación de la Licitación, el NOG, el 
nombre del Proyecto y el nombre y dirección del Oferente, de conformidad con el siguiente 

modelo: 

MUNICIPALIDAD DE EL CHOL, BAJA VERAPAZ   
OFERTA PARA LA  

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 05- 2,020  
(ESCRIBIR EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO COMO  

SE INDICA EN EL ANUNCIO) 

NOG:   13305794   .  
OFERTA 

   Presentada por: _________________________________________  
   Dirección: ____________________________________________ 
   Teléfonos: 

   Correo Electrónico: 

 

Original (*) 

 

* [Identificar si es Original, Copia 1, Copia 2] 
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8. PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS, CALIFICACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN. 

9.1.  Para efectos de la recepción, apertura y calificación de las ofertas recibidas, para la 
evaluación, calificación  y adjudicación de la Licitación Pública Nacional, la Autoridad 
Superior de la Municipalidad, nombrará a la Junta de Licitación integrada por tres (3) 
miembros titulares y dos (2) suplentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo once 
(11) de La Ley, reformado por el artículo cinco (5) del Decreto número cuarenta y seis 
guion dos mil dieciséis (46-2016) del Congreso de la República de Guatemala y artículo 
diez (10) de El Reglamento, reformado por el artículo siete (7) del Acuerdo Gubernativo 
número ciento setenta y dos guion dos mil diecisiete (172-2017), del doce (12) de agosto 
de dos mil diecisiete (2017).  

Los miembros titulares y suplentes de la Junta de Licitación, deberán ser servidores 
(empleados) de la Municipalidad de El Chol. La Autoridad administrativa Superior de la 
Municipalidad será la encargada de verificar la idoneidad de los empleados nombrados, 
para integrar la Junta de Licitación. La idoneidad se verificará conforme los estudios 
académicos de nivel medio y superior que acreditan, para respaldar la experiencia y 
conocimiento técnico que corresponda del negocio a adjudicar. Los miembros suplentes 
deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del miembro 
titular que suplirán. 

El perfil de los miembros titulares y suplentes, de la Junta de Licitación es el siguiente: 

a) Un (1) miembro titular de la Junta de Licitación, deberá tener conocimientos 
sobre aspectos legales, Ciencias Jurídicas y Sociales. 

b) Un (1) miembro titular de la Junta de Licitación, deberá tener conocimientos sobre 
aspectos financieros, debiendo acreditar como mínimo un título de una carrera de 
nivel medio. 

c) Un (1) miembro titular de la Junta de Licitación, deberá tener conocimientos sobre 
aspectos técnicos. 

d) Los dos (2) miembros suplentes, de la Junta de Licitación, deberán reunir 
cualquiera de las calidades indicadas para los miembros titulares de la Junta de 
Licitación. 

Los miembros Titulares y Suplentes deben estar presentes el día de la apertura de 
ofertas. 

La Junta de Licitación actuará en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones. 
Todos los miembros de la Junta de Licitación gozan de las mismas facultades, no 
existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su 
actuación, salvo el caso de los miembros que hayan razonado su voto en las actas 
respectivas. 

En caso de ausencia temporal o definitiva, de algunos de los miembros titulares por caso 
fortuito o fuerza mayor o por causales definidas en el artículo trece (13) de La Ley, el 
miembro titular está obligado a informarlo a la autoridad competente, la sustitución del 
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titular será por sorteo, conforme lo establecido en el artículo diez (10) segundo párrafo 
de El Reglamento. La presentación de la excusa no suspenderá el procedimiento.  

La Junta de Licitación deberá notificar al miembro suplente sobre su integración a la Junta 
de Licitación. Los miembros suplentes al integrar la Junta de Licitación adquieren los 
mismos derechos y obligaciones de los miembros titulares y el reemplazo del miembro 
titular, deberá hacerse constar en las actuaciones respectivas.  

Los miembros suplentes asumen su papel en la Junta de Licitación, a partir de la fecha 
de notificación de la resolución de la sustitución del miembro titular por el miembro 
suplente, en el entendido que no puede argumentarse desconocimiento de las 
actuaciones que hayan sido realizadas durante el lapso en el que no actuó como miembro 
de la Junta de Licitación. 

9.2.   Las ofertas y demás documentos se presentarán en el lugar, día y hora señalados para 
el efecto, directamente a la Junta de Licitación. Transcurridos treinta (30) minutos 
después de la hora indicada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptarán 
más ofertas y se procederá al acto público, de apertura de plicas. 

9.3.    El costo estimado por la entidad interesada será aprobado por la Autoridad administrativa 
superior de la Municipalidad, el cual debe darse a conocer después de la presentación 
de ofertas y antes de abrir la primera plica. Después de la apertura de plicas, la Junta de 
Licitación, procederá a calcular la primera franja que indica la ley de contrataciones, para 
la integración del costo oficial estimado, que servirá de base para fijar la franja de 
fluctuación superior e inferior y lo dará a conocer de inmediato a los Oferentes, como se 
indica en el Artículo veintinueve (29) de la Ley. Las ofertas recibidas que estén fuera de 
la franja establecida serán descalificadas. 

 Seguidamente y dentro del período que indica la Ley, la Junta analizará cada oferta 
individual y revisará cada documento y cada requisito solicitado conforme a las presentes 
Bases, para determinar el cumplimiento de los oferentes. Solamente los oferentes que 
cumplan con los requerimientos de las presentes bases pueden formar parte de la 
siguiente fase de determinación del Costo oficial en la segunda franja, como lo establece 
la Ley.   

9.4.    En el acta que se levante de la recepción de ofertas, se deberá hacer constar los extremos 
a que se hace referencia en relación con el cumplimiento de las Bases. Dicha acta deberá 
publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2) días hábiles 
posteriores a la fecha de la recepción de las ofertas. La Junta de Licitación rechazará, 
sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos 
fundamentales y no fundamentales definidos como tales en las Bases o cuando los 
precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses 
de la Municipalidad, las ofertas que no reúnan los requisitos requeridos no forman parte 
del proceso para el establecimiento de las franjas respectivas a que se refiere la Ley y su 
reglamento.  

  9.5. ASPECTOS PARA EVALUAR. 

Las ofertas que hayan cumplido con los Requisitos y Condiciones para la Aceptación de 
la Oferta (numeral 4 de las Bases de Licitación) y que hayan cumplido con los requisitos 
fundamentales y no fundamentales establecidos en las Bases de Licitación y estén dentro 
de las franjas establecidas, continuarán con el siguiente paso, que corresponde a la 
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verificación del cumplimiento de la presentación de todos los documentos y comprobación 
de las calidades exigidas, en las presentes Bases de Licitación  

La Junta de Licitación, deberá corroborar que los documentos presentados de forma 
electrónica, los cuales se describen en el formulario electrónico, coincidan con los 
documentos presentados físicamente. 
 
Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la Recepción de las ofertas, 
la Junta de Licitación adjudicará la licitación al Oferente que, ajustándose a los requisitos 
y condiciones de las Bases de Licitación, haya hecho la proposición más conveniente para 
los intereses de la Municipalidad. La Junta de Licitación, hará también una calificación de 
los Oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso que el adjudicatario no suscribiere 
el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su 
orden.  En caso de ser necesario más tiempo para hacer el análisis de la adjudicación, la 
Junta podrá solicitar una prórroga de 10 días adicionales, como lo faculta el art. 21 del 
reglamento de la Ley; prorrogables hasta un máximo de diez (10) días hábiles adicionales.  

La prórroga del plazo a que se refiere el párrafo anterior debe ser justificado por la Junta 
ante la autoridad administrativa superior, quien puede autorizarle conforme las razones 
expuestas. Dicha prórroga debe ser publicada en GUATECOMPRAS. 

La Junta de Licitación fijará un plazo común máximo de dos (2) días hábiles a todos los 
oferentes, para que cumplan con los requerimientos no fundamentales exigidos en las 
Bases de Licitación, indicándose en qué consisten los requisitos que deben cumplir. 
Vencido el plazo, serán rechazadas las ofertas de los oferentes que no cumplan con 
dichos requerimientos, o se presenten incompletos, debiendo de hacer constar en acta 
lo actuado. 

    9.6. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS. 

Evaluación de ofertas: Se aplicará los criterios establecidos en los Artículos veintiocho (28) y 
veintinueve (29) de la Ley de Contrataciones del Estado. 

La secuencia de la evaluación y calificación de ofertas se hará siguiendo el orden establecido 
en la tabla siguiente y para cada uno de los parámetros anotados a continuación, se establece 
la siguiente ponderación: 

Parámetro Ponderación 

Costo Ofertado 40 puntos 

Experiencia del Oferente 12 puntos 

Experiencia del Superintendente 18 puntos 

 
  Visita al sitio de la obra  10 puntos 

Plan de calidad, seguridad, salud y 

ambiente 
10 puntos 

Equipo de Control de calidad 10 puntos 

Total 100 puntos 
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La adjudicación, se hará al Oferente que obtenga el mayor punteo según la tabla de   
calificación anterior. En caso de existir un solo oferente, la puntuación mínima para ser 
adjudicado debe ser al menos, de setenta (70) puntos. 
 

9.6.1. Costo Ofertado. 

El Oferente que haya cumplido con todos los requisitos establecidos en las Bases de 
Licitación y su oferta haya sido aceptada para su calificación, la Junta de Licitación le 
asignará el punteo que le correspondiere con relación a los cuarenta (40) puntos que se 
aplican a este criterio, de la forma siguiente:   

  

El Monto que más se ajuste en el orden, al precio oficial, integrado por el promedio 
de las ofertas 60% y el precio estimado por el contratante 40%, conforme la 
integración que señala la ley, en su artículo 29, tendrá los 40 puntos, y en su orden 
sucesivamente para el segundo lugar 35 puntos, tercer lugar 30 puntos y para el 
resto 25 puntos.   

 

     9.6.2 Experiencia del oferente. 

El Oferente deberá incluir listado y fotocopia de los contratos y actas de recepción de los 
proyectos de agua potable ejecutados, con el fin de demostrar la experiencia del Oferente 
en la ejecución de trabajos de la misma naturaleza y acreditarse el punteo que le 
corresponde a esta calificación.   No se aceptarán finiquitos. 

 

No. Entidad  
Contratante 

Dirección  
Entidad  

Contratante 

Teléfono  
Entidad  

Contratante 

Fecha de  
ejecución 

Descripción  
del trabajo  
efectuado 

Monto  
del 

contrato 

 
 
 

      
 
 

       

La Junta de Licitación asignará hasta un máximo de doce (12) puntos a los Oferentes, que 
acrediten mediante la documentación indicada anteriormente, haber ejecutado tres (3) o 
más contratos de obra,  

A los Oferentes, se les asignarán puntos de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tres (3) o más  
Contratos 

dos (2)  
Contratos 

Uno (1)  
Contratos 

Menos de Uno (1) 
Contratos 

12 puntos 8 puntos 05 puntos Cero Puntos.  
 
 

9.6.3. Experiencia del Superintendente. 

Por la naturaleza del proyecto, se privilegia en la calificación y la experiencia que debe 
acreditar el profesional especialista,  para la Dirección técnica y conducción de los trabajos 
a ejecutar, dicho profesional, ocupará el cargo de Superintendente del proyecto, en tal virtud, 
el profesional especialista deberá reunir las calidades profesionales y de experiencia 
indicado en el glosario de las presentes bases. 
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El ingeniero especialista que se proponga como Superintendente de proyectos, deberá 

contar con una experiencia específica mínima comprobable de 15 años en el ejercicio 
profesional de la ingeniería civil y acreditar una lista de proyectos ejecutados de agua 
potable, juntamente con su Curriculum vitae, fotocopia de títulos profesionales, firmados y 
sellados en todos sus folios, asimismo el título de Maestría en ingeniería sanitaria.  

 

. 

La información requerida se debe presentar de acuerdo con el siguiente cuadro: 

No. Entidad  
Contratante 

Dirección  
Entidad  

Contratante 

Teléfono  
Entidad  

Contratante 

Fecha de  
ejecución 

Descripción  
del trabajo  
efectuado 

Monto  
del 

contrato 

       
       

 

La Junta de Licitación, de acuerdo con la siguiente tabla, asignará hasta un máximo de 
dieciocho (18) puntos al Ingeniero Civil especialista propuesto, como Superintendente de 
Proyecto, que acredite mediante la documentación indicada anteriormente, su capacidad 
y experiencia en la dirección o coordinación de proyectos ejecutados. La cual se detalla a 
continuación: 

 

Experiencia en 

dirección de obra 

Punteo 

Superintendente de Proyecto 

10 proyectos 18 puntos 

6  proyectos 

 

 

 

10 puntos 

       3   proyectos 5 puntos 

 

9.6.4. Plan de calidad, seguridad y ambiente. 

En el siguiente cuadro se detallan los punteos asignados para cada documento. 

Cargo 
Aspectos para 

evaluar 
Coherencia Punteo 

Plan de calidad 

Plan de seguridad y 
ambiente 

 
 

Contenido y 
requerimiento 

mínimo. 

 
 

Relación de las 

acciones básicas en la 

obra a ejecutar con 

respecto a este proyecto. 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

9.6.5.  Equipo para el aseguramiento del control de calidad de la obra.  

El Oferente deberá elaborar presentar el listado de los equipos que pondrá a 
disposición, para ejecutar los programas para el aseguramiento del control 
de calidad de los trabajos a realizar, indicando que pruebas de laboratorio se 
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realizarán, para los insumos y materiales que se empleen en la ejecución de 
los trabajos contratados. Se calificará el equipo de laboratorio, topografía y 
demás que se utilicen en la revisión y control de calidad de los trabajos. El 
punto máximo que la Junta de Licitación puede otorgar es de diez (10.0) 
puntos. Asignándose de la siguiente manera:  

 
Equipo de laboratorio necesario para cumplir con los ensayos de 
control de calidad, tomando en consideración los frentes de trabajo y 
su programación. Deberá de garantizar por escrito que cuenta con el  
equipo necesario para efectuar las pruebas de laboratorio, según los 
renglones de trabajo. 

5.0 puntos 

Equipo de Topografía completo.Deberá garantizar con una certificación por 
parte del contador de la empresa, del equipo que dispone para el desarrollo 
del proyecto que es propiedad del oferente, que como mínimo deberá ser 
Un aparato de estación Total, nivel de trípode, dos bastones. 

5.0 puntos 

Total de puntos 10.0 puntos 

9.7. Las notificaciones que provengan o se deriven de los actos en los que se aplique 
La Ley, serán efectuadas por vía electrónica a través del Sistema 
GUATECOMPRAS, y surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en 
dicho sistema. 

9.8.  Publicada en el Sistema GUATECOMPRAS la adjudicación y contestadas las 
inconformidades, si las hubiere, la Junta remitirá el expediente a la Autoridad 
Superior dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. La autoridad superior 
aprobará o improbará lo actuado por la Junta de Licitación, dentro de los cinco 
(5) días de recibido el expediente. 

9.9.  Si la Autoridad Superior imprueba lo actuado por la Junta de Licitación, deberá 
devolver el expediente para su revisión, dentro del plazo de dos (2) días hábiles 
posteriores de adoptada la decisión. La Junta de Licitación, con base en las 
observaciones formuladas por la Autoridad Superior, podrá confirmar o 
modificar su decisión original en forma razonada, dentro del plazo de cinco (5) 
días hábiles de recibido el expediente, revisará lo actuado y hará la 
adjudicación conforme a La Ley y las presentes Bases de Licitación. 

9.10.  Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores de adoptada la decisión, la Junta 
devolverá el expediente a la Autoridad Superior, quien dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes podrá aprobar la decisión de ésta o prescindir de la 
negociación y notificar electrónicamente a través del Sistema GUATECOMPRAS 
dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. 

9.11.  En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede firme la 
aprobación de la adjudicación, la contratación para la ejecución del Proyecto 
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podrá llevarse a cabo únicamente con el Oferente que ocupó el segundo lugar 
(Artículo 33 y 47 de la Ley). 

La Autoridad Superior podrá prescindir de la negociación, sin responsabilidad alguna 
de su parte, en cualquier fase en que se encuentre, pero antes de la suscripción del 
contrato. 

9. ACLARACIONES Y MUESTRAS. 

La Junta de Licitación podrá exigir a los oferentes las aclaraciones y muestras que considere 
pertinentes, siempre que ello sea económica y físicamente posible. Para el efecto, la Junta 
de Licitación fijará un plazo común de dos (2) días hábiles a todos los oferentes de los que 
requiera aclaraciones y/o muestras, indicándoles en forma precisa qué es lo que deben 
presentar. En ningún caso se aceptará que alguno de los oferentes varíe el valor de su oferta. 

10. CONTRATACIÓN. 

11.1.  Forma del Contrato: El Contrato se suscribirá con el Contratista, dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que apruebe 

la adjudicación. El contrato se suscribirá en papel membretado de la Municipalidad y 

para que el mismo cobre vigencia, deberá ser aprobado mediante acta de Consejo 

Municipal, como autoridad superior del contratante. (Artículo 47 de la Ley y 42 de El 

Reglamento). 

11.2. Subcontratos: El Contratista NO podrá subcontratar parcialmente, partes determinadas  
del Proyecto. 

11.3.  Cesión de Derechos: El Contratista tiene prohibición expresa de transferir,   
comprometer o ceder sus derechos y obligaciones sobre el contrato que se suscriba, 
por ninguna causa o motivo. 

11. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

El Contratista deberá cumplir con lo que se estipule en el Contrato y con lo siguiente: 

12.1. El Contratista tiene pleno conocimiento de los documentos contractuales y en 
consecuencia se obliga a ejecutar la totalidad de los trabajos contratados, con 
entera sujeción a las Especificaciones Técnicas del Proyecto, planos y demás 
documentos de Licitación. 

12.2.    El Contratista, para iniciar la ejecución física de cualquier trabajo, deberá contar con 
la orden de campo emitida por la parte contratante, denominada ORDEN DE INICIO, 
en caso lo hiciera sin llenar ese requisito indicado, los trabajos que el mismo 
involucre, serán por su cuenta y riesgo y no serán reconocidos, en consecuencia, 
no se le reconocerá por ningún motivo pago alguno. La ORDEN DE INICIO, dará 
lugar al inicio del plazo contractual de la ejecución. 

12.3.  El Contratista deberá presentar a la Supervisora, muestra de los materiales a ser 
utilizados, si son nacionales; y fichas técnicas del fabricante si son importados, los 
que deberán ser aprobados por la Supervisora antes de poder ser empleados en la 
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obra. Asimismo, la Supervisora podrá solicitar al Contratista, cuando lo considere 
necesario, muestras de los materiales importados para ser sometidos a ensayos. 

12.4.  El Contratista, se obliga ante el Contratante, a que todo el personal que contrate 
para la ejecución del Proyecto debe ser calificado, idóneo y responsable. El 
Contratista por orden escrita de la Supervisora, deberá retirar de la obra a cualquier 
trabajador o empleado que se compruebe que es incompetente, negligente, 
insubordinado o perjudicial, para la buena marcha de los trabajos. 

12.5.  El Contratista tiene la responsabilidad de mantener el Proyecto en condiciones 

aceptables de limpieza y seguridad, cuando tales acciones respondan a casos 
especiales no previstos en este tema, y de ser necesario, se emitirán los acuerdos 
de trabajo extra correspondientes. 

12.6.  El Contratista deberá aportar a la ejecución, sanas prácticas de Ingeniería, y 
deberá cumplir cualquier obligación o realizar cualquier acto de naturaleza 
técnica o administrativa que sea necesario, aun cuando no haya sido 
expresamente mencionado en estas Bases de Licitación. 

12.7.  Estudio de documentos: Deberá revisar y estudiar cuidadosamente los 
documentos que le sean entregados por la parte Contratante y por la 
Supervisión, a fin de ejecutar adecuadamente los trabajos, de acuerdo con los 
planos y especificaciones del Proyecto, haciendo ver cualquier circunstancia 
que a su juicio mejore la calidad de la obra. 

12.8.  Equipo y materiales: El contratista deberá proporcionar y pagará por su cuenta todo 
el equipo técnico y de oficina, sistemas de comunicación, materiales de trabajo, 
papelería, útiles, vehículos, combustibles, lubricantes, repuestos para sus propios 
vehículos y demás elementos que sean necesarios, para cumplir con sus funciones 

12.9.  Coordinación: Deberá desempeñar su trabajo en forma coordinada con la 
Supervisora y con el personal técnico y profesional de la Municipalidad. 

12.10. Programa de Trabajo: El Contratista tiene la obligación de presentar un programa   
de trabajo, con las actividades al iniciar los trabajos, y a realizar las actualizaciones 
que correspondan, dentro del plazo y en la forma establecida en las Disposiciones 
Especiales, cuando existan modificaciones. 

12. PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

13.1 El Contratista asignará y pagará por su cuenta a todo el personal profesional, 
técnico, asesor, administrativo, de campo y de apoyo, que sea necesario para la 
adecuada ejecución del Proyecto. 

13.2.  Cualquier personal al servicio del Contratista que, según la Supervisión, no 
ejecute   su trabajo de manera apropiada y eficaz, o que sea irrespetuoso, 
intemperante o desordenado, extremo que deberá ser debidamente 
comprobado, deberá ser retirado del Proyecto, por medio de una petición escrita 
al Contratista. 

13.3.  El personal contratado por el Contratista queda bajo su responsabilidad como 
patrono, sin crear ninguna relación de trabajo para la parte Contratante.  El 
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Contratista queda obligado a cumplir con las leyes laborales y disposiciones del 
seguro social, incluidas dentro del cumplimiento de las leyes laborales del país. 

13.4 En el caso que el Contratista requiera, por causas de fuerza mayor, cambiar   
personal profesional propuesto en su oferta, deberá sustituirlo por otro 
profesional con igual o mayor experiencia, previa aprobación de la parte 
Contratante, para el efecto, se deberá hacer la solicitud de sustitución por un 
profesional de iguales o mayores calidades al Contratante, el cual emitirá la 
aprobación o no aprobación del nuevo profesional propuesto. 

13. PLAZO CONTRACTUAL, INICIO DE LOS TRABAJOS, PRÓRROGAS Y 
PROGRAMA DE TRABAJO. 

14.1.  Plazo Contractual: El plazo contractual para la ejecución de los trabajos del 
Proyecto se estima en doce (12) MESES calendario, contados a partir del día que 
se emita y quede notificado el Contratista del documento denominado ORDEN 
DE INICIO. 

14.2.  Fin del Plazo Contractual: El Contratista deberá finalizar los trabajos dentro de 
los días calendario indicados en el Contrato e informar con diez (10) días 
calendario de anticipación, a la fecha prevista, que los trabajos han finalizado, 
para la programación de las acciones de recepción de obra, conforme lo indica 
el artículo 55 de la Ley. 

14.3. Prórrogas: Conforme lo establecido en el Artículo cincuenta y uno (51) de La 
Ley, el plazo contractual, para la terminación de la obra podrá prorrogarse por 
una (1) sola vez por el mismo plazo o menor, por caso fortuito o causa de fuerza 
mayor o por cualquier otra causa no imputable al Contratista. De aprobarse la 
primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la 
contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en La 
Ley. 

En el caso de prórroga se sujetará a lo dispuesto en el artículo cuarenta y tres 
(43) de El Reglamento, reformado por el artículo veintiséis (26) del Acuerdo 
Gubernativo número ciento setenta y dos guion dos mil diecisiete (172-2017) del 
doce (12) de agosto de dos mil diecisiete (2017), procediéndose de la forma 
siguiente: 

a) Prórroga por mutuo acuerdo: Mediante aceptación por escrito de ambas 
partes ya sea a solicitud de la entidad Contratante o por solicitud del Contratista, 
la autoridad competente (en este caso la autoridad administrativa superior), 
deberá justificar la necesidad, procedencia y conveniencia de la misma. 
 

b) Única prórroga a solicitud del Contratante: Se debe cumplir como mínimo 

con lo indicado en el Artículo cuarenta y tres (43) de El Reglamento, reformado 

por el Artículo veintiséis (26) del Acuerdo Gubernativo número ciento setenta y 

dos guion dos mil diecisiete (172-2017), el cual establece: 

• La entidad Contratante solicitará por escrito al Contratista, la prórroga del 

contrato, al menos quince (15) días hábiles antes del vencimiento del plazo 

del contrato. 
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• El Contratista deberá informar por escrito su decisión, dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes de recibida la solicitud. 

 

 

a) Prórroga a solicitud del Contratista: En el caso que el Contratista necesite 

prorrogar el plazo contractual, por cualquier otra causa no imputable al 

Contratista, éste deberá presentar su solicitud de prórroga, con al menos quince 

(15) días hábiles, antes del vencimiento del plazo del contrato. 

 

b) Prórroga Obligatoria: En el caso que, la única prórroga obligatoria por decisión 
unilateral de la entidad Contratante, se emitirá la resolución administrativa o 
acuerdo respectivo, lo cual será notificado al Contratista, haciendo constar en 
dicha resolución o acuerdo, los motivos que justifican la prórroga obligatoria y 
el plazo de esta con los demás aspectos técnicos pertinentes. 

 

c) Prórroga por cualquier otra causa no imputable al Contratista: Cuando por 
cualquier otra causa no imputable al Contratista, que afecte el desarrollo normal 
de los trabajos, el Contratista hará la solicitud de prórroga a la parte 
Contratante, exponiendo los motivos que la justifican, quien emitirá opinión al 
respecto y trasladará a la autoridad administrativa superior de la Municipalidad, 
quien resolverá si ha lugar o no a lo solicitado. Cuando las causas sean 
afectadas por el flujo financiero de los aportes que recibe la Municipalidad, y 
ésta nos los pudiere resolver por su cuenta, hará saber al Contratista de tal 
situación, y unilateralmente comunicará la prórroga de plazo que sea necesario. 

 
 

d) En cualquiera de los casos señalados anteriormente, la prórroga al plazo 
contractual se hará mediante la emisión de la resolución o acuerdo respectivo, 
debiendo prorrogarse las garantías constituidas. 

14.4  Ampliación del Monto del Contrato: Las variaciones del valor del contrato, según lo 
establecido en el Artículo cincuenta y dos (52) de La Ley, pueden efectuarse hasta un 
veinte por ciento (20%) en más o menos del valor original del contrato ajustado, como lo 
establezca El Reglamento. Para el efecto se emitirán: órdenes de cambio, órdenes de 
trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, que serán aprobados por la Autoridad 
Administrativa Superior de la Municipalidad como ente Contratante. Cuando las 
variaciones excedan del porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el cuarenta por 
ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrará un nuevo contrato 
adicional. 

14.5  Suspensión de los trabajos en el Proyecto: Cuando se ordene la suspensión temporal 
de los trabajos en el Proyecto, se levantarán actas al inicio y al final de dicha suspensión, 
y en esta última se hará constar la finalización de la suspensión de los trabajos y se 
consignará la prórroga al plazo contractual, pero no se le pagará por ningún motivo los 
gastos de maquinaria y equipo  ocioso  y/o renta de equipo y pago de mano de obra 
ociosa a favor del Contratista, durante el tiempo que dure la suspensión. 

En el caso de suspensión de las obras por caso fortuito o causa de fuerza mayor, la 
prórroga podrá ser solicitada por el Contratista dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
de ocurrido el hecho. El Contratista notificará a la parte Contratante, y a las personas 
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que ejerzan la Supervisión de las mismas, en los casos que proceda, indicando las 
implicaciones en la ejecución del contrato, para que se levante el acta correspondiente. 

Si la obra permanece suspendida, por más de dos (2) años, El Contratista y El 
Contratante, podrán dar por terminado el contrato, a efecto de cesar la acumulación de 
deudas o perjuicios entre las partes. 

La suspensión de los trabajos por causas justificadas, y establecidas mediante acta de 
suspensión y acta de reinicio, permiten no acumular días al plazo contractual, en virtud 
que, mientras esté establecido en actas, el plazo que transcurra durante la suspensión 
temporal no forma parte del plazo contractual de ejecución.  

14.6   Programa de Trabajo: Dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la 
ORDEN DE INICIO, el Contratista deberá presentar un programa de trabajo definitivo, el 
cual deberá elaborarse de conformidad con los lineamientos indicados en estas Bases, 
en períodos de treinta (30) días calendario, conteniendo como mínimo los requisitos 
siguientes:  

a) La identificación de cada renglón o trabajo a efectuarse, en el orden en que se      
ejecutarán las diferentes fases de la obra, desde su inicio hasta su finalización;  
 

b) Indicación gráfica de la iniciación y terminación de cada renglón o trabajo a que 
se refiere la literal anterior utilizando barras;  
 

c) Indicación con números, de las cantidades y unidades de trabajo a efectuarse en 
cada período o porcentaje, si es un renglón a base de suma global, así como sus 
montos en Quetzales;  
 

d) Consignación en forma aproximada de aquellos renglones, cuyos trabajos, por 
su naturaleza eventual, no pueda establecerse el momento de ejecución. El 
programa deberá incluir los días de descanso, debiendo elaborarse con el criterio 
de terminar todos los renglones de cada tramo que se defina, de tal manera que, 
en caso de suspensión de los trabajos o cancelación del contrato, se pueda 
habilitar parte del servicio si eso fuera posible. 

 
e) En los casos que se apruebe la única prórroga contractual que tiene derecho El  

Contratista de conformidad con el artículo cincuenta y uno (51) de la Ley; y que 
se emitan Órdenes de Trabajo Suplementario, Acuerdos de Trabajo Extra u 
Órdenes de Cambio, que aumenten o disminuyan las cantidades contempladas 
originalmente, siempre y cuando esté previsto presupuestariamente las fuentes 
de financiamiento, se hará la prórroga al plazo contractual que corresponda, 
debiendo actualizar el Programa de trabajo;  

 
f) La parte Contratante,  comunicará a El Contratista, cuando tenga conocimiento       

de cualquier eventualidad o fuerza mayor que le impida cumplir con los pagos 
parciales previstos y en consecuencia, se tomarán las acciones que 
correspondan a la administración del plazo contractual, en estos casos, se 
deberá ajustar el programa de trabajo aprobado; entendiéndose por modificar el 
programa de trabajo para los efectos del contrato, la acción de reprogramar las 
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actividades de manera racional en función de los factores que pudieran 
afectarles en la ejecución, rendimientos de equipo y estado del tiempo;  

 

14. FORMA DE PAGO 

15.1. Anticipo: 

Se concederá al Contratista un anticipo supervisado del VEINTE CIENTO (20%) del 
valor original del contrato, una vez que esté notificada la aprobación por la Autoridad 
Superior de la Municipalidad, el cual se hará efectivo previa presentación de los 
documentos siguientes: 

• Presentación de la factura a nombre de la parte Contratante; 

• Programa de Inversión de dicho anticipo, aprobado por el Alcalde Municipal. 

• Fianza de Anticipo por un monto del 100% del valor del anticipo. 

Si el Contratista no inicia la obra dentro del plazo establecido en el contrato o no invierte 
el anticipo recibido de conformidad con el programa de inversión del anticipo aprobado, 
pagará al Contratante, el interés legal (tasa activa) sobre el anticipo recibido, o 
reintegrará el mismo, haciendo uso del mecanismo del afianzamiento correspondiente. 

15.2. Pagos Mensuales: 

La parte Contratante, hará pagos mensuales al Contratista, contra estimaciones 
periódicas de trabajos realmente ejecutados y aceptados por la parte Contratante, 
para lo cual, hará la evaluación por medio del supervisor o la oficina municipal de 
seguimiento.  

 
Los pagos al Contratista por estimaciones periódicas de trabajo se harán dentro del 
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha en que fuere 
presentada la documentación completa y correcta, que se estipula en el contrato y 
quede aprobada. La documentación que deberá presentar el Contratista, para su 
trámite y aprobación, es la siguiente: 

a) Cuadro de cantidades de trabajo ejecutado en el período, corresponde al cobro de 
la estimación, indicando los renglones de trabajo autorizados en el Contrato de 
obra. 

 
b) Certificación extendida por el Contador del Contratista, en donde haga constar que 

los pagos del personal de la empresa, asignados en la obra, están al día. 
 

 
c) Factura proforma para trámite o factura definitiva, según lo determine la Tesorería 

de la parte Contratante, por el monto de la estimación de que se trate, considerando 
la debida deducción del anticipo recibido. 

Los pagos indicados serán hechos conforme a los precios unitarios determinados en 
el contrato y/o los documentos de cambio que se aprueben en el futuro. Con los 
documentos presentados por el Contratista, la Supervisora o el supervisor designado, 
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suscribirá el acta de autorización de pago de la estimación correspondiente, las cuales 
serán firmadas por el delegado supervisor y el Superintendente de obra. 

El hecho de que un trabajo o una cantidad de trabajo se haya incluido en una 
estimación periódica, aunque haya sido pagada, no constituye recepción de tal 
trabajo, ya que el Contratante, se reserva expresamente el derecho de reclamar, por 
obra faltante, mal ejecutada o por pago indebido, en virtud que la recepción de obra 
es parte de otro proceso administrativo. 

15.3. Amortización del Anticipo: 

La fianza de anticipo podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del 
anticipo, cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su 
total amortización de conformidad con el Artículo cincuenta y siete (57) de "El 
Reglamento". 

En caso de rescisión, resolución o terminación del contrato anticipado, el saldo del 
anticipo será tomado en cuenta en la liquidación del contrato. 

 

La cantidad otorgada en concepto de anticipo deberá quedar totalmente amortizada por 
el Contratista, cuando se llegue al cien por ciento (100%) de la ejecución financiera del 
contrato.  

 
Para amortizar el anticipo, se tomará el descuento del 20% de cada monto de cada 
estimación correspondiente, sin incluir en el monto de la estimación, el valor de las 
Órdenes de Trabajo Suplementario y Acuerdos de Trabajo Extra, en los cuales, no se 
haya otorgado anticipo de conformidad con el Artículo cincuenta y siete (57) de El 
Reglamento. Esta exclusión no se aplicará cuando las Órdenes de Trabajo 
Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra se elaboren por decrementos resultantes 
de Órdenes de Cambio de renglones del contrato, en los cuales sí se hubiese dado 
anticipo. Los pagos se harán al Contratista única y exclusivamente en Quetzales. 

15.4. Fluctuaciones de precios: 

No se reconocerán pagos por fluctuaciones de precios. No habrá ninguna 
modificación de precios unitarios. 

15.5. Moneda de pago: 

Los pagos se harán al Contratista única y exclusivamente en Quetzales. Todos los 
pagos que deban efectuarse, provenientes del contrato de obra que se celebre, para 
la ejecución de los trabajos del proyecto objeto de esta Licitación, se efectuarán en los 
plazos y condiciones establecidos en La Ley y lo que al respecto establece El 
Reglamento. 

15.6. Factura Electrónica en Línea (FEL): 

Para efectos de pago el Contratista a partir del mes de abril de 2019, deberá 
presentar Factura Electrónica en Línea (FEL), de conformidad con lo dispuesto en 
Resolución de Superintendencia Número SAT-DSI-243-2019 de fecha 11 de marzo 
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de 2019 de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Oficio Circular 
No. 02-2019 de fecha 13 de marzo de 2019 de la Dirección General de Adquisiciones 
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. 

15. FIANZAS Y SEGUROS. 

16.1. Fianza de Sostenimiento de Oferta y certificación de autenticidad. 

Esta fianza será del TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta, debiendo 
presentarse mediante fianza constituida a favor de la municipalidad de El Chol, 
Departamento de Baja Verapaz, con una vigencia mínima de ciento veinte (120) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de ofertas y apertura de plicas. 
Sin embargo, con el adjudicatario puede convenirse su prórroga. 

Con la notificación de la adjudicación de la Licitación, los oferentes no adjudicados 
que hayan ocupado del tercer lugar en adelante podrán cancelar la fianza de 
sostenimiento de oferta. Como ya se indicó anteriormente, toda notificación 
relacionada con este proceso se hará únicamente por el sistema de Guatecompras, 
en el NOG respectivo. 

El adjudicatario deberá mantener en vigencia la fianza de Sostenimiento de Oferta, 

hasta que constituya la fianza de Cumplimiento. 

Son causas para hacer efectiva la fianza de Sostenimiento de Oferta: 

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta dentro del plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles de haberla presentado. 
 

b) Si el adjudicatario no concurre a suscribir el contrato dentro del plazo que 
determina el Artículo 47 de La Ley o, si habiéndolo hecho, no presenta la fianza 
de Cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la firma del 
contrato. 

La Junta de Licitación, deberá verificar la presentación de la autenticidad de la Fianza 
de Sostenimiento de Oferta y dicha fianza con su certificación de autenticidad deben 
publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS. 

16.2. Fianza de Cumplimiento y certificación de autenticidad. 

El Contratista deberá otorgar Fianza de Cumplimiento con su certificación de 
autenticidad, constituida a favor y a entera satisfacción del Contratante, por el DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto del Contrato que se suscriba, para garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el mismo y para cubrir las fallas 
o desperfectos que aparecieren durante la ejecución del Contrato, antes de que se 
constituya la Fianza de Conservación de Obra. 

La Fianza de Cumplimiento cubrirá con el DIEZ POR CIENTO (10%) de su valor, el 
pago de salarios y prestaciones laborales de los trabajadores, incluyendo las cuotas 
patronales establecidas por la ley; y, con el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante, 
el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las especificaciones, planos y demás 
documentos contractuales, así como la ejecución de la obra, dentro del plazo 
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estipulado. La presentación de la Fianza de Cumplimiento es requisito previo, para la 
aprobación del contrato, por medio de la Autoridad administrativa Superior del 
Contratante. 

La Fianza de Cumplimiento, debe estar vigente hasta que el Contratante extienda la 
constancia de haber recibido a su satisfacción la Fianza de Conservación de Obra. 

La Fianza de Cumplimiento, deberá ajustarse ante cualquier ampliación o modificación 
del contrato, manteniendo las condiciones de cobertura que aplicaron al contrato 
original. 

La Fianza de Cumplimiento, debe presentarse ante el ente Contratante, quien debe 
verificar la autenticidad de dicha fianza, y publicarse en el sistema GUATECOMPRAS. 

16.3. Fianza de Anticipo y certificación de autenticidad. 

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el Contratista constituirá 
Fianza de Anticipo con su certificación de Autenticidad a favor de la Municipalidad, por 
el monto de un CIEN POR CIENTO (100%) del anticipo recibido. La fianza podrá 
reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el 
máximo del saldo deudor, y estará vigente hasta su total amortización de conformidad 
con el Artículo 57 de El Reglamento. La reducción de la fianza de Anticipo y el saldo 
del mismo en caso de rescisión, resolución o terminación del contrato será tomado en 
cuenta en la liquidación del contrato. 

Esta fianza se hará efectiva si se comprueba que el anticipo no se utilizó en los gastos 
detallados en el Programa de Inversión aprobado. 

Esta fianza se deberá presentar ante el Alcalde Municipal de la Municipalidad de El 
Chol, quien de conformidad con el artículo sesenta y nueve (69) de La Ley y cincuenta 
y nueve (59) de El Reglamento, debe verificar la autenticidad de dicha fianza y la 
misma debe publicarse con su certificación de Autenticidad en el Sistema 
GUATECOMPRAS. 

16.4. Fianza de Conservación de Obra y Certificación de Autenticidad. 

Esta fianza cubrirá el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos, que le 
sean imputables al Contratista y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad 
de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la obra. 

La fianza de Conservación de Obra deberá otorgarse por el equivalente al QUINCE 
POR CIENTO (15%) del valor original del contrato, como requisito previo para la 
recepción de la obra. 

Esta fianza se deberá presentar ante la autoridad administrativa superior de la parte 
contratante, quien de conformidad con el artículo sesenta y nueve (69) de La Ley y 
cincuenta y nueve (59) de El Reglamento, debe verificar la autenticidad de dicha fianza 
y la misma debe publicarse con su certificación de Autenticidad en el Sistema 
GUATECOMPRAS. 
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16.5. Fianza de Saldos Deudores y Certificación de Autenticidad. 

Esta fianza debe cubrir el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor 
de la parte contratante, o de terceros en la liquidación y deberá otorgarse por el 
CINCO POR CIENTO (5%) del valor original del Contrato. Esta fianza deberá 
otorgarse simultáneamente con la fianza de Conservación de Obra, como 
requisito previo para la recepción de la obra y permanecerá vigente hasta la fecha 
en que se apruebe la liquidación del contrato, si no hubiere saldos deudores, se 
cancelará esta fianza. Esta fianza se deberá presentar ante la autoridad 
administrativa superior, quien de conformidad con el artículo sesenta y nueve (69) 
de La Ley y cincuenta y nueve (59) de El Reglamento debe verificar la 
autenticidad de dicha fianza y la misma debe publicarse con su certificación de 
Autenticidad en el Sistema GUATECOMPRAS. 

16.6. Formalidades, autenticidad de las fianzas y actualización de las fianzas. 

Formalidades. 
 
Las fianzas a que se refieren los anteriores numerales, deberán otorgarse a favor de la 
Municipalidad de El Chol, Departamento de Baja Verapaz, quien actúa como Unidad 
Ejecutora, y formalizarse mediante fianzas emitidas por instituciones afianzadoras, 
debidamente autorizadas para operar en la República de Guatemala, y expresadas en 
Quetzales. 

Autenticidad. 
 
De conformidad con el artículo sesenta y nueve (69) de la Ley y el artículo cincuenta y 
nueve (59) de El Reglamento, la autenticidad de las fianzas se verificará mediante la 
certificación de autenticidad que emita la entidad afianzadora, misma que deberá anexarse 
a la póliza respectiva, en donde se hará constar que la fianza ha sido emitida en 
cumplimiento de la ley que rige la emisión de fianzas y que el firmante de la póliza posee 
las facultades y competencias respectivas. 

Los funcionarios o empleados públicos que tengan conocimiento de indicios de falsificación 
de fianzas están obligados a presentar las denuncias ante las autoridades competentes. 

Actualización. 
 
El funcionario que corresponda será responsable de exigir la actualización de las fianzas 
otorgadas por el contratista, de omitirlo, el funcionario incurrirá en incumplimiento de 
deberes. El contratista que omita actualizar la fianza otorgada ante modificaciones del 
contrato original, se hará acreedor a una multa de conformidad con el artículo 88 de la Ley 
y a la suspensión inmediata de los pagos a los que tenga derecho. 

16.7. Procedimiento para hacer efectivas las fianzas. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones que garantizan las fianzas, la 
Municipalidad de El Chol, Departamento de Baja Verapaz, rendirá informe 
circunstanciado, adjuntando los documentos que demuestren los incumplimientos al 
detalle y con evidencias. 
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La parte Contratante una vez entregado el informe de incumplimiento al Contratista, 
dará audiencia a la Afianzadora y al Contratista, por un plazo común de diez (10) días 
hábiles, para que se pronuncien acerca del informe de incumplimiento y documentos 
presentados por la parte contratante, y aporten los elementos que sirvan de apoyo a 
sus argumentos. 

La Autoridad administrativa superior del Contratante, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes de haberse vencido el plazo otorgado para la audiencia a la 
Afianzadora y al Contratista, hayan evacuado o no la audiencia, emitirá resolución 
teniendo por desvanecidas y solventadas las indicaciones de incumplimiento o 
declarando la existencia de incumplimientos y procedente la ejecución de la fianza. En 
este último caso, fijará a la Afianzadora el improrrogable plazo de diez (10) días hábiles 
para que se haga efectiva la fianza y se tendrá por rescindido el contrato. 

 
16.8. Seguros.  
 

Con el objeto de eximir al Contratante,  a sus autoridades y empleados de todos los 
juicios, demandas o reclamos presentados por lesiones y daños recibidos o sufridos por 
cualquier persona o propiedad a causa de las operaciones que realice o debido a la 
negligencia en la ejecución del contrato;  el Contratista deberá constituir una póliza de 
seguros y presentar copia legalizada por Notario de las respectivas pólizas de seguro, 
dentro de los quince (15) días calendario, después de la notificación de la aprobación 
del Contrato. Los seguros deberán permanecer vigentes hasta la finalización de la 
garantía de Cumplimiento de la obra, y cubrirán las responsabilidades civiles, a terceros 
y los riesgos inherentes a que esté expuesta la obra según se indica a continuación: 

Seguro por Lesiones y Muerte Accidental de sus Trabajadores: por un monto mínimo 

de setenta y cinco mil quetzales (Q.75,000.00) por trabajador que fallezca durante la 

ejecución de los trabajos de construcción.  

Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros, que incluya Lesiones Corporales y 
Muerte Accidental de terceros y Daños a la Propiedad: por un monto mínimo de 
trescientos mil quetzales (Q.300,000.00) durante la fase de construcción.  

Si existiere pago por concepto de seguros, el Contratista deberá renovar el seguro 
respectivo a fin de que los montos de los seguros siempre estén vigentes. 

16. SANCIONES. 

17.1. Retraso en la entrega de las obras. 

Por retraso en la entrega de las obras con respecto al programa de trabajo aprobado, 
que sea por causa imputable al Contratista, se le sancionará con el pago de una multa 
por cada día de atraso, equivalente del uno(1) al cinco(5) por millar, de conformidad 
con el Artículo 85 de La Ley, calculado sobre el valor de las obras en que se diere el 
atraso, es decir sobre el valor de los trabajos no ejecutados a esa fecha, en ningún 
caso las multas podrán ser superiores en su conjunto al monto de la Garantía de 
Cumplimiento. Si esto ocurre, el Contratante podrá dar por terminado unilateralmente 
el contrato sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de aplicar las medidas legales 
que aplican, y establece La Ley y El Reglamento y la ejecución de la Fianza de 
Cumplimiento. La tasa de cálculo en la multa es la siguiente: 

3 7  
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Tasa de cálculo Días 

lo/oo 1 a 30 

2o/oo 31 a 60 

3o/oo 61 a 80 

4o/oo 81 a 120 

5o/oo 
121 hasta el 
cumplimiento  

17.2. Del Superintendente de obra y la sustitución. 

El  Contratista, sin autorización del contratante,  no puede sustituir al profesional 

propuesto en su oferta como Superintendente, en caso de hacerlo, se le sancionará con 
una multa de un cinco por ciento (5%) del monto de su oferta por cada cambio que 
realice.  Para evitar esta razón de hacer cambios sin autorización del contratante, en la 
oferta se deberá incluir una carta con fecha no más de quince días antes a la fecha de 
presentación de la oferta, donde el profesional propuesto como superintendente, firma 
y  se compromete a prestar sus servicios como tal, con la empresa oferente, y que 
asume los compromisos y responsabilidades que el cargo requiere, adjuntando su 
constancia de colegiado activo y firmado en todas las hojas de su Curriculum vitae y 
constancias que amparan sus experiencia.  Las multas que por este concepto se 
deriven, se harán efectivas descontándolas del monto de la estimación de pago, 
pendiente de pago y si no hubiere estimación pendiente de pago, se harán en la 
liquidación del contrato. 

No se aplicarán las multas cuando el cambio del Superintendente sea por causa de 
fuerza mayor, circunscribiendo estas causas a los siguientes casos: 1.- Por 
fallecimiento. 2.- Por accidente que resulte la incapacidad de la persona. 3.- Por 
incapacidad mental que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones, 4) por 
situaciones de salud, que le impidan al profesional asistir a sus labores de manera 
cotidiana. En estos casos el Contratista, debe sustituir al profesional por otro 
Profesional, que tenga 15 años de experiencia y de ejercicio profesional como 
ingeniero civil colegiado.  

17.3. Incumplimiento de Medidas Ambientales. 

En el caso de que el Contratista, por razones que le sean imputables, incumpla 
total o parcialmente con las Medidas Ambientales durante la ejecución y 
programadas mensualmente, durante dos (2) meses consecutivos o más, se le 
sancionará con una multa de CINCO MIL QUIETZALES. 

 

17.4. Documentos en la obra. 

El Contratista deberá mantener en la obra, los documentos necesarios para la 
fiscalización de la ejecución de la obra, entre los cuales están: 

• Un juego de planos impresos o digitales; 
• El contrato de obra aprobado y las fianzas vigentes; 
• Póliza de los seguros requeridos 
• Especificaciones generales y técnicas contenidas en la Licitación 
• Bitácora de obra  
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• Libro de actas del proyecto en ejecución.  

 17.5. Variación en la calidad o cantidad. 

Variación en calidad o cantidad. Si el Contratista contraviniere total o 
parcialmente el CONTRATO, perjudicando al Contratante, variando la calidad o 
el objeto del mismo, será sancionado con una multa que resulte de una 
evaluación sobre la variación identificada sobre el cien por ciento (100%) del valor 
que represente la parte afectada, según los renglones del contrato de la 
negociación.  

A las empresas supervisoras o supervisor, y a los funcionarios o empleados 
supervisores, así como a quienes reciban las obras en nombre del Estado, en 
tales circunstancias, se le sancionará con una multa equivalente al tres por millar 
(3 0/00) del valor que represente la parte afectada de la negociación, de 
conformidad con el Artículo ochenta y seis (86) de LA LEY.  La multa para imponer 
es sin perjuicio de las acciones penales en contra del Contratista,  

17.6. Procedimiento para hacer efectivas las multas. 

Todas las multas serán impuestas por la Autoridad administrativa Superior del 
Contratante, previa notificación al contratista y al haber agotado un periodo de 
audiencia que el Contratante está obligado a conceder, dentro de los primeros 
ocho días hábiles de haber recibido la notificación, se harán efectivas las 
multas, descontando su valor de las estimaciones de trabajo pendientes de 
pago, o se incluirán en la liquidación si no hubiere estimaciones pendientes de 
pago. En caso de que con los pagos pendientes no se alcance a cubrir el valor 
de las multas, se hará efectiva la Fianza de Cumplimiento del Contrato. 

17. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. 

Para los efectos del contrato que se celebre, se entiende por caso fortuito y fuerza mayor, 
el acaecimiento de hechos imprevisibles y los que aun siendo previsibles son 
insuperables, en todo caso, ajenos a la voluntad de las partes, que impiden o excusan 
del cumplimiento de sus obligaciones, estos hechos que se puedan dar, son imprevistos 
ajenos a la voluntad de las partes y deben ser evaluados y analizados como tal, en el 
marco del caso fortuito y fuerza mayor.  

Para el efecto se considerará como causas de fuerza mayor o caso fortuito, entre otras, 
las siguientes: 

Siniestros de orden natural; movimientos telúricos, erupciones volcánicas, desastres por 
inundación, incendios; epidemias, pandemias, enfermedades contagiosas de calamidad 
y emergencia declarada como tal, por las autoridades gubernamentales. 

 

 
a) Guerra civil; 
b) Huelgas y paros de laborales que afectan el flujo de recursos y el desarrollo del proyecto; 
c) Desórdenes públicos en la zona de trabajo o que afectan el abastecimiento de recursos; 
d) Eventos imprevisibles de índole geológico o hidrológico; 
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e) Hallazgos de índole arqueológico; 
f) Condiciones ambientales preexistentes, como se define más adelante; 
g) Variaciones macroeconómicas que impidan la ejecución del contrato o resulten más 

onerosas para el contratista. 
h) Cualquier otro desastre motivado por circunstancias imprevistas, provenientes de fuerza o 

situaciones externas a la voluntad de las partes a las cuales no les es posible resistir, 
siempre que los hechos directa o indirectamente hayan afectado en forma real y efectiva el 
cumplimiento eficiente y oportuno de las estipulaciones contractuales. 

i) Causas imprevistas para ambas partes, que son difíciles de superar, y cuya 
responsabilidad y solución, está en factores externos que no son susceptibles de 
solucionar por ambas partes. 

Cada parte debe comprometerse a comunicar a la otra, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles de ocurrido el hecho, que diere lugar al caso fortuito o fuerza mayor, 
acompañando las pruebas e indicando las implicaciones en la ejecución del contrato, 
para que se levante el acta correspondiente. 

Si se hubieren suspendido temporalmente los trabajos, desaparecidas las causas que 
motivaron dicha suspensión, el Contratista lo hará del conocimiento de la parte 
contratante, para que se levante nuevamente el  acta de reactivación, y en la que se 
hará constar la prórroga al plazo contractual a que tiene derecho el Contratista, pero no 
se le pagará, por ningún motivo, los gastos de equipo  ocioso y/o pago de mano de obra 
ociosa, durante el tiempo que dure la suspensión. 

La imposibilidad definitiva del cumplimiento de las obligaciones por el acaecimiento de 
un hecho que constituye caso fortuito o fuerza mayor, el cual, después de hacer los 
esfuerzos durante un tiempo prudencial y no haber superado estos factores, dará lugar 
a la terminación prematura del contrato. 

18. CONTROVERSIAS. 

Toda controversia relativa al cumplimiento, interpretación, aplicación y efectos del 

contrato debe ser solucionada por las partes de común acuerdo en vía conciliadora, 
dejando constancia en las actas de reuniones y documentos relacionados con la 
conciliación. Agotada la vía conciliatoria y no habiendo superado las diferencias, 
entonces la o las controversias, se someterán a la jurisdicción del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, según lo establecido en el Artículo 102 de La Ley. 

19. PROHIBICIONES. 

No podrán participar en el presente evento de licitación pública o celebrar contratos con 
el Estado, quienes estén comprendidos dentro de las prohibiciones contenidas en el 
artículo 80 de la Ley. 

Si en el transcurso del proceso de adquisición o en la ejecución de un contrato, se 
presenta alguna de las prohibiciones definidas en el artículo ochenta (80) de La Ley, el 
Contratista deberá hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, dentro de los 
dos (2) días siguientes al conocimiento del acaecimiento de la prohibición, para que ésta, 
analice la situación planteada y resuelva sobre el proceso o el contrato. 

La falta de aviso sobre el acaecimiento de alguna de las prohibiciones definidas en La 
Ley, será causal suficiente para la inhabilitación del Contratista, quien de conformidad 
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con la ley, será responsable de compensar a la entidad contratante, por los daños y 
perjuicios ocasionados. 

La inhabilitación y la rehabilitación en el sistema GUATECOMPRAS, implica la 
correspondiente inhabilitación o rehabilitación en el Registro General de Adquisiciones 
del Estado. 

20. IMPUESTOS. 

El Contratista está obligado a pagar en cada factura, el Timbre de Ingeniería y además 
todos los demás impuestos, tasas y contribuciones que de conformidad con la ley le 
corresponda. 

21. MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN. 

La entidad Contratante puede efectuar las modificaciones o adiciones que considera 

pertinentes, por medio de Apéndices o adendas. Dichos Apéndices o adendas, deberán 
publicarse en el Sistema de GUATECOMPRAS.   Cuando se modifiquen las bases se 
otorgará un plazo no menor de ocho (8) días hábiles, para que los oferentes puedan 
adecuar sus ofertas. 

22. CONSULTAS Y RESPUESTAS. 

Las consultas sobre las Bases de Licitación deben escribirse directamente al Sistema 
GUATECOMPRAS al menos ocho (8) días hábiles, antes de la fecha establecida para 
presentar las ofertas. Las respuestas y aclaraciones se publicarán en el Sistema de 
GUATECOMPRAS a más tardar dos (2) días hábiles, antes de la fecha establecida para 
presentar las ofertas. 

Las respuestas pasarán a formar parte de los documentos de Licitación. Las respuestas 
verbales no tendrán ningún valor como base para futuras reclamaciones.  La parte 
contratante se reserva el derecho de responder solamente dudas planteadas sobre las 
Bases de Licitación. 

23. TERMINACIÓN ANTICIPADA DE    
CONTRATO.      

24.1. Por incumplimiento del Contratista: 

Si el Contratista incurre en cualesquiera de las causales de incumplimiento del contrato, 
El Contratante, debe dar por terminado el contrato, sin responsabilidad alguna de su 
parte, por las causas siguientes: 

a) Si el Contratista no inicia los trabajos dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha en que se le notifique LA ORDEN DE INICIO y para el efecto 
se suscribirá el acta de inicio de los trabajos; 

b) Si el Contratista no cumple con el Programa de Trabajo aprobado, durante cinco (5) 
meses consecutivos; 

c) Si el Contratista es declarado en quiebra; 
d) Si el Contratista no presentare las pólizas de los seguros a que está obligado, 

conforme el contrato; 
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e) Si el Contratista dejare de cumplir con cualesquiera de las obligaciones que contrae 
en el contrato; 

f) Las demás causas que están establecidas en las leyes. 
g) En el supuesto de que el contratista sea sentenciado por Juez competente, por la 

comisión de delitos de cohecho activo, enriquecimiento ilícito de particulares o 
fraude, que impidan continuar con el avance físico y financiero de la obra. 

24.2. Por Fuerza Mayor: 

El contrato podrá ser cancelado por el Contratante, por las causas de fuerza 
mayor que a su juicio lo justifiquen y lo sustenten con las pruebas documentales 
pertinentes. En tal caso el Contratante pagará al Contratista una cantidad igual al 
valor del trabajo ejecutado, según lo certifique el supervisor y la autoridad 
contratante, menos los pagos efectuados y el valor de cualquier reclamo, que se 
pudiera tener contra el Contratista, con base en el contrato. 

24.3. Por Mutuo Acuerdo: 

El Contrato podrá darse por terminado prematuramente, por mutuo acuerdo entre 
las partes. 

. 

24. DISPOSICIONES ESPECIALES. 

En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el 
funcionario o empleado del contratante, que es responsable en el proceso, 
tenga duda razonable de la veracidad de los documentos o declaraciones 
presentadas por el Oferente o adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, 
la información y constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no  
exceda de dos (2) días hábiles de conocido el hecho, la cual deberá anexarse al 
expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al Oferente o adjudicatario, 
audiencia en un plazo de dos (2) días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar. 

En caso el Oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias 
requeridas o persista la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa 
en que se encuentre el proceso de compra o contratación, resolverá de la siguiente 
forma: 

a) Rechazar la oferta; o 
b) Improbar lo actuado. 

En los casos arriba señalados, donde se compruebe falsedad o engaño, se deberá 
denunciar el hecho ante el Ministerio Público, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables, debiendo ser 
inhabilitado en el Sistema de GUATECOMPRAS, para ser proveedor del Estado, cuando 
proceda, bajo la responsabilidad de la Autoridad Superior de la entidad, que promueve 
el proceso de contratación. 
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25. CLÁUSULA RELATIVA AL COHECHO. 

Se debe de incluir en el contrato la siguiente redacción, que se refiere a la Cláusula 
Relativa al Cohecho: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al 
delito de cohecho, así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII 
del Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal. 
Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la 
entidad afectada, para aplicar las sanciones administrativas que pudieren 
corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS. 

26. CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP). 

Previo a la adjudicación definitiva, se debe contar con la partida y créditos 
presupuestarios para cubrir el monto del contrato a ejecutar, en el ejercicio fiscal 
correspondiente o la parte proporcional que le compete al ejercicio fiscal, conforme al 
programa de trabajo y previo a la firma del contrato, se debe obtener del responsable de 
la Dirección Financiera institucional, la correspondiente Constancia de Disponibilidad 
Presupuestaria (CDP), cumpliendo con lo normado en los Artículos tres (3) de La Ley y 
Artículos veintiséis (26) y veintiséis (26) Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala. 

27. INSPECCIONES, TERMINACIÓN DE LA OBRA, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN:  

28.1. Inspecciones: 

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias al contratante, por medio de sus 
supervisores acreditados previamente, para la realización de las inspecciones que 
en cualquier momento efectúen en el lugar del Proyecto, las cuales deberán 
hacerse constar por medio de informes y/o actas o anotaciones en la bitácora de la 
obra.  

28.2. Terminación de la Obra, Recepción y Liquidación:  

AVISO. Cuando la obra esté terminada, el Contratista deberá presentar las pólizas 
de las Fianzas de Conservación de Obra y de Saldos Deudores y la certificación 
de autenticidad y dar aviso por escrito al contratante de la conclusión de los 
trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución, siempre que 
ésta compruebe que el Proyecto está terminado.  

La Supervisora hará la inspección final dentro de los siguientes quince (15) días 
hábiles de haber recibido el aviso y dentro del mismo plazo, si los trabajos no 
están conforme a las condiciones contractuales y especificaciones, manifestará 
por escrito sus observaciones a el Contratista, para que proceda a corregir las 
deficiencias de menor orden. Si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, 
la Supervisora rendirá informe pormenorizado al contratante, quien dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, nombrará la Comisión Receptora y Liquidadora, 
integrada por tres (3) miembros, con la que colaborarán el delegado supervisor y 
el Superintendente de obra.  

RECEPCIÓN: La Comisión Receptora y Liquidadora, si comprueba que los 
trabajos están ejecutados satisfactoriamente, incluidas las ordenes de cambio 
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relacionadas a éstos, suscribirá el acta de recepción final de los mismos dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de su 
nombramiento. En caso contrario, hará constar en acta: i) las correcciones o 
trabajos extras que debe efectuar el Contratista; ii) el tiempo a emplearse; iii) si el 
tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si 
procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito 
del Delegado Supervisor, de encontrarse satisfechos los requerimientos de la 
Comisión Receptora y Liquidadora, ésta dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 
procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente. La 
fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta.  

LIQUIDACIÓN: La Comisión Receptora y Liquidadora, dentro de los noventa (90) 
días hábiles siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra, 
procederá a efectuar la liquidación del presente contrato y a establecer el importe 
de los pagos o cobros que deban hacerse al Contratista. Igual procedimiento se 
observará en caso de rescisión o terminación del presente contrato. Los miembros 
de la Comisión Receptora y Liquidadora si omiten practicar la liquidación 
respectiva transcurrido el plazo citado anteriormente, serán responsables penal, 
civil y administrativamente por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y 
resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo de conformidad con el 
artículo séptimo (7) de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y 
Empleados Públicos.  

Si transcurrido dicho plazo la Comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el 
Contratista puede presentar al contratante un proyecto de liquidación, o el 
proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la 
respectiva documentación, si vencido este plazo, no se produce ninguna 
resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista, se tendrá 
por resuelta favorablemente, Articulo 57 de Ley.  

28. FINIQUITO. 

Aprobada la liquidación como lo establece el Artículo cincuenta y siete (57) de La Ley, 
se        otorgará el finiquito recíproco entre las partes que los libera de sus obligaciones, 
salvo lo dispuesto en el Artículo sesenta y siete (67) de La Ley, que establece: “El 
vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al 
contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra, debido a dolo 
o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de 
la obra”.  

 

29. CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA. 

Se debe incluir en el contrato que se suscriba con el Oferente que resulte adjudicado la 

siguiente clausula: 

Manifiestan expresamente los contratantes, en las calidades con que actúan que 
constituye CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA del presente contrato los supuestos 
siguientes: a) Que "EL CONTRATISTA" su Representante Legal, Accionistas, 
Mandatarios, Gerentes, o en su defecto el propietario de la Empresa Mercantil, sean 
sentenciados en proceso penal por actos de corrupción; b) Que "EL CONTRATISTA" su 
Representante Legal, Accionistas, Mandatarios, Gerentes, o en su defecto el propietario 
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de la Empresa Mercantil, hayan participado en casos de cohecho y c) Que "EL 
CONTRATISTA" su Representante Legal, Accionistas, Mandatarios, Gerentes, o en su 
defecto el propietario de la Empresa Mercantil, hayan participado en casos de pacto 
colusorio. En todos los casos se faculta a la Autoridad Superior del contratante a dar por 
terminado el contrato en forma unilateral, sin necesidad de declaración judicial o 
extrajudicial alguna, emitiendo para el efecto la resolución administrativa 
correspondiente, haciendo las notificaciones respectivas, y de esa forma se dará por 
terminado el contrato sin responsabilidad alguna para para el contratante, en este caso,  
La autoridad competente deberá nombrar la Comisión de Recepción y Liquidación, para 
que proceda a recibir los trabajos realmente ejecutados y la liquidación del contrato, la 
recepción y la liquidación de "EL PROYECTO" deberán realizarse en un plazo no mayor 
de treinta (30) días hábiles, a partir de la notificación de la resolución de terminación de 
contrato.
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DISPOSICIONES TECNICAS GENERALES 

 

 

 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS DEL PROYECTO 

AGUA POTABLE. 
 

 
INTRODUCCION 
 

El Presente documento, tiene por objeto definir y proporcionar los lineamientos 

técnicos inherentes a la construcción para la ejecución del proyecto de Agua 

Potable, que se ejecutará en el municipio de El Chol, Departamento de Baja 

Verapaz, para el suministro de agua y beneficio de la población, que habita en los 

barrios El Centro, El Tamarindo, El Campamento y El Calvario.   Donde se pretende 

beneficiar a 441 familias, en igual número de conexiones domiciliares. Ese 

documento es de vital importancia para la comprensión y definición de alcances 

técnicos necesarios, para las diferentes etapas que comprende el proyecto.  

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

Definen los aspectos generales básicos que se deben observar durante la ejecución 

del proyecto, los cuales son de importancia para el desarrollo de los trabajos de 

planificación, gestión, construcción, supervisión y fiscalización de la obra, en esta 

parte del documento, se toman en consideración aspectos importantes que definen 

un orden de trabajo técnico.  

 

ASPECTOS PRELIMINARES 
 

Objeto de los planos de construcción y especificaciones técnicas 

 

Definir y regir todos los aspectos y procesos de la construcción, entre ellos detalle, 

componentes, control de calidad, forma, e indicaciones expresadas en dibujos de 

ingeniería (planos) y descripciones técnicas (especificaciones).  

El contratista y el supervisor se regirán a las indicaciones y definiciones que están 

contenidas en los planos de construcción, incluyendo las modificaciones aprobadas 

mediante documentos de cambio, de acuerdo con circunstancias que se vayan 

presentando durante la ejecución, a las mejoras que se necesiten puntualmente y 
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a imprevistos que se generen, dentro del marco y procedimientos que se permite 

en la ley de Contrataciones del Estado. 

Tanto los planos de construcción, como las especificaciones técnicas son 

parte complementaria del Contrato de ejecución de obra, puesto que 

aportan elementos de información técnica de ingeniería para la ejecución y 

supervisión de la obra.  

 

Normas generales aplicables 

Las principales normas consideradas para el suministro y abastecimiento de 

los materiales que se utilizarán, se basan en normas nacionales e 

internacionales, entre ellas: 

• COGUANOR:  Normas emitidas por la Comisión Guatemalteca de 

Normas; 

• ASTM:  Normas internacionales de American Society for Testing 

Material; 

• ACI-318:  Normas de la American Concrete Institute; 

• Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 

puentes y Carreteras (Libro Azul) versión 2001 de Guatemala; 

• UNEPAR:   Documentos técnicos de la Unidad Ejecutora del Programa 

de Acueductos Rurales -UNEPAR-   

Dudas e interpretación de los Planos y las Especificaciones. 
Cualquier duda en los planos de construcción, propuesta de mejora o 

interpretación, deberá ser presentada al Supervisor del proyecto, a la Oficina 

Municipal de Planificación para que resuelvan las interrogantes y propuestas en 

un término de quince días como máximo a la fecha de su presentación, para que 

se tomen las decisiones técnicas correspondientes.  Toda duda desde el punto de 

vista técnico en la ejecución del contrato, se seguirá el siguiente orden para su 

resolución y aclaración: 

a) Texto del Contrato suscrito; 

b) Especificaciones Generales  

c) Disposiciones técnicas 

d) Bases de Licitación; 

e) Planos del Proyecto; 

f) Normas emitidas por otras entidades del sector que sean aplicables.  
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Modificaciones a los Planos de Construcción 

Cualquier modificación, cambio o ampliación en los planos de construcción, será 

autorizado por el Supervisor de la obra, quien, con el aval de la Oficina Municipal 

de Planificación, harán las evaluaciones técnicas pertinentes, para determinar las 

necesidades para el mejoramiento y funcionalidad del sistema constructivo y 

operacional de la obra.   Toda modificación en los planos de construcción se deberá 

incluir y reflejar en los planos finales del proyecto, y las modificaciones 

contractuales que se deriven de esas modificaciones, serán indicadas mediante 

Documentos de Cambio, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del 

Estado. Dichos documentos, serán debidamente firmados para su aprobación.  

 

Ensayos de los Materiales 
 

El contratista hará todo lo que esté a su alcance para garantizar la buena calidad 

de los materiales, el Supervisor requerirá los ensayos que sean necesarios para 

garantizar el cumplimiento de los controles de calidad requeridos, los cuales serán 

cancelados con recursos del contratista, y se podrán realizar en laboratorios 

particulares de reconocido prestigio, bajo la autorización y control del Supervisor de 

la obra, o también se podrán remitir al Centro de Investigación de Ingeniería de la 

Universidad de San Carlos.   El Contratista y el Supervisor llevarán un control de 

los ensayos respectivos y permanecerán en los archivos correspondientes al 

proyecto. 

 

Dirección de obra  
 

Los trabajos de Construcción y supervisión serán llevados a cabo en cada caso, 

por ingeniero responsable con un mínimo de seis años de experiencia, colegiado 

activo, que tendrá a cargo responsabilidades y tareas en cada caso, de realizar las 

funciones específicas de planificación, control y dirección de las actividades 

inherentes al cargo. 

 

Planos finales    
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A la finalización de los trabajos, El Contratista entregará al Supervisor o en su 

defecto al Coordinador de la Oficina Municipal de Planificación, un juego de planos 

finales sea en copia o en magnético, que muestren la obra tal y como se construyó, 

tomando en consideración aquellos cambios que fueron autorizados durante el 

plazo contractual.  La entrega de los Planos Finales es un requisito esencial para 

la liquidación final del Contrato de obra, y quedará bajo la responsabilidad de la 

entidad contratante para los usos que el proyecto necesite en sus diferentes 

aspectos.  La elaboración de los planos finales no constituye un renglón de trabajo 

y deberá ser ejecutado por el Contratista bajo su costo.    

Señalización y seguridad en la obra 

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para la señalización en los puntos 

que represente algún peligro en la construcción, tanto para trabajadores como 

particulares, principalmente en la zona de zanjas, con el objeto de establecer las 

medidas preventivas.  

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 
El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de El Chol, en el departamento 

de Baja Verapaz, municipio que está a 90 kilómetros de la ciudad capital, tiene 

como única vía en buen estado para transitar, la ruta nacional RN5, vía San Juan 

Sacatepéquez, departamento de Guatemala y Granados de Baja Verapaz, 

beneficia a 441 hogares en el área urbana de dicho municipio, específicamente 

para los barrios de El Centro, El Tamarindo, El Campamento, El Calvario. 

  

El proyecto tiene una longitud en la línea de conducción de 13,050 metros y 8,471 

metros en la línea de distribución, adicionalmente a esto, 1,000 metros de longitud 

entre todas las conexiones domiciliares, que se estiman de la línea central de la 

línea de distribución a la conexión de cada vivienda.  

 
DISPOSICIONES SANITARIAS 
 

a) El Supervisor y el Maestro de Obra, deben velar por el orden y limpieza en 

la obra, evitando elementos que puedan constituir un riesgo o elemento de 

peligro, para los trabajadores. 

b) La observancia del Código de Salud, por parte del Contratista, es ineludible.  
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c) Es obligación del Contratista, mantener el área de trabajo en condiciones 

sanitarias aceptables, contribuyendo en todo lo posible, con el ornato del 

lugar donde se ejecute la obra.  

d) El Contratista deberá proveer de servicio de agua potable, a todo el personal 

que labore en la obra y para el uso de instalaciones sanitarias temporales.  

e) El Contratista deberá habilitar una letrina por cada 25 hombres que laboren 

en el predio.  El diseño y localización, serán aprobados por el Supervisor.  

f) El Supervisor indicará al Contratista, toda situación insalubre observada en 

el área de trabajo y éste deberá tomar las medidas correctivas necesarias, 

a efecto de mantener en buenas condiciones el área indicada.   

 

1.4 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA  

a)   El Supervisor podrá suspender parcial o totalmente la ejecución de la obra, 

durante el período o períodos que considere necesarios, cuando las 

circunstancias lo justifiquen plenamente.  Es parcial cuando se suspenden 

algunos renglones de trabajo. Es total cuando la suspensión comprende 

todos los renglones.  

b)   En cualquier caso, la suspensión será acordada por medio de un acta 

asentada en el libro de actas del proyecto, en la cual se indicarán las 

razones que la han motivado, si da lugar o no a una extensión de tiempo y 

duración del periodo de suspensión, enviándose certificación al Coordinador 

de la Unidad Técnica del Programa y al Programa en específico.  

c)  De la misma manera, cuando hayan desaparecido las causas de la 

suspensión y se autorice el reinicio de la obra por la autoridad competente, 

el Ingeniero Supervisor levantará nuevamente acta para la reiniciación de 

los trabajos, haciéndose constar la desaparición de las causas que la 

motivaron, el cómputo del tiempo contractual incluyéndose el tiempo 

adicional cuando esto proceda.  Se recomienda enviar certificación del acta 

original y cuatro (4) copias, a la unidad técnica del proyecto, así como a la 

Coordinación del Proyecto. 

d)  En toda suspensión por período indefinido, el Contratista deberá almacenar 

debidamente los materiales; tomar las precauciones con el fin de evitar 

daños y deterioro en el trabajo ejecutado; levantará estructuras 
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provisionales en donde sean necesarias y tomará medidas apropiadas para 

proteger el área de trabajo. 

e)  El Contratista, en ningún caso y de ninguna manera, podrá suspender la 

ejecución total de la obra, sin la autorización por escrito del Supervisor. 

f)  Si la suspensión del trabajo fuese por causas de fuerza mayor, caso fortuito 

o algún motivo no imputado al Contratista, el mantenimiento necesario 

durante el período de la suspensión lo puede efectuar el Contratista 

reconociéndose como un trabajo extra.  

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Este sistema de construcción del proyecto de agua potable se sujeta a las 

disposiciones contenidas en este documento, los cuales deben ser observados por 

el contratista y el supervisor, para garantizar la calidad de los materiales y del 

proceso de construcción.  Entre las disposiciones están las siguientes: 

 

Calidad de los Materiales 
Los materiales deben ser nuevos, de buena calidad, garantizados con la 

documentación correspondiente, de manera que se pueda documentar la 

información técnica de los principales productos que se emplearán en la obra, 

estos son los siguientes: 

Cemento Gris portland;      Norma COGUANOR NTG-41095 

Tubería PVC;         Norma ASTM-D2241 

Accesorios PVC;      Norma ASTM-D2461 

Tubería Hierro Galvanizado (HG);   Norma ASTM-A53 

 Agregados pétreos (grava o piedrín):   COGUANOR NTG-41007 

 Válvulas de compuerta              Norma: ANSI  B2.1    NSF-61 

 Candados medianos;    Norma ASTM-F883 

 Acero (varillas de hierro legitimo);  Norma ASTM-A615 COGUANOR 

NTG36011 Grado 40 

 Alambre espigado de púas;   Norma ASTM-A121 

 Cable de acero de 3/8   Norma ASTM-A475 

 Cable de acero de 1/2   Norma ASTM-A363 

 

Trabajos preliminares 
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Limpia., Chapeo y destronque 
Se efectuará el retiro de maleza, arbustos y todo tipo de material vegetal que está 

dentro de la sección de zanjas y donde se construirá el tanque de almacenamiento, 

obras adicionales como cajas de rompe-presión y obras en la captación.  Este 

trabajo es manual, con mano de obra no calificada local, para el efecto, se basará 

mediante las indicaciones que emita el equipo de topografía, quienes definirán las 

áreas de trabajo en la limpieza, dejando el área despejada para la realización de 

las obras, retirando troncos, vegetación viva, el retiro de la vegetación y material 

producto de limpieza y chapeo, no debe causar daños en las propiedades ajenas. 

  

Replanteo Topográfico 

Se debe asignar un equipo de topografía:  Estación total, sus instrumentos y 

accesorios auxiliares, un topógrafo calificado y dos auxiliares de topografía 

(cadeneros), para que procedan a referenciar en campo, la información extraída de 

los planos de construcción, el cual permitirá plasmar en campo, la planimetría y 

altimetría indicada en planos.  La cuadrilla de topografía debe permanecer en el 

proyecto, durante la fase de construcción.  El contratista debe prever en los costos, 

la contratación de por lo menos tres trabajadores locales de mano de obra no 

calificada, e incluir en sus costos, los gastos de alimentación, hospedaje, vehículo 

y combustibles, para la movilización, y todos los gastos colaterales que se deriven 

de la contratación de este personal calificado.  

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN 

Sistema de Captación. 
La estructura de captación será de tipo superficial, esta obra de arte a construir es 

diseño típico de INFOM-UNEPAR, consiste en la construcción de una pequeña 

presa (acumulación) de agua, la cual provocará un rebalse, el cual es conducido o 

captado en una Cámara lateral (caja), a esta caja, en una de las paredes se deja 

una abertura, en la cual se coloca una rejilla.   El muro de la presa se construirá de 

concreto ciclópeo.  Una vez captada el agua, es conducida hacia el desarenador.   

En planos se indica las mediadas de cada componente de la estructura de 

captación superficial.    

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 
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una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad. 

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con ACERO, 

en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una resistencia no 

menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 COGUANOR 

NTG36011 Grado 40. 

 

• Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas las 

cajas o depósitos principales que guarden agua. El mortero que se utilizará será de 

cemento y arena de río cernida en una proporción 1:2. 

 

• Repello: Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o 

depósitos, el cual se realizará con un   mortero de sabieta con una 

proporción 1:2 de cemento y arena de río cernida. 

 

• Roca (piedra para mampostería): 

La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado 

(natural). La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos que 

tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Las superficies de las piedras 

deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier material extraño, que pueda 

obstaculizar la perfecta adherencia del mortero. Las piedras pueden ser de 

forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar la menor de 100 á 200 mm 

y la mayor de 200 á 300 mm. Las piedras deben ser de materiales que tengan 

un peso mínimo de 1,390 Kg/m³. 

 

En la fabricación de concreto ciclópeo se utilizará la combinación de roca, y 

concreto clase 17.5 (2500 psi) como se indica en la sección 555.02 de 

Especificaciones Generales para la construcción de carreteras y puentes 

(Libro Azul). 

 

Para proteger la infraestructura y delimitar el área, se construirá un 

cerramiento (cerco) perimetral de 43.38 metros lineales.   El cerramiento está 

compuesto de postes de hg liviano de dos pulgadas de diámetro, a una 

separación máxima de 3metros entre poste, se colocarán 6 hilos de alambre 
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espigado los cuales estarán fijados a los tubos (postes).  Para tener acceso 

al lugar se colocará una puerta de malla galvanizada calibre 12, la estructura 

de la puerta será de tubo hg liviano de diámetro de 1 1/2” en elementos 

principales y de 1” para elementos secundarios.    La puerta tendrá un ancho 

de 1 metro y una altura de 1.80m. 

 
Desarenador. 

 

Es una estructura (tanque) de forma geométrica y de tales dimensiones que 

permitan la función de lograr atrapar (trampa) las arenas que se encuentran 

en el caudal.  Esta obra de arte, recibe el caudal proveniente de la captación.   

El desarenador estará construido de concreto reforzado, el cual tendrá 

longitud (L) indicada en planos de 7 metros, un ancho (B) de un metro y una 

altura de 1.75m, tomada a partir del piso del desarenador.  Para la evacuación 

de las arenas sedimentadas, se tiene un dispositivo compuesto por tubería 

p.v.c. y una válvula de compuerta. 

 

El plano presentado es una obra de arte típica de INFOM- UNEPAR.  De 

acuerdo a las notas generales de planos, esta estructura está diseñada para 

funcionar superficialmente o enterrada.   

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 

una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  

 

• El contratista deberá presentar al ingeniero supervisor, el diseño de la 

mezcla de concreto (dosificación) para su aprobación.  El diseño de la 

mezcla se deberá acompañar con los resultados de laboratorio de ensayos 

a compresión de testigos (cilindros). 

 

• El concreto deberá ser vertido (colocado) a una altura directa como máximo 

de 1.20 metros, esto con la finalidad de evitar la segregación.  La 

compactación del concreto se realizará utilizando vibrador. 

 



 

53 

 

BASES DE LICITACION 2020 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con ACERO, 

en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una resistencia no 

menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 COGUANOR 

NTG36011 Grado 40. 

 

• Todo lo referente a anclajes y traslapes de refuerzo se realizará cumpliendo 

con las especificaciones de construcciones de concreto reforzado ACI-318. 

 

• En planos se indica la construcción (fabricación) de pañuelos en el piso, con 

material mezclón las paredes internas y el piso deberán alisarse con 

sabieta, como acabado, la proporción se indica en planos. 

 

• Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas las 

cajas o depósitos principales que guarden agua. El mortero que se utilizará será de 

cemento y arena de río cernida en una proporción 1:2. 

 

• Repello:  Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o 

depósitos, el cual se realizará con un   mortero de sabieta con una 

proporción 1:2 de cemento y arena de río cernida. 

 

• Formaleta 

La estructura falsa (formaleta) deberá construirse de tal amanera que 

permita la correcta colocación del concreto y obtener superficies adecuadas; 

así mismo, dicha formaleta deberá soportar las presiones ejercidas por el 

concreto. 

 

• Mezclado de concreto 

La fabricación del concreto se deberá realizar con equipo adecuado, de tal 

manera que se logre una correcta homogenización, se podrá utilizar 

revolvedoras (mezcladoras) manuales con capacidad de un saco de cemento, 

o equipo pesado (camiones mezcladores). 

 

Se construirá un cerramiento (cerco) perimetral de 40.00 metros lineales.   El 

cerramiento esta compuesto de postes de hg liviano de dos pulgadas de 

diámetro, a una separación máxima de 3metros entre poste, se colocarán 6 
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hilos de alambre espigado los cuales estarán fijados a los tubos (postes).  

Para tener acceso al lugar se colocará una puerta de malla galvanizada 

calibre 12, la estructura de la puerta será de tubo hg liviano de diámetro de 1 

1/2” en elementos principales y de 1” para elementos secundarios.    La puerta 

tendrá un ancho de 1 metro y una altura de 1.80m. 

 
 
VALVULAS Y CAJAS DE PROTECCIÓN 
 

Las distintas válvulas, y de diferentes diámetros, deberán estar protegidas con su 

respectiva caja, las dimensiones de la caja dependerán de los diámetros de las 

válvulas, en planos se detallan las medidas. 

 

Válvulas de compuerta 
Se utilizarán 2 válvulas de compuerta para el desarenador, en el precio debe 

incluirle el costo de la caja cuyas medidas y detalles están en planos, así como los 

accesorios para su instalación.  Caja de válvula de compuerta: esta estructura 

servirá para la protección de la válvula, se fabricará de concreto reforzado o de 

mampostería de roca (roca ligada con mortero), con la dimensiones y 

especificaciones indicadas en planos.  La presión de trabajo de las válvulas deberá 

ser igual o mayor a la presión de trabajo a que estarán sometidas las tuberías donde 

se instalarán las válvulas. 

 

Válvulas de aire 
Se utilizarán 15 válvulas de aire, cuyo objetivo es expulsar el aire y mantener 

regulada la presión hidráulica en la línea de conducción, en el precio unitario se 

debe incluir el costo de los accesorios para su instalación y también las cajas de 

registros que son de concreto, según lo indicado en planos. 

  

Los candados serán para uso en intemperie, se usará el mismo registro de llave 

para todos los candados que se relacionan con este tipo de cajas de registro. 

   

Caja de rompe presión 
Se construirán 10 unidades, las cuales están ubicadas en la línea de conducción y 

pueden ser identificadas en los planos de construcción, cuyos detalles indican que 

son estructuras de concreto. 
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En la construcción de las diferentes de cajas, se utilizarán las calidades de los 

siguientes materiales: 

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma COGUANOR 

NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice una resistencia a 

compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días de edad.  

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. 

 

• Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de 

todas las cajas o depósitos principales que guarden agua.  El mortero que 

se utilizará será de cemento y arena de río cernida en una proporción 1:2 

 

• Repello: Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o 

depósitos, el cual se realizará con un mortero sabieta con una proporción 

1:2 de cemento y arena de río cernida. 

 

• Roca (piedra para mampostería) 

La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado 

(natural). La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos 

que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Las superficies de las 

piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier materia extraña, 

que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero. Las piedras 

pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar la menor 

de 100 á 200 mm y la mayor de 200 á 300 mm. Las piedras deben ser de 

materiales que tengan un peso mínimo de 1,390 Kg/m. 

 

Seguridad: en todas las tapaderas del proyecto se anclarán ganchos de 

varillas de acero, (hierro) de 1/4’’ de tal forma que puedan cerrarse con 

candado y limitarse con ello, los riesgos de manipulación de las tapaderas 

y demás efectos colaterales. 
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Excavación de zanja en forma manual 

   
• Debido a la ubicación del área de trabajo, el acceso a dicha zona es en 

terreno montañoso, camino peatonal en su mayoría, terreno inclinado 

(veredas y laderas), de manera que la forma de las excavaciones se 

hará manual y con mano de obra local intensiva, que deberá ser 

remunerada acorde a la legislación del país, el detalle de la excavación 

será: 

•  Zanja zona de cultivo:  ancho de 0.40m y una profundidad de 0.40m 

• Zanja zona de cultivo y suelo de roca: ancho de 0.40m y una 

profundidad de 0.50m. 

• Zanja camino de terracería: ancho de 0.40m y una profundidad que 

varía de 0.40m a 0.60m, dependerá de la carga vehicular, siendo de 

mayor profundidad a mayor carga vehicular, deberá evaluarse en 

campo, profundidad de cada una. 

La zanja será señalizada para evitar accidentes durante la ejecución, 

con cuerda y flecos de un material de nylon de color rojo o amarillo, 

para señalizar el peligro de la excavación. En los suelos con poca 

estabilidad, se deberá apuntalar la zanja, para evitar desplomes de las 

paredes.  Se deberán tomar las medidas necesarias. 

 

Suministro de tuberías PVC y accesorios 
Varios diámetros y resistencias 

La tubería PVC que se utilizará será de junta cementada, fabricada bajo la Norma 

ASTM D-2241 (polivinilo de cloruro) la resistencia y diámetros que se indica en 

planos, el solvente será el recomendado por el fabricante de la tubería PVC. 

 

Los materiales serán almacenados en una forma adecuada, que garantice la 

preservación de calidad y se colocarán de manera ordenada, que permitan una fácil 

inspección, se almacenarán bajo techo o a la intemperie, protegidos de forma 

adecuada que no reciban directamente los rayos del sol. 

 

Los tubos no deben apilarse a más de 100 cm de altura y deben tomarse las 

precauciones necesarias para que no se camine sobre ello, evitando que se 

lastimen, con lo cual, debe protegerse el producto de la forma adecuada, como se 

indica en esta sección.  
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En los casos en que la tubería debe ser colocada en zanja cortada en roca, deberá 

excavarse la roca hasta un mínimo de 10 cm por debajo del nivel de instalación de 

la tubería, rellenándola posteriormente con material adecuado compacto para 

formar apoyo uniforme.  

 

Si los materiales que se encuentran a la profundidad de instalación de la tubería no 

son satisfactorios, porque pueden causar asentamiento desigual o ser agresivos a 

la tubería, se deberán remover en todo el ancho de la zanja en una profundidad de 

0.20 mt. 

podrá ser necesario hacer ampliaciones de la zanja en los puntos de unión o de 

instalación de accesorios, para permitir una adecuada instalación de las uniones.  

Conforme el detalle de los planos se colocarán tuberías de diámetro 3” y 4” de 

resistencia 160 PSI y 250 PSI. 

 

Suministro de tuberías HG liviano de  4” de diámetro. 
Se instalarán 360 metros lineales de tubería HG liviano de 4” en la línea de 

conducción, en puntos donde la línea queda expuesta, estos tubos serán de la 

norma ASTM -A53, la colocación de la tubería HG está indicada en los planos de 

construcción. Esta tubería se colocará cuidadosamente y en planos se indica que 

para fijar (anclar) la tubería, hay renglones específicos que comprenden zapatas de 

cimentación y columnas de concreto reforzado, debido a las condiciones 

topográficas de los sectores donde se instalará, en el proceso de construcción el 

supervisor designará la ubicación de cada anclaje, y si es necesario la modificación 

de las dimensiones de los elementos de anclaje, por ejemplo: en algunos puntos 

no se podrá excavar por el afloramiento de roca, y será necesario realizar un anclaje 

pequeño, que no necesitará cimentación ni columnas altas, simplemente unas 

bases.    Para pago de estos elementos, se realizará una relación en cuanto al 

volumen de concreto reforzado de los elementos de cimentación y columnas 

ofertados, con respecto a los construidos y requeridos en obra. 

 

Relleno de zanja con material procedente de la excavación  
El relleno se hará de la siguiente manera:  la primera capa de material que estará 

en contacto con la tubería, deberá ser seleccionado del material procedente de la 
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excavación de la zanja, con el fin que no contenga raíces, cenizas, césped, barro, 

lodo, y rocas sueltas, que puedan ocasionar daños a la tubería. 

 

Para el relleno de las zanjas en las siguientes  capas, se utilizará el material 

procedente de la excavación de la zanja, el cual se deberá seleccionar, con el fin 

que no contenga raíces, cenizas, césped, barro, lodo, rocas (piedras) sueltas con 

aristas o diámetros mayores de 0.20 metros y en términos generales desechos de 

materias orgánicas y vegetales. Cuando el material proveniente de las 

excavaciones sea insuficiente o inadecuado, se utilizará material de préstamo, 

previamente aprobado por la supervisión, preferiblemente arena limosa, arcilla, o 

materiales clasificados libres de rocas.  Si se utiliza material de préstamo, será 

necesario la generación de un documento de trabajo extra. 

  

Todo el material de zanjeo sobrante, deberá ser retirado del área de instalación y 

dispuesto en forma satisfactoria.  La compactación del suelo de relleno de la zanja, 

se realizará con equipo liviano, para evitar daños a la tubería. 

 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  
 

Sedimentador: 
Se construirá un módulo de sedimentador, el cual provocará el proceso de 

sedimentación de algunas partículas sólidas que se encuentran en el agua.  

Esta estructura permite una baja velocidad en el movimiento 

(desplazamientos) del agua, logrando un periodo de retención (disminución 

de velocidad) del agua. Para evacuar los sólidos depositados, se tiene un 

sistema de drenaje (descarga de lodos), el cual está compuesto de tubería 

P.V.C. y válvula de compuerta.   

 

El sedimentador tendrá una longitud de (L) indicada en planos de 9.50 

metros, ancho total de 5 metros, y una altura de 2.20 metros, tomando como 

referencia el nivel del piso.  

 

La estructura del sedimentador será de concreto reforzado, las dimensiones 

de los elementos de concreto que forman el mismo, se detalla en planos.  El 

plano presentado es una obra de arte típica de INFOM- UNEPAR.  De 
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acuerdo a las notas generales de planos esta estructura está diseñada para 

funcionar superficialmente o enterrada.   

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 

una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  Lo componentes del concreto tales como: agregado grueso, 

agregado fino, agua deberán cumplir con las normas indicadas en este 

documento. 

 

El contratista deberá presentar al ingeniero supervisor, el diseño de la 

mezcla de concreto (dosificación) para su aprobación.   El diseño de la 

mezcla se deberá acompañar con los resultados de laboratorio de los 

ensayos a compresión de los testigos (cilindros). 

 

El concreto deberá ser vertido (colocado) a una altura directa como máximo 

de 1.20 metros, esto con la finalidad de evitar la segregación.  La 

compactación del concreto se realizará utilizando vibrador. 

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. El diámetro, la longitud de cada 

elemento y separación, son los indicados en planos. 

 

El acero de refuerzo deberá cumplir con las normas indicadas en estas 

especificaciones.  Todo lo referente a anclajes y traslapes de refuerzo se 

realizará cumpliendo con las especificaciones de construcciones de 

concreto reforzado de ACI-318. 

 

En planos se indica la construcción (fabricación) de pañuelos en el piso, con 

material de mezclón, las paredes internas y el piso deberán alisarse con 

sabieta, como acabado final, el mortero que se utilizará será de cemento y 

arena de río cernida en una proporción 1:2 
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Formaleta: 

La estructura falsa (formaleta) deberá construirse de tal amanera que permita la 

correcta colocación del concreto y obtener superficies adecuadas; así mismo dicha 

formaleta deberá soportar las presiones ejercidas por el concreto. 

 

Mezclado de concreto: 

La fabricación del concreto se deberá realizar con equipo adecuado, de tal manera 

que se logre una correcta homogenización, se podrá utilizar revolvedoras 

manuales, con capacidad de un saco de cemento, o equipo pesado (camiones 

mezcladores). 

 

Filtro de arena, estructura de concreto reforzado 
 

Se construirá un módulo de filtro de arena, el cual contribuye al proceso de 

eliminar partículas sólidas dispersas en el agua.   

La estructura del filtro de arena será de concreto reforzado, las dimensiones 

de los elementos de concreto que forman el mismo, se detalla en planos.  El 

plano presentado es una obra de arte típica de INFOM- UNEPAR.  De 

acuerdo a las notas generales de planos esta estructura está diseñada para 

funcionar superficialmente o enterrada.   

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 

una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  Lo componentes del concreto tales como: agregado grueso, 

agregado fino, agua deberán cumplir con las normas indicadas en este 

documento. 

 

El contratista deberá presentar al ingeniero supervisor, el diseño de la 

mezcla de concreto (dosificación) para su aprobación.   El diseño de la 

mezcla se deberá acompañar con los resultados de laboratorio de los 

ensayos a compresión de los testigos (cilindros). 
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El concreto deberá se vertido (colocado) a una altura directa como máximo 

de 1.20 metros, esto con la finalidad de evitar la segregación.  La 

compactación del concreto se realizará utilizando vibrador. 

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. El diámetro, la longitud de cada 

elemento y separación, son los indicados en planos. 

 

El acero de refuerzo deberá cumplir con las normas indicadas en estas 

especificaciones.  Todo lo referente a anclajes y traslapes de refuerzo se 

realizará cumpliendo con las especificaciones de construcciones de 

concreto reforzado de ACI-318. 

 

Las paredes internas y el piso deberán alisarse con sabieta, como acabado 

final, el mortero que se utilizará será de cemento y arena de río cernida en 

una proporción 1:2 

 

Formaleta: 

La estructura falsa (formaleta) deberá construirse de tal amanera que permita 

la correcta colocación del concreto y obtener superficies adecuadas; así 

mismo dicha formaleta deberá soportar las presiones ejercidas por el 

concreto. 

 

Mezclado de concreto: 

La fabricación del concreto se deberá realizar con equipo adecuado, de tal 

manera que se logre una correcta homogenización, se podrá utilizar 

revolvedoras manuales, con capacidad de un saco de cemento, o equipo 

pesado (camiones mezcladores). 

 

Caja de válvula de compuerta:  
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Esta estructura servirá para la protección de la válvula, se fabricará de concreto 

reforzado o de mampostería de roca (roca ligada con mortero), con la dimensiones 

y especificaciones indicadas en planos.    

Válvula de compuerta: Salvo se indique otro tipo en los planos o en bases 

especiales. Las válvulas de compuerta hasta 4’’ serán de bronce, vástago 

ascendente, disco de cuna sencillo o doble.   La presión de trabajo de las válvulas 

deberá ser igual o mayor a la presión de trabajo a que estarán sometidas las 

tuberías donde se instalarán las válvulas. 

 

• Concreto: material compuesto de cemento, arena y piedrín en una 

proporción que garantice una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² 

(3,000PSI), a los 28 días de edad.  

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. El diámetro, la longitud de cada 

elemento y separación, son los indicados en planos. 

• Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas 

las cajas o depósitos principales que guarden agua. El mortero que se 

utilizará será de cemento y arena de río cernida en una proporción 1:2. 

• Repello: Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o 

depósitos, el cual se realizará con un   mortero de sabieta con una 

proporción 1:2 de cemento y arena de río cernida. 

• Roca (piedra para mampostería): 

La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado 

(natural). La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos 

que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Las superficies de las 

piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier materia extraña, 

que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero. Las piedras 

pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar la menor 

de 100 á 200 mm y la mayor de 200 á 300 mm.  Las piedras deben ser de 

materiales que tengan un peso mínimo de 1,390 Kg/m³ 

• Seguridad: en todas las tapaderas del proyecto se anclarán ganchos de 

varillas de acero, (hierro) de 1/4’’ de tal forma que puedan cerrarse con 
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candado y limitarse con ello, los riesgos de manipulación de las tapaderas 

y demás efectos colaterales.  

 

Caseta de 4m x 2m,  
donde se instalará el equipo de gas cloro (no incluye equipamiento). 
 
Esta caseta servirá para la aplicación del sistema de cloración a base de gas-cloro, 

las dimensiones de la misma son 4 metros de largo por 2 metros de ancho, una 

altura de 2.40 metros. 

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 

una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  Lo componentes del concreto tales como: agregado grueso, 

agregado fino, agua deberán cumplir con las normas indicadas en este 

documento. 

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. El diámetro, la longitud de cada 

elemento y separación, son los indicados en planos. 

 

Los elementos estructurales para la construcción de la caseta son: 

• Cimiento corrido de concreto reforzado de 0.45m de ancho, 0.20 metros de 

espesor, refuerzo longitudinal 3No3 + Eslabón No.3 a 0.20m. 

• Columnas de concreto reforzado de 0.15m x 0.15m, con refuerzo 4No3 

+estribo número 2 a 0.15m. 

• Solera Hidrofuga e intermedia 0.15m x 0.20m con acero de reforzado 4No3 

corridos + Est. No2 a 0.20m. 

• Solera Corona, de 0.15m x 0.20m con acero de refuerzo 4No3 corridos + 
Est. No.2 a 0.15 metros. 

• Mampostería de block de arena pómez de 0.14m x 0.19m x 0.39m. 

• Losa (techo) de concreto reforzado tradicional (monolítica) con un espesor 

de 0.10 metros y acero de refuerzo No.3, armado de forma tradicional, 

fabricando tensiones, bastones, rieles. 
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• Debido a que la ventilación es muy importante, la caseta de cloración tendrá 

dos ventanas las cuales tendrán un ancho de 1.10m y altura de 0.80m.  

• El acabado interior y exterior será block visto. 
 

 

Equipamiento de caseta, para aplicación de gas cloro.  
 

El suministro e instalación de equipo de aplicación de gas cloro, permitirá la 

destrucción de microorganismos patógenos presentes en el agua.  En el proceso 

de operación del sistema de cloración, la municipalidad deberá hacer el monitoreo 

necesario para cumplir con los parámetros de cloro residual. 

 
Cloro residual: Cloro libre que queda disponible después de haber efectuado 

la desinfección del agua, es decir, la destrucción o inactivación de los 

microorganismos. 

Este equipo, estará colocado en instalaciones adecuadas, para lo cual existe 

el renglón especifico de caseta de 4m x 2 m.  Esta estructura está diseñada 

de proveer suficiente ventilación y el espacio necesario. 

En el proceso de transporte, e instalación del equipo, así como en el proceso 

de aplicación de gas-cloro, se deberá tener las precauciones necesarias, y 

contar con el equipo de protección personal básico, tales como guantes, 

máscara de gases. 

Los equipos deberán tener a la mano el manual de instrucciones. 

Descripción del equipo:  Equipo de dosificación de cloro, con capacidad de 

hasta 25 lbs/día, operado por vacío, el cual se genera en un eyector especial, 

y con válvula de control de presión, con rotámetro para poder gradual la 

dosificación. Unidad sencilla para montar sobre cilindro de gas cloro. 

 

Equipo: 
Clorador a gas serie 480 (25 libras/día). 
Cilindro cloro gas usado. 
Bascula de plataforma para un (1) cilindro. 
Bomba booster de alta presión. 
 
Regulador de vacío 10 ppd. 
1  Reemplazo para filtro. 
1  Pantalla para insectos. 
12  empaques de plomo. 
1    Llave multiusos. 

         Manual de instrucciones. 
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          Eyector modelo NXT3000 
          1   Válvula de cheque. 

          1   Tubo conector de 3/8” 

          1    boquilla de entrada (3/4” NPT) 

          1   difusor de salida universal. 

 

 
Sistema de cloración (incluye caja e Hipoclorador artesanal de  
pastillas). 

 

El sistema de tanque de almacenamiento distribuido en dos cámaras permite 

dividir el caudal de conducción en dos ingresos, en cada ingreso a cada 

cámara se colocará un hipoclorador de pastillas artesanal, el cual permitirá 

ser utilizado como alternativa, por cualquier inconveniente en el sistema de 

aplicación de gas-cloro.      

 

Cada hipoclorador de pastillas artesanal, estará instalado con su respectiva 

caja de protección, la misma será de concreto reforzado.   

 

Los materiales para la construcción de la caja son los siguientes:  

 

Concreto: material compuesto de cemento, arena y piedrín en una 

proporción que garantice una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² 

(3,000PSI), a los 28 días de edad.  

 

Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. El diámetro, la longitud de cada elemento 

y separación, son los indicados en planos. 

 

El acabado interior de paredes y piso de la caja, que protege cada 

hipoclorador de pastillas artesanal, será con placas de cerámicas (azulejo 

cerámico). 

 

Seguridad: en todas las tapaderas del proyecto se anclarán ganchos de 

varillas de acero, (hierro) de 1/4’’ de tal forma que puedan cerrarse con 
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candado y limitarse con ello, los riesgos de manipulación de las tapaderas y 

demás efectos colaterales.  

Bases para fijar tubería HG  
Línea de conducción paralelo al río. 

 

Zapatas y columnas  
Debido a las condiciones topográficas, se colocarán 360 metros lineales de 

tubería HG, norma ASTM -A53 paralelo al rio, debido a que no se puede por 

afloramiento de roca. Esta tubería se colocará cuidadosamente y en planos 

se indica que para fijar (anclar) la tubería, hay renglones específicos que 

comprenden zapatas de cimentación y columnas de concreto reforzado, 

debido a las condiciones topográficas de los sectores donde se instalará, en 

el proceso de construcción el supervisor designará la ubicación de cada 

anclaje, y si es necesario la modificación de las dimensiones de los 

elementos de anclaje, por ejemplo: en algunos puntos no se podrá excavar 

por el afloramiento de roca, y será necesario realizar un anclaje pequeño, 

que no necesitará cimentación ni columnas altas, simplemente unas bases.    

Para pago de estos elementos, se realizará una relación en cuanto al 

volumen de concreto reforzado de los elementos de cimentación y columnas 

ofertados, con respecto a los construidos y requeridos en obra. 

Las zapatas serán de concreto reforzado de 0.80m x 0.80m x 0.20m, y 

columnas de 0.30m x 0.30m x 2m.    

El refuerzo de las zapatas será de No.4 se parados a 0.20m en ambos 

sentidos, las columnas tendrán refuerzo longitudinal de 4No4 más estribo 

No.3 a 0.20m. 

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 

una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  Lo componentes del concreto tales como: agregado grueso, 

agregado fino, agua deberán cumplir con las normas indicadas en este 

documento. 

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 
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COGUANOR NTG36011 Grado 40. El diámetro, la longitud de cada 

elemento y separación, son los indicados en planos. 

 

El acero de refuerzo deberá cumplir con las normas indicadas en estas 

especificaciones.  Todo lo referente a anclajes y traslapes de refuerzo se 

realizará cumpliendo con las especificaciones de construcciones de 

concreto reforzado de ACI-318. 

 

• Formaleta: 

La estructura falsa (formaleta) deberá construirse de tal amanera que 

permita la correcta colocación del concreto y obtener superficie 

adecuadas; así mismo dicha formaleta deberá soportar las presiones 

ejercidas por el concreto. 

 

PASOS AÉREOS. 
Sistema de paso aéreo de 30 metros de longitud 

 

Estructura que tiene la función de salvar una depresión (hondonada ó 

quebrada), y así proteger la tubería que canaliza el agua, esta obra de arte 

está compuesta por cables, estructuras de concreto reforzado y concreto 

ciclópeo (muertos).  La ubicación y las longitudes de estos pasos aéreos 

están indicados en planos, así como los diámetros de cada cable y 

accesorios necesarios para que cumplan con su función de forma correcta.    

EL Puente (paso aéreo) es de uso exclusivo para el paso de la tubería. 

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 

una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  Lo componentes del concreto tales como: agregado grueso, 

agregado fino, agua deberán cumplir con las normas indicadas en este 

documento. 

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con 

una resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-
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A615 COGUANOR NTG36011 Grado 40. El diámetro, la longitud de cada 

elemento y separación, son los indicados en planos. 

 

El sistema de anclaje (muerto) del cable principal, estará formado de 

concreto ciclópeo, (combinación de concreto estructural y roca grande de 

tamaño no mayor de 300mm.) 

 

El concreto estructural que se utilizará en la fabricación del concreto, 

deberá tener una resistencia a compresión de 2500 PSI, a los 28 días de 

edad.   El volumen total de concreto ciclópeo estará formado por 2/3 de 

concreto estructural y 1/3 de roca (piedra). 

 

• Roca (piedra para concreto ciclópeo): 

La piedra puede ser canto rodado o material de cantera labrado o no labrado 

(natural). La piedra debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos 

que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Las superficies de las 

piedras deben estar exentas de tierra, arcilla o cualquier materia extraña, 

que pueda obstaculizar la perfecta adherencia del mortero. Las piedras 

pueden ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar la menor 

de 100 á 200 mm y la mayor de 200 á 300 mm.  Las piedras deben ser de 

materiales que tengan un peso mínimo de 1,390 Kg/m³ 

 

El cable principal, tensores transversales, cables de suspensión (péndolas), 

usará cable de acero de arado mejorado compuesto de 6 cordones de 19 

alambres por cordón con alma de acero con diámetro según para cada uso, 

indicado en planos.    Todos los extremos del cable deberán protegerse con 

8 a 10 vueltas de alambre galvanizado. A los ganchos de anclaje se les 

deberán aplicar dos manos de pintura anticorrosiva. 

 
Suministro e instalación de tubería de HG liviana de 4”  

  Pasos aéreos. 
 

Para salvar depresiones o microcuencas, es necesario la construcción de 

pasos aéreos, este renglón corresponde a suministro e instalación de tubería 

hg, en los pasos aéreos.  Se tiene planificado la construcción de 5 pasos 

aéreos, con una longitud de 30metros cada uno. 
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Se instalarán 150 metros lineales de tubería HG liviano de 4” en la línea de 

conducción, en los pasos aéreos, estos tubos serán de la norma ASTM -A53.  

La fijación de tubos se realizará por medio cables (péndolas) que forman 

parte del componente paso aéreo. 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 m3 
Excavación estructural para construcción de tanque 

En el área indicada en planos, donde se construirá el tanque, será necesario 

realizar cortes de suelo, para lograr los niveles requeridos, en esta 

excavación también se incluye la excavación del sedimentador y el filtro de 

arena, ya que se localizan a un costado del tanque de almacenamiento. 

Previo a realizar los cortes, será necesario el replanteo topográfico.        

 

El material de corte de desperdicio deberá ser retirado del lugar, y 

depositado en un lugar adecuado, para evitar daños al ambiente. 

 
Tanque de almacenamiento de concreto reforzado de 100m3. 

           Incluye cercado perimetral (postes +alambre espigado). 
 

Esta estructura tiene como función principal abastecer de caudal, en horas 

de mayor demanda, así como regular el consumo y las presiones. 

 

• El tanque de almacenamiento/distribución será de concreto reforzado, el 

volumen de almacenamiento será de 100 metros cúbicos, dicha estructura 

estará formada por dos cámaras (espacios), dichos espacios están 

conectados por medio de tuberías y válvulas, este diseño permite realizar 

mantenimiento de los mismos sin afectar a la población. La estructura del 

tanque estará puede trabajar superficial o enterrada. 

 

Materiales: 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 

una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  Lo componentes del concreto tales como: agregado grueso, 

agregado fino, agua deberán cumplir con las normas indicadas en este 

documento. 
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El contratista deberá presentar al ingeniero supervisor, el diseño de la 

mezcla de concreto (dosificación) para su aprobación.   El diseño de la 

mezcla se deberá acompañar con los resultados de laboratorios de los 

ensayos a compresión de los testigos (cilindros).  

 

El concreto deberá se vertido (colocado) a una altura directa como máximo 

de 1.20 metros, esto con la finalidad de evitar la segregación.  La 

compactación del concreto se realizará utilizando vibrador. 

 

El acero de refuerzo podrá ser varilla de sección circular corrugada de 

distintos diámetros, según lo descrito en los planos constructivos 

correspondientes. Las barras de acero de grado estructural 40 deberán 

cumplir con las normas ASTM A-615/Coguanor NTG36011   La resistencia 

del acero de refuerzo será, para cada caso, la indicada en los planos, y las 

barras deberán estar libres de suciedades, grasa o cualquier otra sustancia 

extraña, debiendo antes de su empleo, si es necesario, limpiarse 

adecuadamente. 

 

• Aditivos para Concreto Reforzado: 

Aditivos:   Desencofrantes, emulsiones epóxicas de adherencia, serán 

químicos líquidos o pastosos y deberán cumplir con la norma ASTM. 

 

 

 

• Agua 

Para la realización de cualquiera de los trabajos de construcción se deberá 

utilizar agua dulce de las fuentes aprobadas, fresca, limpia, libre de sulfatos, 

materia orgánica y materiales extraños. La calidad, obtención, suministro, 

transporte y aplicación del agua necesaria para la ejecución de los trabajos 

será por cuenta del contratista. 

 

• Alambre de amarre 

El alambre de amarre se considera fuera de cualquier norma. 

 

• Arena de río 
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 Deberá estar libre de arcilla, limo, álcalis, mica, sulfatos, materia orgánica 

y materiales extraños perjudiciales. No deberá contener fragmentos blandos 

ni extremadamente finos, desmenuzables y constituida por granos de 

tamaño variable, las características de calidad de la arena deberán se 

satisfactorias, para cumplir con la resistencia del concreto requerida. 

 

 

• Cemento 

Se utilizará cemento Tipo Pórtland, que cumpla con la norma ASTM C-150,  

Por ninguna razón podrá utilizarse después de dos (3) meses de su 

fabricación. 

 

• Madera (formaleta) 

 La madera para formaleta deberá ser de secciones de aserradero, queda 

descartado el uso de madera de tiro (lepa o cachetes), las piezas que se 

encuentren en contacto directo con el concreto deberán ser cepilladas ó se 

deberá utilizar madera con una superficie adecuada (plywood) es espesor 

adecuado. 

En las obras de mayor tamaño, tales como el tanque de almacenamiento y 

desarenador, la construcción de paredes se deberá ejecutar de forma 

monolítica, por tal razón se tiene incluido que la formaleta de paredes 

interiores y exteriores se realice con playwood, de espesor de ¾ de pulgada, 

la cual estará fijada o apoyada (apuntalada) con reglas y/o postes de 

madera. 

 

• Piedrín 

 Consistirá en grava o roca triturada, y deberá estar formada de partículas 

duras, angulosas, resistentes, durables, limpias y sin recubrimiento de 

materiales extraños.  El contenido de arcilla o limo no podrá exceder el uno 

por ciento (1%) en peso: con abrasión máxima del 40%. 

El tamaño del agregado grueso no será mayor a tres cuartos de pulgada 

(¾”), ni menores a tres octavos de pulgada (3/8”) de la separación menor 

entre barras corridas. Los agregados gruesos deberán cumplir con la norma 

ASTM C-33 y ASTM C-131.  Las característica o propiedades físicas y 
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mecánicas deberán se satisfactorias para cumplir con la resistencia del 

concreto requerido. 

 

• Acabado interior superficial del tanque de almacenamiento. 
 

En la parte interna del tanque en lo que respecta a piso y paredes, se 

colocará un acabado final utilizando baldosa de cerámica, la cual deberá 

colocarse de forma correcta, por personal con experiencia. 

 

Para proteger la infraestructura y delimitar el área, se construirá un 

cerramiento (cerco) perimetral de 70 metros lineales.   El cerramiento esta 

compuesto de postes de hg liviano de dos pulgadas de diámetro, a una 

separación máxima de 3metros entre poste, se colocarán 6 hilos de alambre 

espigado los cuales estarán fijados a los tubos (postes).  Para tener acceso 

al lugar se colocará una puerta de malla galvanizada calibre 12, la estructura 

de la puerta será de tubo hg liviano de    diámetro de 1 1/2” en elementos 

principales y de 1” para elementos secundarios.    La puerta tendrá un ancho 

de 1 metro y una altura de 1.80m. 

 
Válvula de compuerta diámetro 4” (Incluye accesorios) 
Renglones de trabajo 6.3 y 6.4:  Válvulas de compuerta 4” de diámetro 

(incluye cajas) 

Para el buen funcionamiento del tanque de almacenamiento es necesario la 

construcción de válvulas de compuerta y sus respectivas cajas.  Se construirá 

una válvula al ingreso al tanque, otra en la salida, y una en el sistema de 

drenaje, en total se instalarán 3 unidades por cada cámara, dando un total a 

instalar en el tanque de 6unidades.  

   

Válvula de compuerta: Salvo se indique otro tipo en los planos o en bases 

especiales. Las válvulas de compuerta hasta 4’’ serán de bronce, vástago 

ascendente, disco de cuna sencillo o doble. La presión de trabajo de las 

válvulas deberá ser igual o mayor a la presión de trabajo a que estarán 

sometidas las tuberías donde se instalarán las válvulas. 

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 
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una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. 

 

• Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas 

las cajas o depósitos principales que guarden agua.  El mortero que se 

utilizará será de cemento y arena de río cernida en una proporción 1:2 

 

• Repello: Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o 

depósitos, el cual se realizará con un mortero sabieta con una proporción 

1:2 de cemento y arena de río cernida. 

 

• Seguridad: en todas las tapaderas del proyecto se anclarán ganchos de 

varillas de acero, (hierro) de 1/4’’ de tal forma que puedan cerrarse con 

candado y limitarse con ello, los riesgos de manipulación de las tapaderas 

y demás efectos colaterales. 

 
h. SISTEMA DE DISTRIBUCION  

El sistema de distribución se construirá en el área urbana, compuesta o 

identificada por sectores los cuales son: El Calvario, Centro 1 y 2, Tamarindo 

1 y 2 , Campamento 1 y 2, las calles y accesos angostos (callejones) se 

encuentran con pavimentación de concreto rígido, dichas calles y accesos 

angostos (callejones) presentan características topográficas con fuertes 

pendientes, en promedio se puede apreciar una pendiente del 18%, las 

máximas pendientes oscilan entre 40 y 44%.  Para la instalación del sistema 

de tuberías y accesorios será necesario el corte y la extracción del segmento 

donde se colocará la tubería, una vez instalada de forma correcta la tubería, 

se deberá proceder a sustituir el segmento de concreto que fue extraído. 

En el sistema de distribución estará compuesto de los siguientes 

componentes: 

Tubería P.V.C. Ø 1" de 160 psi. 
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Tubería P.V.C. Ø 1 1/2" de 160 psi. 

Tubería P.V.C. Ø 2" de 160 psi. 

Tubería P.V.C. Ø 3" de 160 psi. 

Tubería P.V.C. Ø 4" de 160 psi. 

Válvula de paso de Ø 1" 

Válvula de paso de Ø 1 1/2" 

Válvula de paso de Ø 2" 

Válvula de paso de Ø 3" 

Válvulas de limpieza 

Válvula reguladora de presión, 20MCA 

Cada válvula deberá estar protegida por una caja de concreto reforzado 

con las dimensiones indicadas en planos. 

La presión de trabajo de las válvulas paso deberá ser igual o mayor a la 

presión de trabajo a que estarán sometidas las tuberías donde se 

instalarán las válvulas. 

 
Excavación de zanja de forma manual en suelo normal (no roca) 
Instalación de tubería. 
 

Después de realizar los trabajos preliminares, limpia y chapeo, replanteo 

topográfico, se procede a realizar la excavación, la misma se realizará de forma 

manual. 

Existen cuatro tipos de zanja en base a medidas, plenamente indicadas en planos, 

siendo estas: 

• Zanja zona de cultivo: esta tendrá un ancho de 0.40m y una profundidad 

de 0.40m 

• Zanja zona de cultivo y suelo de roca: esta tendrá un ancho de 0.40m 

y una profundidad de 0.50m. 

• Zanja camino de terracería: tendrá un ancho de 0.40m y una 

profundidad  que varía de 0.40m a 0.60m, dependerá de la carga 

vehicular, siendo de mayor profundidad a mayor carga vehicular , 

deberá evaluarse en campo, profundidad de cada una. 

• Proceso de trabajo: 

 

Las tuberías se emplazarán siguiendo los ejes que se indiquen en los planos. Se 

deberá colocar en la zanja hasta la profundidad de instalación indicada en los 
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planos. El fondo de la zanja deberá ser recortado cuidadosamente para permitir un 

apoyo uniforme de la tubería. 

 

En los suelos con poca estabilidad, se deberá apuntalar la zanja para evitar 

desplomes de las paredes. Se deberá tomar las medidas necesarias.  

 

En los casos en que la tubería debe ser colocada en zanja cortada en roca, deberá 

excavarse la roca hasta un mínimo de 10 cm por debajo del nivel de instalación de 

la tubería, rellenándola posteriormente con material adecuado (material clasificado 

sin roca) compacto para formar apoyo uniforme.  

 

Si los materiales que se encuentran a la profundidad de instalación de la tubería no 

son satisfactorios, porque pueden causar asentamiento desigual o ser agresivos a 

la tubería, se deberán remover en todo el ancho de la zanja en una profundidad de 

0.20 m.  

 

El ancho de la zanja deberá ser suficiente para la correcta instalación de la tubería 

así como para permitir una adecuada compactación del relleno a los lados de la 

misma.  

Según el tipo de tubería, que se use, podrá ser necesario hacer ampliaciones de la 

zanja en los puntos de unión o de instalación de accesorios, para permitir una 

adecuada instalación de las uniones.  

 

Suministro e instalación de tubería P.V.C. 
Diámetros de ¾” a 4”, con diferentes resistencias a presión. 
Renglones de trabajo 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 
  
La tubería a utilizar será de PVC, junta cementada Norma ASTM D-2241(polivinilo 

de cloruro) la resistencia y diámetros se indica en planos, el solvente será el 

recomendado por el fabricante de la tubería PVC. 

 

Los materiales serán almacenados en una forma adecuada, que garantice la 

preservación de calidad y se colocarán de manera que permitan una fácil 

inspección, se almacenarán bajo techo o a la intemperie protegidos de forma 

adecuada que no reciban directamente los rayos del sol. 
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Los tubos no deben apilarse a más de 60 cm de altura y deben tomarse las 

precauciones necesarias para que no se camine sobre ello, con lo cual, debe 

protegerse el producto de la forma en que se está indicando en este documento. 

 

Procedimiento de instalación de tubería p.v.c. 

Las tuberías se instalarán a una profundidad indicadas en especificaciones de la 

excavación así como en planos. 

Se cortará la tubería a escuadra utilizando guías y luego se quitará la rebaba del 

corte y se limpiará el tubo de viruta interior y exterior. El tubo debe de penetrar en 

el accesorio o campana de otro tubo sin forzarlo por lo menos un tercio de la longitud 

de la copla, si no es posible debe afilarse o lijarse la punta del tubo. 

 

Se aplicará el cemento solvente que debe estar completamente fluido y si el 

cemento empieza a endurecerse en el frasco deberá desecharse.  Antes de 

aplicarse el cemento solvente se debe quitar toda clase de suciedad que se 

encuentra en la parte que se va a aplicar, tanto en el exterior del tubo como en la 

superficie interior del accesorio, por medio de un trapo seco. 

  

El cemento debe ser aplicado en una capa delgada y uniforme; puede usarse cepillo 

o brocha. Se deberá hacerlo rápidamente ya que el cemento seca en dos minutos 

aproximadamente. No se deberá exagerar el uso del solvente sino que solo darle 

un revestimiento a las dos piezas.  

     

Para el ensamble se deberá hacer una rotación de ¼ de vuelta, presionando el tubo 

cuando la superficie esté húmeda, debiéndose dejar fija la unión por lo menos 30 

minutos.  

 

 La tubería deberá colocarse cuidadosamente en la zanja y tener el cuidado al 

trabajarla que los operarios no se paren sobre ella. 

  

 La tubería se colocará zigzagueándola en la zanja y se cubrirá dejando expuestas 

las uniones para hacer la prueba que más adelante se especifica. 

  

Está tubería deberá cubrirse en las primeras horas de la mañana cuando esté fría 

y no dilatada por la acción del calor. 
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Relleno de zanja, con material procedente de la excavación. 

      
  El relleno se hará de la siguiente manera:  

 
La primera capa de material que estará en contacto con la tubería deberá 

ser seleccionado del material procedente de la excavación de la zanja, con 

el fin que no contenga raíces, cenizas, césped, barro, lodos, y rocas suelas 

que puedan ocasionar daños a la tubería. 

 

Para el relleno de las zanjas en las siguientes en capas, se utilizará el material 

procedente de la excavación de la zanja, el cual se deberá seleccionar con el fin 

que no contenga raíces, cenizas, césped, barro, lodos, rocas (piedras) sueltas con 

aristas o diámetros mayores de 0.20metros y en términos generales desechos de 

materias orgánicas y vegetales. Cuando el material proveniente de las 

excavaciones sea insuficiente o inadecuado, se utilizará material de préstamo 

previamente aprobado por la supervisión, preferiblemente arena limosa, arcilla, ó 

material seleccionado sin rocas grandes.  Si se utiliza material de préstamo, será 

necesario la generación de un documento de trabajo extra. 

 

Todo el material de zanjeo sobrante deberá ser retirado del área de instalación y 

dispuesto en forma satisfactoria.  La compactación del suelo de relleno de la zanja 

se realizará con equipo liviano, para evitar daños a la tubería. 

 

Válvulas de paso o de limpieza,  con su respectiva caja de 
protección. 
Renglones de trabajo 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 

 

Para el funcionamiento adecuado de la red de distribución, hay varios 

diámetros de válvulas que sirven para la operación del sistema.   La 

ubicación de cada válvula está indicada en planos, las dimensiones de cajas 

y diámetros están indicadas en planos.     

La presión de trabajo de las válvulas de compuerta deberá ser igual o 

mayor a la presión de trabajo a que estarán sometidas las tuberías donde 

se instalarán las válvulas. 

 

• Concreto: material compuesto de cemento gris Portland, Norma 

COGUANOR NTG-41095 arena y piedrín en una proporción que garantice 
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una resistencia a compresión f’c igual a 210 kg/cm² (3,000PSI), a los 28 días 

de edad.  

 

• Refuerzo: el refuerzo de todas las obras de concreto armado se hará con 

ACERO, en varillas de hierro del diámetro especificado en planos y con una 

resistencia no menor a fy=2,810 kilogramos/centímetro Norma ASTM-A615 

COGUANOR NTG36011 Grado 40. 

 

• Alisado: Material que se colocará en la impermeabilización interna de todas 

las cajas o depósitos principales que guarden agua.  El mortero que se 

utilizará será de cemento y arena de río cernida en una proporción 1:2 

 

• Repello: Material que se colocará en la parte externa de todas las cajas o 

depósitos, el cual se realizará con un mortero sabieta con una proporción 

1:2 de cemento y arena de río cernida. 

 

Seguridad: en todas las tapaderas del proyecto se anclarán ganchos de 

varillas de acero, (hierro) de 1/4’’ de tal forma que puedan cerrarse con 

candado y limitarse con ello, los riesgos de manipulación de las tapaderas 

y demás efectos colaterales. 

 

Válvula reguladora de presión diámetro 3 pulgadas (incluye cajas y  

accesorios). 

La función principal de esta válvula es la de regular la presión que se deberá 

mantener el circuito. Esta válvula deberá se calibrada previo a dejarla en 

funcionamiento.  En este renglón se incluye la construcción de caja y 

accesorios.  Especificaciones de los materiales para la construcción de la 

caja, se utilizarán los indicados en el inciso 7.9.  

 

TRABAJOS DE CORTE Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO 
Corte de concreto existente en pavimento (ancho de zanja 40). 

El trabajo de corte se realizará en una longitud de 5,806.00 metros lineales: 

Una vez realizado el trazo, donde se instalará la tubería, se procederá a 

realizar el corte del pavimento en una longitud establecida, y un ancho de 
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0.40m, la demolición del pavimento se deberá realizar utilizando equipo 

adecuado, que permita la generación de bloques de concreto pequeños 

para la correcta manipulación en la extracción y traslado del material de 

desperdicio (ripio).      

 
Carga y transporte de material de desperdicio (ripio). 

 

El material procedente de la demolición de las áreas de pavimento, deberá 

ser transportado en forma adecuada utilizando para ello equipo pesado, en 

lugares donde el acceso es restringido debido a las pendientes y ancho de 

los caminamientos (callejones) se deberá de transportar en recipientes y 

transportarse de forma manual, hasta un lugar de acopio donde se 

acumulará y se procederá a cagar con equipo pesado hacia camiones de 

volteo, para ser depositados en un lugar adecuado. 

 

Suministro y colocación de concreto 3000 PSI (ancho 0.40m, 
t=0.15m). 
En las áreas donde se realizó la demolición del pavimento, una vez colocada 

la tubería y realizado el relleno de la zanja de forma correcta, se procederá 

a la colocación del concreto, el cual deberá tener una resistencia a 

compresión de 3000 PSI, para evitar el fisuramiento debido a la 

temperatura, se realizarán cortes de la franja del pavimento a cada 2m, o a 

criterio del ingeniero Supervisor. Las juntas se pueden cortar o dejarlas 

realizadas cuando el concreto este fresco (no fraguado) las cuales se 

sellarán con producto elastomérico, que no permita el ingreso de agua.   

 

 

TRABAJOS DE CORTE Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO 
DE TUBERÍA CENTRAL HACIA CONEXIÓN DOMICILIAR 

 

• Conexión domiciliar 
 

Desde la tubería central o principal, se colocará un accesorio TEE P.V.C 

reductora o abrazadera domiciliar, que permitirá colocar tubo de p.v.c. Ø 3/4", 

dicha tubería de conexión domiciliar tendrá una longitud o extensión que se 

origina en la línea central y finaliza en la banqueta de la vivienda.   Esta 

tubería finalmente quedará en un extremo unida a la tubería principal y en el 

otro con un tapón. 
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Corte de concreto existente en pavimento (ancho de zanja 40). 

El trabajo de corte se realizará en una longitud de 1,000.00 metros lineales: 

Una vez realizado el trazo, donde se instalará la tubería, se procederá a 

realizar el corte del pavimento en una longitud establecida, y un ancho de 

0.40m, la demolición del pavimento se deberá realizar utilizando equipo 

adecuado, que permita la generación de bloques de concreto pequeños para 

la correcta manipulación en la extracción y traslado del material de 

desperdicio (ripio).      

 

 

Carga y transporte de material de desperdicio (ripio) 
 

El material procedente de la demolición de las áreas de pavimento deberá 

ser transportado en forma adecuada utilizando para ello equipo pesado, en 

lugares donde el acceso es restringido debido a las pendientes y ancho de 

los caminamientos (callejones) se deberá de transportar en recipientes y 

transportarse de forma manual, hasta un lugar de acopio donde se 

acumulará y se procederá a cagar con equipo pesado hacia camiones de 

volteo, para ser depositados en un lugar adecuado. 

 

Suministro y colocación de concreto 3000 PSI  
En las áreas donde se realizó la demolición del pavimento, una vez colocada 

la tubería y realizado el relleno de la zanja de forma correcta, se procederá 

a la colocación del concreto, el cual deberá tener una resistencia a 

compresión de 3000 PSI, para evitar el fisuramiento debido a la 

temperatura, se realizarán cortes de la franja del pavimento a cada 2m, o a 

criterio del ingeniero Supervisor. Las juntas se pueden cortar o dejarlas 

realizadas cuando el concreto este fresco (no fraguado) las cuales se 

sellarán con producto elastomérico, que no permita el ingreso de agua.   

 

CORTE Y SUSTITUCIÓN DE EMPEDRADO 
 

Corte y sustitución de empedrado 
 

El trabajo de corte se realizará en una longitud de 1,665.00 metros lineales: 
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Una vez realizado el trazo, donde se instalará la tubería, se procederá a 

realizar el corte del pavimento en una longitud establecida, y un ancho de 

0.40m, la demolición del empedrado se deberá realizar utilizando equipo 

adecuado, que permita la generación de bloques de concreto pequeños 

para la correcta manipulación en la extracción y traslado del material de 

desperdicio (ripio).      

 

Carga y transporte de material de desperdicio (ripio) 
 

El material procedente de la demolición de las áreas de empedrado, deberá 

ser transportado en forma adecuada utilizando para ello equipo pesado, en 

lugares donde el acceso es restringido debido a las pendientes y ancho de 

los caminamientos (callejones) se deberá de transportar en recipientes y 

transportarse de forma manual, hasta un lugar de acopio donde se 

acumulará y se procederá a cagar con equipo pesado hacia camiones de 

volteo, para ser depositados en un lugar adecuado. 

 

Sustitución de empedrado (ancho 0.40m t=0.15m) 
 

Una vez preparada la superficie que servirá de base para la capa de 

empedrado (carpeta de rodadura, se procederá a realizar los trabajos de 

empedrado como mínimo igual o mejor al existente. La piedra puede ser 

canto rodado o material de cantera labrado o no labrado (natural). La piedra 

debe ser dura, sana, libre de grietas u otros defectos que tiendan a reducir 

su resistencia a la intemperie. Las superficies de las piedras deben estar 

exentas de tierra, arcilla o cualquier material extraño. Las piedras pueden 

ser de forma cualquiera y sus dimensiones pueden variar la menor de 10 á 

12 cm. Las piedras deben ser de materiales que tengan un peso mínimo de 

1,390 Kg/m³. 

El espesor del empedrado es de 0.15cm terminado, se colocará la roca 

ahogada en concreto el cual tendrá una resistencia a compresión de 2,500 

PSI, a los 28 días de edad. 

 

ELEMENTOS BASICOS GENERALES DE LAS OBRAS 
 

Concreto 
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Bajo esta división se cubre el suministro de formaleta, preparación, 

fundición, acabado y curado del concreto. 

 

Dosificación del Concreto:  El concreto se compondrá de cemento Portland, 

agregado grueso, arena, agua y cuando se permita, aditivo.  La proporción 

de los componentes se determinará en laboratorio para que produzca la 

resistencia  a los 28 días que se indica en los planos constructivos 

correspondientes. Si no se indica, se utilizará una mezcla que tenga una 

resistencia a la compresión de 3,000 Lb/pulg² (3000 psi). La dosificación de 

los componentes del concreto se deberá hacer mediante volúmenes 

aparentes del agregado grueso y fino, y midiendo cuidadosamente el 

volumen de agua y el cemento. 

 

Producción de Concreto.  Concreto mezclado en obra: como 

recomendación, el concreto deberá ser mezclado con mezcladora rotativa, 

motorizada. El equipo y los métodos para preparación del concreto 

requerirán aprobación del supervisor antes de su utilización. En general la 

mezcla de los diferentes componentes deberá hacerse de tal modo que se 

logre una adecuada integración de los mismos. procurando que la mezcla 

del cemento se haga de tal manera que evite su fraguado inicial antes de su 

colocación. El concreto se mezclará hasta que la mezcladora sea cargada 

nuevamente. La mezcladora se hará girar a la velocidad recomendada por 

el fabricante, y el mezclado se hará por lo menos durante un minuto y medio 

(1½min) después de que todos los materiales estén en el tambor. 

 

Colocación del Concreto: El concreto se colocará en su posición final, 

evitando manipuleos repetidos que disgreguen sus componentes, deberá 

ser depositado en forma continua, hasta que se complete el tramo 

preparado: en un elemento monolítico el concreto fresco deberá ser 

depositado contra el que ya esté colocado, antes que este último haya 

adquirido fraguado inicial.  Todas las formaletas deberán estar totalmente 

concluidas y limpias antes de proceder a la colocación del concreto. Las 

superficies porosas o absorbentes deberán ser humedecidas para evitar 

pérdida de humedad del concreto. Si el suelo contra el que se vaya a fundir 

es muy poroso se deberá preparar previamente la superficie de éste, con 
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lechada de cemento. Todo el refuerzo deberá estar totalmente listo, limpio 

y fijado para que no pueda desplazarse durante el proceso de fundación. 

 

Transportación del Concreto: El concreto deberá ser transportado desde la 

mezcladora hasta el punto de colocación, lo más rápidamente posible y por 

métodos que prevengan la segregación. El concreto deberá ser colocado en 

su posición final y compactado, antes de transcurrir treinta (30) minutos de 

haber agregado agua al cemento. 

 

Compactación de Concreto: Todo el concreto deberá ser compactado por 

maceado y vibrado después que se haya hecho llegar a todos los espacios 

dentro de las formaletas, se tendrá el cuidado de que se cubra todo el 

refuerzo y los accesorios ahogados. El vibrador deberá hacerse con 

vibradores de ocho mil vibraciones por minuto como mínimo, insertándolo y 

retirándolo, cada inserción deberá ser suficientemente prolongado para 

compactar el concreto, pero no tanto que produzca segregación, deberá 

seguir las recomendaciones de vibrado del fabricante. Debe evitarse el 

contacto del vibrador con el acero de refuerzo. 

 

Juntas de Construcción: En el estricto caso de contingencia las juntas de 

construcción deberán ser hechas en los lugares donde afecten lo menos 

posible a la estructura. Todas las juntas deberán ser cuidadosamente 

preparadas previo a la segunda fundición, removiendo toda la lechada 

suelta y exponiendo el agregado para volver áspera la superficie. En dicho 

caso deberá ser notificado al supervisor. 

 

Protección del Concreto: Inmediatamente de colocado y acabado en las 

superficies expuestas, se deberá proteger el concreto contra pérdida 

prematura de humedad, excesivo calor o frío y daños mecánicos. 

 

Curado del Concreto:  El curado consistirá en prevenir la pérdida de 

humedad durante un período adecuado para la hidratación y endurecimiento 

del cemento. Se podrá efectuar el curado manteniendo húmedas todas las 

superficies expuestas y cubrirlas por medio de arena, esterilla, telas, etc., 

que se humedecerán periódicamente. De preferencia se mantendrá una 
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capa de agua cubriendo toda la superficie. Se podrá aplicar una membrana 

curadora aplicada en líquido, por medio de rociado a presión. El método y 

procedimiento de curado deberá ser aprobado previamente por el 

supervisor. Tiempo para los cementos normales se deberá mantener el 

proceso de curado por lo menos durante siete (7) días. 

 

Acabado del Concreto:  Las superficies de concreto de losas, vigas u otros, 

deberán recibir un tratamiento de pasta de cemento y arena de río para 

cubrir los defectos y orificios dejados en la colocación del concreto, salvo 

que en los planos constructivos correspondientes se indique otra cosa. Para 

la aplicación del acabado final de los elementos de concreto, será necesario 

que se pique la superficie, con medios manuales, ó sea aplicando un aditivo 

para adherencia de concreto nuevo a concreto viejo. En cualquier caso 

adaptada la superficie, antes de la aplicación del acabado deberá estar 

limpia, libre de restos de concreto o elementos extraños, y humedecida 

convenientemente. 

 

Acero de refuerzo (Armaduras) 
 

Se entenderá como armaduras los arreglos de acero, que se indican en los 

planos constructivos correspondientes, utilizadas dentro del concreto, 

combinados para generar la estructura general para procurar la adecuada 

absorción de los esfuerzos de tensión, y en algunos casos también los de 

compresión, especificados en ACI318. 

 

La resistencia del acero de refuerzo, diámetros de barras y disposiciones 

indicadas serán, para cada caso en particular, la consignada en los planos 

constructivos correspondientes, la cual será inalterable: solamente con 

autorización del supervisor podrá efectuar sustituciones de diámetro y clase 

de refuerzo. Para solicitar autorización de cambio se presentan al supervisor 

todos los planos y detalles de refuerzo que se afecte por él o los cambios 

en el esfuerzo, con las modificaciones propuestas y acompañadas de los 

cálculos justificados. 

 

Indistintamente, las armaduras pueden ser realizadas en un taller de 

armadura armadas directamente en el sitio definitivo de su ubicación. Todo 
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el refuerzo al momento de la fundación deberá estar libre de lodo, tierra, 

adherencia de concreto, así como de escamas de óxido. Deberá estar 

firmemente soportado y armado entre sí para que no pueda tener 

desplazamientos durante el proceso de colocación del concreto. Ningún 

elemento fijador que pueda oxidarse podrá quedar a menos de uno punto 

cinco (1.5) centímetros de la superficie final. 

 

Ganchos y Dobleces 

Una vuelta semicircular (180°) más una extensión de longitud no menor de 

cuatro diámetros de la varilla ni menor que seis centímetros, al extremo de 

la varilla. 

Una vuelta de noventa grados (90°) más una extensión de por lo menos 

doce diámetros de la varilla al extremo libre. 

 

Una vuelta de noventa grados (90°) o de ciento treinta y cinco grados (135°) 

más una extensión mínima de por lo menos seis diámetros de la varilla, pero 

no menor que seis centímetros al extremo de la varilla. Este tipo de gancho 

se permite únicamente para anclaje de estribos y anillos. 

 

Espaciamiento entre Varillas y Longitud de desarrollo, se deberá realizar de 

acuerdo a lo especificado en ACI318. 
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MUNICIPALIDAD DE EL CHOL  
DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 

GUATEMALA, C. A. 

 
 
 

DISPOSICIONES 

ESPECIALES 

AMBIENTALES 

(DEA)
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DISPOSICIONES ESPECIALES AMBIENTALES (DEA). 

Se definen como las prevenciones y acciones que el Contratista está obligado a cumplir 
durante el período de ejecución del proyecto. Los trabajos consisten en el suministro de todos 
los insumos necesarios que sean aplicables, tal como se describen en las siguientes 
disposiciones especiales: 

1. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

1.1   El Contratista debe proteger toda la vegetación (como árboles, arbustos, grama) y las 
áreas adyacentes al mismo, que no necesitan ser removidas o que no interfieren 
razonablemente con la ejecución de la obra de este contrato, en el sitio de trabajo. 

1.3    El Contratista debe tomar las medidas necesarias para la protección de los árboles y 
arbustos que quedarán en pie, lo que incluye el corte necesario y profesional de la 
vegetación y el tratamiento de los cortes, para que la misma pueda resistir a los 
impactos del mejoramiento. 

1.4   En caso de que haya necesidad de remover especies vegetales que formen parte del 
"Listado de Especies Amenazadas" emitida por el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), se debe informar al contratante para hacer los trámites 
pertinentes para la obtención de los permisos correspondientes. 

2. PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

Se prohíbe la caza de animales silvestres y la extracción de la fauna y flora, para el 
efecto el contratista debe informar y capacitar a su personal en obra, para que respeten 
las especies silvestres en el lugar. 

3. RUIDO. 

3.1  En las áreas donde haya viviendas, no se pueden ejecutar trabajos que generen ruidos 
mayores de 80 dB, entre las ocho de la noche (8 p.m.) y las seis de la mañana (6 a.m.). El 
ruido producido en el proyecto se medirá sobre la línea de propiedad del derecho de paso, 
y el que se produzca en los otros sitios de trabajo (campamento, etc.) se cuantificará sobre 
la línea de la propiedad respectiva por donde pase las tuberías de conducción y 
distribución.  

3.2   El Contratista debe proporcionar protectores de audición a los empleados, cuando los 
mismos estén expuestos a sonidos fuertes (mayores de 80 dB) y debe exigirles el uso 
de los mismos. 

4. DESECHOS SÓLIDOS. 

Los desechos sólidos no deben ser arrojados ni a los ríos ni a los drenajes naturales. El 
Contratista debe tomar las medidas necesarias en lo que concierne a los depósitos de 
desechos sólidos, para evitar la erosión y la contaminación química y física de los suelos y 
los cuerpos de agua.  



 

88 

 

BASES DE LICITACION 2020 

 

 

        

5.       PRODUCTOS Y DESECHOS DE PETRÓLEO. 

5.1  Se prohíbe el vertimiento de aceites, combustible, kerosén y otros productos no sólo de 
petróleo sino químicos en el suelo, agua subterránea y superficial, así como en los 

sistemas de recolección de aguas servidas. 

5.2  No se descargarán aguas contaminadas con productos de petróleo, sin la previa 
separación de los contaminantes (instalación de los separadores de aceite y petróleo). 

5.3  Deben recogerse los desechos de productos de petróleo, según su composición 
química en recipientes seguros, que deben estar debidamente rotulados, indicando su 
contenido. Los recipientes de combustibles y lubricantes se deben instalar de tal forma 
que no causen ningún peligro ni contaminación. 

6.        GENERADOR DE ELECTRICIDAD. 

El generador de electricidad debe estar aislado acústicamente hasta lograr un nivel de 
80 dB a una distancia prudencial de las personas que los utilizan y de viviendas de 
particulares. 

7.        TALLER DE MANTENIMIENTO MECÁNICO O HERRERIA. 

7.1  Es terminantemente prohibido construir y mantener un taller mecánico o de herrería en 

un área protegida.  

7.2  El área del taller mecánico para la reparaciones menores y servicios, debe tener un piso 
impermeable, para impedir la entrada de sustancias de petróleo al suelo. Las 
pendientes concurrirán hacia colectores y finalizarán en un separador de sustancias de 
petróleo. 

8 CAMPAMENTOS. 

8.1  Es prohibido construir un campamento en áreas protegidas. 

8.2  El Contratista evitará establecer campamentos cerca de los ríos o fuentes de agua y 
tomará todas las acciones necesarias para evitar la contaminación con desechos 
producidos por el personal de obra instalado en el lugar. 

8.3  Los desechos domésticos del campamento, deben recibir un tratamiento previo antes 
de la descarga. 

 
8.4  Los desechos sólidos como basura, etc., del campamento, deben ser colocados en un        

depósito destinado para este fin. 

8.5 Después del abandono, el área del campamento debe integrarse nuevamente al paisaje 
natural. En caso de que las medidas a implementar no se describan en detalle, el 
delegado supervisor indicará cuales deben tomarse. 
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9 PROTECCIÓN DEL SUELO FÉRTIL. 

La capa del suelo fértil debe apartarse y depositarse en un lugar señalado al efecto, para 
reutilizarlo sobre suelos crudos. 

10      SUELOS CONTAMINADOS. 

12.1 Es prohibido enterrar suelos contaminados. 

12.2 El Contratista debe informar inmediatamente al Delegado Residente cuando encuentre 
suelos contaminados. 

12.3 El Supervisor indicará el tratamiento que se dará al suelo contaminado y donde se 
depositará el mismo. 

11. PROTECCIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS. 

11.1 El Contratista no debe iniciar ninguna actividad sin que el Instituto de Antropología e 
Historia haya efectuado el recorrido sistemático del área de trabajo y acción (como por 
ejemplo el derecho de vía, los futuros sitios del campamento, la planta asfáltica, los 
depósitos intermedios y finales, el banco de materiales, y las entradas a los bancos de 
materiales etc.). 

11.2 Se debe suspender cualquier actividad en el área correspondiente, cuando exista la 
posibilidad de que se ha descubierto un sitio arqueológico. 

11.3 Debe informarse inmediatamente al contratante y al Instituto de Antropología e Historia. 

11.4 No proseguirán las actividades antes de obtener el permiso correspondiente. 

. 

12     LIMPIEZA GENERAL. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista tiene la obligación de mantener en todo 
momento las áreas de trabajo y de almacenamiento, libres de acumulación de basuras, 
materiales de desperdicio producto de los trabajos. 

    13    PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

21.1  El Contratista debe designar un miembro responsable de su personal destacándolo en     
el sitio de la obra, cuya obligación es la prevención de accidentes. 
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21.2  El Contratista debe mantener siempre por lo menos en la obra una persona que tenga 
conocimientos de primeros auxilios. Estas personas deben estar respaldadas por un 
certificado de entrenamiento durante los últimos dos años en primeros auxilios.

 

 

 

21.3  Se proveerá en los lugares de construcción de un equipo de primeros auxilios que 

contenga un mínimo generoso de vendas y esparadrapo, para atender accidentes 
graves, tijeras, por lo menos tres pares de guantes desechables, desinfectantes y, 

algodón, curitas. 

21.4  El equipo de primeros auxilios en el campamento debe contar con un mínimo de 
insumos básicos, ubicado en un lugar separado para tal fin, dotado de agua potable, 

jabón, toallas y el botiquín de primeros auxilios. 

21.5  El Contratista proveerá el equipo específico que requiere cada trabajo para la 
protección del trabajador, por ejemplo, mascarillas contra polvo, guantes, protectores 
de oído, de ojos y de cara. El Contratista tiene que informar al trabajador sobre el 
riesgo que corre cuando no utilice lo proporcionado y además exigirle el uso de estos 
implementos. 

21.6  Las sustancias peligrosas deben ser transportadas, almacenadas y manipuladas con 

el equipo adecuado para evitar derrames, incendios y explosiones. Se ejercerá un 
control y mantenimiento periódico del equipo. 

21.7  Queda prohibido quemar cualquier tipo de residuos (esto incluye desechos de  
jardinería, llantas, papel, etc.) y limpiar el derecho de vía mediante la quema. 

21.8  Hay que mantener en las áreas de almacenamiento, campamento y de trabajo, en 
cantidad suficiente el equipo apropiado para la extinción y control de incendios. 

21.9    Hay que mantener en la obra una caja con utensilios para el tratamiento de derrames 
de líquidos contaminantes, para atender las emergencias que se puedan producir en 
el lugar donde se ejecutan las obras. 
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ANEXO 1  MODELO DE OFERTA 
 

         (hoja membretada) 

 

 
A:  Municipalidad de El Chol 
Departamento de Baja Verapaz 
Presente.  
 
OFERTA PARA EL PROYECTO:   Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Barrios: El 
Centro, Calvario, Tamarindo y Campamento en el área urbana, El Chol. Departamento 
de Baja Verapaz.  
 
PRECIO TOTAL (CON IVA): Q. ____________________________ (Números).    
PRECIO TOTAL (CON IVA): _______________________________(Letras) 
 
Oferente:  _________________________________________________________ 
Edad:  _________            Estado Civil: __________________________________  
Documento Personal de Identificación: _________________________________   
Domicilio: ________________________________________________________ 
Municipio:  ________________    Departamento:  _________________________ 
Teléfonos: __________________________ Correo-e: _________________ 
Lugar para recibir notificaciones:  ______________________________________ 
Municipio: ____________________       Departamento:  ____________________ 
Teléfonos: __________________________       Correo-e:  __________________ 
Quien actúa como:   PROPIETARIO      REPRESENTANTE LEGAL 
De la empresa:  ___________________________________________________. 
NIT: _________________________________________ 
 
Enterado de las Bases de Licitación de la Municipalidad de El Chol, Departamento de Baja 
Verapaz, para la ejecución del Proyecto: Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Barrios: El 
Centro, Calvario, Tamarindo y Campamento en el área urbana, El Chol.   Por este medio, en 
nombre propio y de mi representada, vengo a presentar formal oferta, de acuerdo con las Bases 
de Licitación. En cumplimiento de las condiciones establecidas en las mismas, y hago constar 
que: 
 
• Nos sujetamos en todo a las Leyes de Guatemala. 
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• Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones de las presentes Bases 
de Licitación y para el efecto, firmo y extiendo el presente documento con firma 
legalizada por Notario. 

  
• Nos sujetamos a todo lo estipulado en las Especificaciones Técnicas tal como se 

describe en las Disposiciones Generales de las Bases. 
  
• Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en 

cuenta las disposiciones estipuladas en las Bases de Licitación. 
 
• A la presente oferta se adjuntan los documentos establecidos en  las Bases de 

Licitación del proyecto:  Mejoramiento Sistema de Agua Potable Barrios: El Centro, 

Calvario, Tamarindo y Campamento en el Área Urbana, El Chol. Departamento de 

Baja Verapaz.  

 

Asimismo, manifiesto que: 
 
• Todos los documentos que adjuntamos a la presente oferta cumplen los requisitos y 

contenidos estipulados en las Bases y en caso de no cumplir con los requisitos 
establecidos, acepto lo que disponga la Junta de Licitación. 

 
• Establecemos que los precios unitarios calculados para costear las actividades 

contenidas en el Anexo 2, son fijos e inalterables durante el Plazo Contractual del 
Proyecto.  

 
• De acuerdo con el cuadro adjunto de Cantidades Estimadas, Precios Unitarios y Precios 

Totales en quetzales, hemos calculado y ofrecemos nuestros servicios por la suma total 
de: 

 
 
_________________________________________________________________ 

(ESCRITO EN LETRAS, CON IVA) 
 
 
_________________________________________________________________ 

(ESCRITO EN NUMEROS, CON IVA) 

 

 

 

 

 

Firma del oferente 

 

 

 

 

AUTENTICA (firma legalizada) 

(EN LA MISMA HOJA DEL CONTENIDO QUE DESCRIBE EL PRECIO) 
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ANEXO 2 MODELO DE CUADRO DE OFERTA 
 

 
 

OFERENTE:__________________________________________________________

No. Descripción del Renglón. Cantidad Unidad P/Unitario Sub-Total 

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

EN LETRAS :_____________________________________________(Q._________.____ )

MUNICIPALIDAD DEL CHOL, BAJA VERAPAZ.

Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS EL CENTRO, 

CALVARIO, TAMARINDO Y CAMPAMENTO AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ.

RENGLONES DE TRABAJO.
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ANEXO 3 MODELO DE INTEGRACION DE COSTO UNITARIO DEL RENGLON. 
 

 
 

 

m.l.
MATERIALES 

No. Cantidad Unidad Costo /Unitario Sub-Total

No. Cantidad Unidad Costo/Unitario Sub-Total

Q0.00

90.00%
No. Cantidad Unidad Costo/Unitario Sub-Total

 Q0.00

MAQUINARIA Y EQUIPO:
No. Cantidad Unidad Costo/Unitario Sub-Total

Q0.00

Q0.00
 Q0.00

No. Cantidad Unidad Costo/Unitario Sub-Total

 Q0.00 

Q0.00

0.00% Q0.00

0.00% Q0.00

0.00% Q0.00

Q0.00

Q0.00

m.l.

NOTA: El porcentaje de depreciación de herramienta, es sobre el monto de mano de obra.

Supervisión Técnica

Gastos Administrativos.

Utilidad

TOTAL INDIRECTOS (Dirección técnica + administración+Imprevistos+ Utilidad)

TOTAL  (COSTO DIRECTO + INDIRECTOS)

TOTAL PRECIO UNITARIO Q0.00

Total de  Otros 

TOTAL COSTO DIRECTO ( materiales + mano de obra + herramienta +maquinaria  + 

otros)

Total maquinaria y equipo 

OTROS
Descripción

Total Mano de obra 

Descripción
HERRAMIENTA:    DEPRECIACIÓN=

Total de Herramienta.

Descripción

MANO DE OBRA
Descripción

Total materiales 

Rendimiento: 1.00

Descripción

INTEGRACIÓN DE PRECIO UNITARIO 

MUNICIPALIDAD EL CHOL, BAJA VERAPAZ 

Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS EL CENTRO, CALVARIO, TAMARINDO Y CAMPAMENTO 

AREA URBANA EL CHOL, BAJA VERAPAZ.

Renglón:
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ANEXO 4   CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

 

Guatemala _____ de ____de 2020 

Respetable Alcalde Municipal 

Municipalidad de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz. Presente 

 

Estimados Señores: 

 

Nuestra empresa (nombre de la empresa) manifiesta la intención en participar en el Evento de 

Licitación, relacionado con el proyecto de MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 

BARRIOS EL CENTRO, CALVARIO, TAMARINDO Y CAMPAMENTO AREA URBANA EL CHOL, 

BAJA VERAPAZ”, publicado oportunamente en el Portal Electrónico de Guatecompras, bajo el 

número de operaciones de GUATECOMPRAS NOG: 13305794. 

 

De las bases de Licitación tenemos conocimiento de todos los requisitos documentales exigidos, 

garantías, declaraciones a presentar, Criterios de Calificación que se utilizarán y demás Términos 

de Referencia en ellas expresados, por lo tanto, desde ya aceptamos que de no cumplir con los 

requerimientos solicitados nuestra oferta sea rechazada y/o descalificada sin responsabilidad de 

la Junta. 

 

Asimismo, nos comprometemos a licitar los Materiales para el cumplimiento de lo requerido en 

las Especificaciones Técnicas y Generales, con la mejor calidad que se encuentre disponible en 

el mercado. 

 

Agradeciendo anticipadamente la atención que se sirvan dar a la presente, nos es grato 

suscribirnos. Atentamente, 

 

 

 

 (Firma y Sello del Propietario y/o Representante Legal) 

(NOMBRE DE LA EMPRESA) 
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ANEXO 5  MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DEL CARGO 
 

 

Lugar y fecha: ____________________________________________________ 
 

Ref, Licitación Pública Nacional Número: (Como se indica en el anuncio) 
 
 

(Escribir el nombre completo 
Como se indica en el anuncio, incluyendo el NOG) 

 
 
Señores: 
Junta de Licitación 
Municipalidad de El Chol 
Departamento de Baja Verapaz 
 
 
Estimados Señores: 
 
Por medio del presente documento, hago de su conocimiento que he sido requerido por parte 
de: ___________________(nombre del propietario si es empresa individual o nombre de la 
entidad si es una sociedad), para ser propuesto como (superintendente del proyecto 
denominado:  (como dice el anuncio), y el presente documento se extiende para ser incluido en 
la oferta que presentará para participar en la Licitación Pública Nacional arriba identificada.  
 
 Hago constar que acepto el cargo para el que he sido requerido y propuesto, en caso 
de que se le adjudique la Licitación Pública Nacional a dicho Oferente, manifestando que esta 
aceptación tiene una validez mínima de ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de recepción de ofertas y estoy enterado que al ser propuesto y de ganar la oferta 
presentada, me comprometo a dirigir técnica y administrativamente la obra objeto de licitación, 
por el tiempo que dure el contrato de ejecución.  
 
Sin otro particular,  
 

Firma en original 
Nombre completo 

Número de Colegiado 
Sello 

 
 
 
 
Adjunto: 

1 Hoja de vida firmada y sellada en original en todos los folios.  
2 Constancia de Colegiado Activo 
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ANEXO 6 MODELO DE CERTIFICACION BANCARIA 

  

 (Modelo suministrado por la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del    Ministerio de 
Finanzas 
Públicas.) 

MODELO DE CERTIFICACIÓN  
BANCARIA 

A QUIEN  

INTERESE: 

Por este medio hacemos constar que el señor (Nombre Completo), quien se identifica con el Código Único de 

Identificación (CUI) extendido por RENAP (en el caso de una sociedad deberá consignarse la denominación social y el 

nombre comercial), es cuentahabiente de la entidad con cuentas de tipo (descripción de la cuenta que corresponda, sin 

identificar el número, de monetarios, de ahorro o a plazo, etc.), las cuales tienen (numero) de años de haberlas abierto, 

en las que maneja un saldo promedio de hasta (poner el número de cifras antes del punto decimal); cifras y según las 

políticas internas de esta entidad es considerado como un tipo cuentahabienteclase (A.B.C.) 

Asimismo, (Si o No) posee obligaciones crediticias con el banco, por un saldo de (poner el número de cifras antes 

del punto decimal, las que conforme a la normativa correspondiente tiene asignada la categoría de deudor de 

(Categoría A. de riesgo normal; Categoría B, de riesgo superior a la normal; Categoría C, con pérdidas esperadas; 

Categoría D, con pérdidas significativas esperadas y Categoría E, de alto riesgo de irrecuperabilidad. 

La presente se extiende a solicitud del interesado para los efectos legales que correspondan el (día) 

de (mes) de (año) Atentamente: 

(Ejemplo de Modelo suministrado por LA ENTIDAD BANCARIA.) 
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ANEXO 7 .  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACION. 
 

 

 Período para adquirir los 
documentos de licitación 

A partir de la publicación en el 
sistema de Guatecompras. 
 

 Período para solicitud de 
aclaraciones sobre los documentos 
de licitación. 

A partir de la publicación de la 
convocatoria a licitar en 
Guatecompras, al menos 3 días 
hábiles antes de la fecha 
establecida para presentar ofertar. 

 Período para respuestas a 
solicitudes de aclaraciones sobre 
los documentos de licitación. 
 

A más tardar dos días hábiles antes 
de la fecha fijada, para presentar 
ofertas.  
 

 Presentación de carta de interés 
para presentar ofertas. 
 

(fecha   ) 

 Visita de campo para inspeccionar 
el lugar de la construcción 
 

(  fecha   )  

 Presentación de oferta.  Lugar, 
fecha y hora.  
 

Sala de Reuniones, de la 
Municipalidad de El Chol,  el  (     )  a 
las  

  
Apertura de plicas de las ofertas  
 
 

Sala de Reuniones, de la 
Municipalidad de El Chol, el  (     )  a 
las xxxx hrs.  
Art. 24 de la Ley.  

 Plazo para publicar el acta de 
recepción de ofertas. 
 

Máximo dos días, hasta el  ( fecha), 
Art. 20 del Reglamento de la Ley. 
 

 Plazo otorgado a la Junta de 
Licitación para adjudicar. 

Se hará dentro de un plazo máximo 
de 5 días hábiles. Art. 21 del 
reglamento de la Ley.  

 Plazo para la aprobación de la 
Autoridad Superior, sobre los 
procesos realizado por la Junta 
licitación.  
 

Se hará dentro de un plazo máximo 
de cinco días después de haber 
recibido el acta de adjudicación. Art. 
36 de la ley.  

  
Plazo para la suscripción del 
Contrato de Ejecución.  
 

Dentro de un plazo máximo de 10) 
días después de haberse aprobado 
la adjudicación. Art. 47 de la Ley.  
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